

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL 16/03/2022 AL 15/04/2022

CONTRATO No. 1708

REGISTRO BPYP No.: 2029 del 15 de febrero de 2022

FECHA INICIACIÓN 16/02/2022

FECHA TERMINACIÓN 15/10/2022


CONTRATISTA: NORBERTO MALAGON CRUZ

INTERVENTOR: GUILLERMO FLECHAS FAJARDO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO, ACTIVIDAD 1.15.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Apoyar la evaluación de situaciones de riesgo que requieran concepto de especializado en materia civil, de estructuras, obras de mitigación, mediante la elaboración de conceptos o informes técnicos que establezcan claramente tanto el diagnóstico de la infraestructura visitada como las posibles alternativas técnicas, administrativas y/o financieras de solución que correspondan.	Se revisaron, evaluaron y conceptuaron las situaciones de riesgo existentes en los municipios de Rondón, Guateque, Coper, Buenavista, Pauna, Gámeza y Garagoa.	X			Las actas de visita y los informes ejecutivos de las reuniones se encuentran en el siguiente enlace E:\CONTRATO 1708 de 2022\Norberto Malagon Cruz\Evidencia Actividades Abril 16 a Mayo 15 de 2022\Actividad 3.
2	Coadyuvar, desde su área de conocimiento, la formulación de proyectos, mediante la elaboración de diseños, presupuestos, estudios de mercado, y demás documentación pertinente que requiera la UAEGRD.	"No se requirió durante el período reportado la formulacion de proyectos				
3	Apoyar la realización de visitas técnicas que le sean solicitadas por el supervisor del contrato en el marco de situaciones de gestión del riesgo de desastres, y elaborar los respectivos informes y demás documentos técnicos que se requieran derivados de éstas.	Se revisaron, evaluaron y conceptuaron las situaciones de riesgo existentes en los municipios de: - RONDON: Visista por oferta para verificar condiciones de riesgo de la infraestructura correspondiente a la empresa social del estado, centro de salud san rafael municipio de rondon. -GUATEQUE: Visista para verificar condiciones de riesgo por PMR ocasionados posiblemente porla falta de mantenimiento y manejo inadecuado de aguas, vereda de goteras. - COPER: Visita tecnica a la vereda de guasimal, sector los rios del municipio de coper - BUENA VISTA: Visista tecnica al puente la herradura. - PAUNA: Se evidencia riesgo por caída de roca de diametro de 28 metros, altura aproximada de 5 metros, sector piedra gorda, via nacional entre la U de briceño via a pauna y chiquinquira. - GAMEZA: visita tecnica a la vivienda del señor PEDRO MANUEL ZARABANDA FRANCICA, finca el pino ereda de villa coscua y la casa cuaral de la capilla del municipio. - GARAGOA: Acompañar a la visita al sitio de captacion del acueducto del municipio. REQUERIMIENTO PETICION COMUNIDAD MUNICIPIO DE GARAGOA Asunto: Oficio Nro P32JAA-1-00220-22 DEL 16 de febrero de 2022 expedida por la procuraduria 32 judicial ambiental y agraria de Tunja.	X			Los informes respectivos se elaboraron el día 27 de abril (municipio de Rondón), 28 de abril (municipio de Guateque), el 10 de mayo (municipio de Coper), el 11 de mayo (Municipio de Buena Vista), el 02 de mayo (municipio de Pauna), el 13 de mayo (municipio de garagoa), Esta informacion se encuentran en el siguiente enlace E:\CONTRATO 1708 de 2022\Norberto Malagon Cruz\Evidencia Actividades Abril 16 a Mayo 15 de 2022\Actividad 3

4	Proyectar respuesta a las PQRS y requerimientos de ciudadanos, autoridades, órganos de control y jurisdiccionales, en temas relacionados con su área de conocimiento y demás asuntos propios de la UAEGRD.	Se redactaron los respectivos oficios remitidos a los peticionarios e interesados en los informes y recomendaciones brindadas por la UAEGRD en las visitas de asistencia técnica.	X			<p>Oficio No. S - 2022 - 001609 – UGRD del 27 de abril de 2022 dirigido al municipio de Rondón, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica de centro de salud.</p> <p>Oficio No. S-2022-001595-UGRD, S-2022-001596-UGRD, No: S-2022-001597-UGRD del 10 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Guateque, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica a secretaria de planeación.</p> <p>Oficio No. S-2022-001869-UGRD, S-2022-001970-UGRD, S-2022-001971-UGRD del 10 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Coper y personería municipal, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica puente peatonal.</p> <p>Oficio No. S-2022-001969-UGRD, S-2022-001970-UGRD, S-2022-001971-UGRD del 11 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Buena Vista, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica, secretaria de planeación.</p> <p>Oficio No S-2022-001897-UGRD S-2022-001896-UGRD y S-2022-001895-UGRD del 02 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Pauna, mediante el cual se envía informe de resumen ejecutivo de reunión, secretaria de planeación.</p> <p>Oficio No. S - 2022 - 001994 - UGRD S - 2022 - 001995 – UGRD del 11 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Gámeza, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica a secretaria de planeación y personería municipal.</p> <p>Oficio No. S - 2022 - 002029 – UGRD del 13 de mayo de 2022 dirigido al municipio de Garagoa, mediante el cual se envía informe de visita de asistencia técnica a la procuraduría 32 judicial ambiental y agraria de Tunja.</p>
5	Apoyar la atención de emergencias en los casos que sea requerido por la UAEGRD, desde el punto de vista administrativo, técnico, civil y/o estructural.	No se requirió durante el periodo reportado de un apoyo técnico en el manejo de desastres.				
6	Brindar apoyo desde su perfil profesional, en la estructuración de documentos precontractuales tales como estudios previos, anexos técnicos, entre otros; adicional, coadyuvar en los procesos de evaluación y/o calificación en los diferentes procesos de selección en sus diferentes modalidades que deba adelantar la UAEGRD	No se requirió durante el periodo reportado de un apoyo técnico a estudios previos, anexos técnico.				
7	Apoyar el seguimiento y/o supervisión de los contratos y/o convenios celebrados por la UAEGRD que así lo requieran.	No se requirió durante el periodo reportado el seguimiento y/o supervisión de contratos y/o convenios por la UAEGRD				
8	Realizar las actividades que, desde su perfil profesional, permitan la ejecución del proyecto "ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA PARA EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	Se brindo apoyo con la realización de visitas técnicas requeridas a la UAEGRD				

Firma: 
Nombre: _____
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
NORBERTO MALAGON CRUZ
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	2	
FECHA PRESENTE ACTA	10/05/2022	
CONTRATO ☒ X CONVENIO ☐	1708	DE FECHA: 28/01/2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO, ACTIVIDAD 1.15	
CONTRATISTA	NORBERTO MALAGON CRUZ	NIT:7171622-1
		C.C:7171622
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	GUILLERMO FLECHAS FAJARDO	C.C:74300650
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 31.456.000,00
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 0,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 31.456.000,00
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS	
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS	
FECHA DE INICIACIÓN	16/02/2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN	15/10/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	16 de marzo a 15 de abril de 2022	
RBPP N°	2021 00415 0321	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2029 AÑO: 2022 , RPC No AÑO .

En las oficinas de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES se reunieron los señores, GUILLERMO FLECHAS FAJARDO Interventor / Supervisor y el señor NORBERTO MALAGON CRUZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° MARZO 4443109030 Y ABRIL 4446394070 del mes (es) 1 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$0,00
Saldo por Amortizar	\$0,00


**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 31.456.000,00	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 3.932.000,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 3.932.000,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$ 23.592.000,00
Sumas iguales	\$ 31.456.000,00	\$ 31.456.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 4-150-30-29957-1	BANCO: Banco Agrario de Colombia	AHORROS:X	CORRIENTE:
<p>*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.</p>			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
<p>No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma: </p> <p>Nombre: GUILLERMO FLECHAS FAJARDO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma: </p> <p>Nombre: NORBERTO MALAGON CRUZ CONTRATISTA</p> </div> </div> <p>Radicado No. S-2022-001777-UGRD</p> <p>* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.</p>			

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO
DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN TRAMITADO Jaime Alejandro Walteros Firma:  Fecha: 26/05/2022
---	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 251.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.700	\$ 0	\$ 251.700
SUBTOTALES:										\$ 251.700	\$ 0	\$ 251.700

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 196.600		\$ 0		\$ 0	\$ 196.600	\$ 0	\$ 196.600
SUBTOTALES:									\$ 196.600				\$ 196.600	\$ 0	\$ 0	\$ 196.600

TOTAL	\$ 448.300
--------------	-------------------

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 251.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.700	\$ 0	\$ 251.700
SUBTOTALES:										\$ 251.700	\$ 0	\$ 251.700

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 196.600		\$ 0		\$ 0	\$ 196.600	\$ 0	\$ 196.600
SUBTOTALES:									\$ 196.600				\$ 196.600	\$ 0	\$ 0	\$ 196.600

TOTAL	\$ 448.300
--------------	-------------------