



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022- **018545** - DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., **02 JUN 2022**

Señor mayor general
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: informe de acompañamiento Región No. 4 a Mepoy - Decau

En atención a la ejecución del contrato PN DIRAF No. 06-6-10138-19, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" celebrado entre Miroal Ingeniería S.A.S. y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y según el oficio No. GS-2022-008758-REGI4 del 26/05/2022, mediante el cual la región No. 4 de policía, presentó informe de visita realizada al complejo Policial IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 23/05/2022, respetuosamente me permito remitir a mi general los documentos indicados, con el fin de ser gestionados como antecedentes en la carpeta del proceso en cuestión.

Para la fecha de realización de la visita, el avance general del contrato, tiene una programación del 88,00%, con un ejecutado del 73,10%, lo que representa un atraso del 14,90%. Respecto a la ejecución de la vigencia 2021, tiene una programación del 100,00%, con un ejecutado del 96,89%, lo que representa un atraso del 3,11% y con relación sólo a la vigencia 2022, tiene una programación del 64,56%, con un ejecutado del 23,23%, lo que representa un atraso del 41,33%.

Atentamente,


Capitán **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos Diraf
Supervisor contrato PN Diraf No. 06-3-10139-19


Anexo: oficio No. GS-2022-008758-REGI4 de 26/05/2022
copia del acta 008 REGI4 – REINF de 23/05/2022

Elaborado por: CT. Juan David Giraldo Aguirre
Revisado por: MY. Luis Enrique Pérez Páez
TC. Ferley Puerto Sánchez
CR. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita
Fecha de elaboración: 31/05/2022
Archivo: Mis documentos/oficios 2022/GUSEP

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 3.1

Popayán, 26 de mayo de 2022

Capitán
JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Analista Seguimiento Proyectos-DIRAF
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: Vvisita seguimiento y verificación al contrato PN DIRAF 06-6-10138-19.

Teniendo en cuenta la visita realizada al complejo Policial "IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 23/05/2022, de seguimiento y verificación del personal en obra, del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19, por parte de la Regional de infraestructura No 4, Consorcio interventores CDP CAUCA y la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S.", de manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Capitán, acta 008-REGI4-REINF del 23/05/2022, referente a las actividades realizadas.

Lo anterior para conocimiento de mi Capitán y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
26/05/2022 10:58:20 a. m.

Anexo: si

AVENIDA PANAMERICANA 1N-75
Teléfono: 3207437084
mepov.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD



Fecha:	Popayán, 23 de mayo del 2022		
Hora de inicio:	3:30 horas	Hora de finalización:	4:30 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA		

ACTA - 008- REGI4 – REINF – 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 24/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Temas a tratar.
3. Desarrollo de la agenda.
4. Compromisos.
5. Conclusiones

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

Siendo las 03:30 horas del día 24/05/2021, se realiza recorrido junto con el con personal del Consorcio Interventores CDP CAUCA, en acompañamiento y conteo de personal de obra y verificación de las actividades en ejecución de igual manera se realiza acompañamiento por parte de este Comando de Región No. 4 así:

2. Temas a tratar

Teniendo en cuenta las tareas y compromisos con el mando institucional frente a la ejecución de los recursos destinados para el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, el Comando de Región ha dispuesto realizar verificación física del personal de obra y quienes están ejecutando actividades en cada uno de los frentes de trabajo a fin de informar a la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta los diferentes recorridos realizados por el personal de Infraestructura de la Región de Policía No.4.

3. Desarrollo de la agenda.

BLOQUE 5 – ARMERILLO, ZONA TÉCNICA

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Ingeniero Carlos Guzmán
Inspector: No cuenta con el personal profesional.
Siso: Ing. Evelin Andrea Guzmán
Personal operativo: 1 oficial, 1 Ayudantes.

GS-2022-008758-REGI4

ACTA - 008- REGI4 - REINF - 35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 23/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

Actividades en ejecución:

- Mampostería y elementos de confinación.
- Pañete de muros interiores.

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



BLOQUE A - CENTRO COMANDO CONTROL

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Frey David Díaz

Inspector: No cuenta con el personal profesional.

Siso: Ingeniera Evelin Andrea Guzmán

Personal operativo: 1 oficiales 1 ayudantes 1 Maestro.

Actividades en ejecución:

- Pañete de muros exteriores.

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



EDIFICIO B1 - COMEDOR

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: No cuenta con el personal profesional.

Inspector: Andrés Felipe Certuche

Siso: Ingeniera Evelin Andrea Guzmán

Personal operativo: 1 oficiales.

GS-2022-008758-REGI4

ACTA - 008- REGI4 - REINF - 35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 23/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

Actividades en Ejecución:

- aplicación de estucos exteriores.

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



AUDITORIO Y CAPILLA

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Arquitecto Daniel Achinte

Inspector: No cuenta con el personal profesional.

Siso: Ingeniero Evelin Andrea Guzmán

Personal Capilla: No cuenta con personal

Personal Auditorio: 1 oficiales 1 ayudante.

Actividades en ejecución:

Auditorio:

- Mampostería y pañetes.

Capilla:

- Sin actividad

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



EDIFICIO E - ALOJAMIENTO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: Ingeniera Paola Perafan

Inspector: No cuenta con el personal profesional.

Siso: Ingeniero Evelin Andrea Guzmán

Personal operativo: 04 oficiales, 3 ayudantes.

GS-2022-008758-REGI4

ACTA - 008- REGI4 – REINF – 35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 23/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

Actividades en ejecución:

- Ejecución de estucos
- Instalación de pisos baños.

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



BIENESTAR Y PAISAJISMO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Residente: No cuenta con el personal profesional.

Inspector: No cuenta con el personal profesional.

Siso: No cuenta con el personal profesional.

Personal operativo: No cuenta con personal.

Actividades en ejecución:

- Sin actividad

NOTA: No cuenta con materiales suficientes.

ALBUM FOTOGRAFICO



INGEDELEC:

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal: 03 profesionales.

Actividades en ejecución:

Se encuentran adelantando actividades eléctricas en todos los frentes, cableado, ducteria, apantallamiento.

GS-2022-008758-REGI4

ACTA - 008- REGI4 - REINF - 35QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 23/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

TOPOFORESTAL:

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal: No cuenta con personal


Actividades en ejecución:

- Sin actividad

Se realiza socialización del recorrido con el Director de interventoría y se le solicita la verificación diaria del personal por parte de la interventoría teniendo en cuenta que en la revista de personal se cuenta con 17 trabajadores, 07 personas administrativas, sin personal de topografía.

4. CONCLUSIONES:

- Se evidencia una disminución representativa del personal de trabajadores en obra, el cual contribuye a un atraso significativo en el cronograma presentado para la ejecución contractual, de no cumplirse a cabalidad con estas actividades contractuales podrá establecer como posible incumplimiento.
- De igual manera en cada uno de los frentes de trabajo se evidencia la falta de inspectores y profesionales SISO, el cual están como responsables el personal de residentes y una sola profesional de seguridad y salud en el trabajo para cada uno de estos puntos en ejecución.
- Cabe resalta que hasta el momento no se cuenta con materiales suficientes para atender las necesidades programas para la ejecución contractuales.


CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
Jefe Regional de Infraestructura No. Cuatro

Anexo: uno (listado de asistentes)

Elaborado por: PT. Jorge Luis Jimenez Betancur
Revisado por: CT. Anabel Ortega Idrobo
Fecha de elaboración: 23-05-2022
Ubicación: Sitio en que se encuentra alojado el documento electrónico

Avenida Panamericana 1N-75, Popayán (Cauca)
Teléfono: 3202975042, IP. 50000
region4.quinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD

PN

Fecha:	Popayán, 23 de mayo del 2022	
Hora de inicio:	3:30 horas	Hora de finalización: 4:30 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA ACTA - 008 - REGI4 - REINF - 2.35	

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 23/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No. 4.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
	Carlos Indales GONZALEZ	MIOCAL	vesudenbloxx@gmail.com	76.326.574	3104918914	
	Frey Diaz Serna	MIOCAL	reydiaz10@gmail.com	92537277	3108321832	
	Daniel A. Alvarez	MIOCAL	comandantealvarez@gmail.com	76.525.145	3146313088	
	Daniela Hernandez Gaviria	Intervención	danielahg14@hotmail.com	2148174585	7061600704	
	Paola Peraton	MIOCAL	jpaperc@yahoo.es	25289361	320639089	
	Amir Felipe CENTUQUE	MIOCAL	afcentuque1224@gmail.com	7061776771	3022679431	
	Grande Antonio CIDONZA	Intervención	grandeantonio255@gmail.com	315699631	10308672	
	Paula Delgado Z.	Intervención	padela3m22@gmail.com	34560981	3218481118	
	Carlos A. Trindade C.	Intervención	tsurp@gmail.com	76377943	323411183	