

Tema
Reunión de seguimiento al contrato de adhesión Municipio de Villanueva

CIUDAD Y FECHA:
10 de mayo de 2022

HORA DE INICIO: 2:30 pm

HORA FIN: 3:30 pm

LUGAR: Teleconferencia vía teams

Responsable de la memoria Diana Maribel Cortés Rojas – Líder técnica UNAL

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato y convocatoria 169 asociada al contrato
2. Estado financiero del contrato al 30 de abril de 2022
3. Revisión de estado de planes con contrato vigente y desistimientos.
4. Varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Conocer el estado del contrato de adhesión No 4 suscrito con el municipio de Caldas en el marco del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 Sena Universidad Nacional y planes de negocios beneficiarios de financiación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Presentación del estado del contrato de adhesión No 4 y convocatoria 169 asociada al contrato.

SENA regional realizó la presentación del estado general del contrato de adhesión No 4 y la convocatoria 169 derivada del contrato.

A continuación, se presenta el resumen del estado de resultados de la convocatoria 169 y el estado financiero del contrato con corte al 30 de abril de 2022

Consolidado de resultados Convocatoria 169	
Recursos de la Convocatoria	\$900.000.000
Número total de planes formalizados	19
Número total de planes acreditados	15
Número total de viables viabilizados	10
Número de Planes de Negocio aprobados para financiación	9
Valor Total Planes de Negocio aprobados para financiación	\$1.023.569.643
No. de planes de negocio con desistimiento/renuncia/terminación	2
Valor de planes de negocio con desistimiento	\$222.153.869
Valor recursos comprometidos	\$801.415.747
Saldo de recursos por comprometer	\$98.584.253
Recursos ejecutados en planes	\$136.885.755

2. Estado financiero del contrato al 30 de abril de 2022



3. Revisión de estado de planes aprobados para financiamiento convocatoria 169

Se informa que de los 19 planes de negocios aprobados para financiación se tiene el siguiente estado:

Estado	No de planes
Planes con contrato vigente y ejecución	7
Planes con contrato no celebrado	2

En el desarrollo de la reunión se informa que para el caso plan con ID 75546 Criollo Diseños, la universidad nacional recibió carta de parte del emprendedor en la cual indica que acepta recibir financiación por valor de \$98.584.253, recursos disponibles de la convocatoria. Así mismo se indica que la Universidad llevará a aprobación por parte de la Comisión Técnica el plan por lo que el podría ser financiado, dado que durante el proceso de evaluación tuvo concepto de viable, sin embargo, quedó sin recomendación de recursos. De otra parte, se indica que el emprendedor manifestó ante la regional su interés de modificar el plan a los recursos disponibles de la convocatoria por valor de \$98.584.253. SENA indica que el emprendedor deberá radicar la comunicación ante la Universidad Nacional y la aprobación de financiamiento del plan deberá cumplir los procesos de recomendación ante Comisión Técnica y aprobación del Consejo Directivo Nacional.

De forma seguida, se procede a realizar la revisión del estado general de cada uno de los planes de negocios vigentes.

4. Varios

a.) Atención a emprendedores

Se tiene conocimiento de algunos casos de extorsión y amenazas para algunos emprendimientos.

Se han realizado algunas actividades de socialización para manejo de plataforma y cargue de documentos sin embargo se observa muy poca acogida de parte de los emprendedores.

Se recomienda que los orientadores SENA se pongan en contacto con los emprendedores para conocer de primera mano las razones para el bajo nivel de avance en los emprendimientos, pues los emprendedores tienen un contrato.

Por lo que es necesario que los emprendedores indiquen la situación y conozcan la situación

Se recomienda hacer mesas de trabajo con los emprendedores y no se continúe con el giro de recursos hasta que no se conozca si se decide continuar o no (JG)

b.) Informes

Se confirma que tanto la regional como el municipio han recibido los informes preparados por parte de la Universidad Nacional de forma mensual.

COMPROMISOS

Desarrollo de reuniones mensuales para verificación de estado de contratos y planes de negocios financiados, próxima reunión a realizarse en el mes de abril de 2022.

Sena informará al Municipio y la Universidad Nacional sobre la viabilidad de recomendar ante instancias de decisión a planes viables que no tuvieron asignación de recursos dentro de la convocatoria.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Nelsy Cely	Coordinadora operativa – Universidad Nacional	
Carlos Rosado	Líder Interventoría – Universidad Nacional	
Diana Cortés	Líder técnica – Universidad Nacional	
Javier Galvis	Sena – Coordinación Nacional	
Isidro Beltrán Hernández	Sena – Coordinación Nacional	
Dayra Stella Escobar Macualo	Sena - Orientadora Regional	
Ana María Rodríguez Chávez	Municipio de Villanueva	
Jessica Cuellar Betancourt	Municipio de Villanueva	
Lida Gonzales	Líder contractual Universidad Nacional	
Rubiela Espinosa	Municipio de Villanueva	
Paula Mendoza	Profesional de enlace - Universidad Nacional	