



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOYA
NIT. 800102891-6

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL



Alcaldía de Mocoa

San Miguel de Agreda de Mocoa, junio 24 de 2022

Doctora:

MARÍA CAMILA BEDOYA CAICEDO

Jefe Oficina de Contratación Municipal

Mocoa

REF: Adicional en valor y plazo al *contrato de suministro N° 189 de 06 de mayo de 2022.*

Atento saludo.

Por medio de la presente me permito remitir documentos debidamente autorizados por el Alcalde Municipal de Mocoa para realizar adicional por el valor de **\$ 23.950.291** y por el plazo de un (01) mes más al contrato de suministro N° 189 de 06 de mayo de 2022, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 115 DE JUNIO 30 DE 2021 PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0326 DE DICIEMBRE 29 DE 2022" con un plazo de dos (02) meses y por el valor de \$ 59.997.458**, resultando como fecha final para el cumplimiento del contrato el día 05 de agosto de 2022, se hace necesario suscribir adicional en valor y plazo teniendo en cuenta que por acción de la ola invernal la Alcaldía hace la atención con la maquinaria disponible pero requiere de más recursos para todos los gastos operativos para poder continuar con la rehabilitación tanto de vías urbanas como rurales y contar con mayor capacidad de respuesta para la atención de emergencias en el Municipio a través del mantenimiento vial y deslizamientos ocasionados por lluvias, como quiera que dada la ubicación geográfica del mismo, se debe tener en cuenta el tiempo como la complejidad en el traslado de la maquinaria, es así que con la adquisición de combustible, se apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales del ente territorial, para que el mismo pueda adelantar intervenciones que disminuyan la amenaza en puntos críticos y atender vías afectadas por las constantes lluvias.

DETALLE	UNIDAD	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
ACPM	GALÓN	2263	\$ 9.943,92	\$ 22.503.091
ACEITE DE TRANSMISIÓN	GALÓN	4	\$ 75.600	\$ 302.400,00
GRASA *5 LIBRAS	GALÓN	3	\$ 54.000	\$ 162.000,00
ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	6	\$ 75.600	\$ 453.600,00
ACEITE HIDRÁULICO	GALÓN	7	\$ 75.600	\$ 529.200,00
TOTAL				\$ 23.950.291

Forma de pago del valor adicional: se cancelará de la siguiente manera: **50%** inicial a manera de anticipo, previa legalización del adicional y el **50%** restante mediante actas parciales, previa amortización del anticipo, informe de ejecución del suministro, informe de supervisión, factura comercial, aportes a seguridad social del periodo





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL



Alcaldía de Mocoa

ejecutado, y acta de cumplimiento expedida por la secretaria de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal.

Lo anterior para su revisión y trámites respectivos.

Anexo:

- Oficio del supervisor, dirigido al Alcalde de Mocoa, mediante el cual justifica la solicitud de adicional en valor y plazo.
- Oficio autorización por parte del Alcalde Municipal
- CDP y memorando

Sin otro particular,



JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal
Supervisor

