

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600094281 de 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 22 de junio al 5 de julio de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 5 de julio de 2022

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA:

NIT: 900.542.831-4

REPRESENTANTE LEGAL: DOLFARY RUIZ OSPINA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.483.549

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE AUTOABASTECIMIENTO (UBAS) EN LA POBLACIÓN JOVEN

VALOR INICIAL: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$152.128.480) INCLUIDO IVA

ADICIONES: NA

VALOR MAS ADICIONES: NA

DURACIÓN INICIAL: SEIS (6) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL

AMPLIACIONES: NA

SUSPENSIONES: NA

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: NA

FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE DICIEMBRE 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 4600094281 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- En el siguiente informe se hace referencia a las acciones ejecutadas por el contratista entre el 22 de junio y el 5 de julio de 2022.
- El contratista está cumpliendo el objeto y alcance del contrato.
- El contratista y el contratante vienen cumpliendo las obligaciones establecidas en el contrato.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista para la etapa de alistamiento, se estima que durante el periodo en mención, su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato y el plan operativo para el pago. En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad en el servicio.
- Los productos y servicios entregados en la ejecución de este contrato fueron recibidos a satisfacción por el equipo de supervisión en las cantidades y calidades previstas en las especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, plan operativo, en la propuesta económica para el avance reportado y los requerimientos realizados. Las evidencias reposan en el archivo de la Secretaría de la Juventud.
- Los avances en el plan operativo para el pago aportan a la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Medellín Futuro" en particular en el Programa 3.2.5 Jóvenes en el Valle del Software, Línea estratégica 3. Medellín me cuida, Componente 3.2 Juventudes, Plan Indicativo con código indicador de producto: 3.2.5.1 Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas.
- La ejecución financiera del contrato es del 0%.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- El porcentaje de ejecución física acumulada del contrato fue del 3%, a continuación se expresa el avance en las actividades del contrato en el periodo del informe:

-El contratista realizó la contratación de personal solicitado en el proyecto, solo está pendiente la contratación de una persona.

-El contratista dio inicio al proceso de convocatoria e inscripción de la población beneficiaria el día 15 de junio hasta el 30 de junio.

De este proceso de inscripción se tienen 33 grupos o unidades postuladas y el contratista se encuentra en proceso de verificación de requisitos mínimos según los criterios establecidos.

-El contratista envió el día 5 de julio la propuesta del plan operativo de trabajo teniendo en cuenta recomendaciones y formato sugerido por la Secretaria de la Juventud atendiendo al requerimiento de las especificaciones técnicas dando cuenta de la ruta de intervención metodológica, plan de trabajo y cronograma de ejecución.

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- Aún no se han realizado pagos por tanto no se han generado obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se revisó el soporte presentado por parte del contratista en relación a los parafiscales con la certificación firmada por el Revisor Fiscal de la entidad respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
5/07/2022	01/01/2022 hasta 30/06/2022	DOLFARY YORLENY RUIZ OSPINA

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- No se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Periodo Supervisión		Supervisor
13/06/2021	21/06/2022	Alexandra Sanchez

- Alexandra Sanchez fue nombrada como supervisora principal, asumió la supervisión del contrato en el periodo señalado y salió a vacaciones, por lo cual asumí la supervisión suplente hasta el día 5 de julio cuando fue notificada de su nombramiento como supervisora principal Marta Cecilia Carvajal Pérez.
- En la ejecución del contrato no se han adquirido bienes, por lo que no ha sido necesario realizar la solicitud de registro y marcación de los bienes.
- Hasta el momento no se han materializado los riesgos descritos en el expediente contractual.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4600094281 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
 Objeto del Contrato: Fortalecimiento de las Unidades básicas de autoabastecimiento en la población joven

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)				
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		5				
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL		5				
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION		5				
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		5				
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA		5				
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL		5				
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		5				
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS		5				
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		5				
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		5				

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090122	72400000	2320202009	200165	4000108988	9014497	4700054422

- No se han hecho reservas ni cambios presupuestales.
- No se han realizado pagos.
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094281	4700054422	224	De la Juventud	200165	Asistencia económica para jóvenes vulnerables Medellín	\$152.128.480	\$0	\$152.128.480

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$152.128.480
Adiciones	NA
Total valor del contrato más adiciones	NA

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Pagos Realizados (0)	\$0
Pago autorizado	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se realizó debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias, relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	M-100169547	Calidad	1 - 06 - 2022	1- 06 -2023	06- 06 - 2022	\$15.112.848
		Cumplimiento	1 - 06 - 2022	1- 06 -2023	06- 06 - 2022	\$15.112.848
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	1 - 06 - 2022	2- 12 - 2025	06- 06 - 2022	\$7.606.424
SEGUROS MUNDIAL	M-100033842	Responsabilidad Civil Extracontractual	1 - 06 - 2022	2 - 12 - 2022	06- 06 - 2022	\$ 200.000.000

Se le solicitó al contratista actualizar la vigencia de las pólizas acorde al acta de inicio.

Este informe no se presenta para pago.

Atentamente,


ALEJANDRA MARÍA GARCÍA ARCILA
Supervisora