

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-23	Versión	2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	FDLCH-CM-001-2022	
Publicación del aviso de convocatoria pública	24 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Publicación estudios y documentos previos	24 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co	
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	24 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	Bogotá D.C.	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	05 de julio de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.		
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	07 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	07 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Publicación del pliego de condiciones definitivo	07 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	08 de julio de 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la entidad.		
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	12 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Plazo máximo para expedir adendas	12 de julio de 2022	SECOP II - Antes de las 7.00 pm	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.		
Fecha de cierre	13 de julio de 2022	SECOP II - 4.00 pm	Fecha definida por la entidad.		
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	13 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Evaluación de las ofertas	19 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Publicación del informe inicial de evaluación	19 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Traslado para observaciones al	25 de julio de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2		
Publicación del informe final de evaluación	28 de julio de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	02 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Firma del contrato	03 de agosto de 2022	Presencial en las oficinas FDLCH	Fecha definida por la entidad.		
Entrega de garantías	05 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		
Aprobación de garantías	05 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.		