

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 5	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME:	Del 14 de mayo de 2022 hasta 13 de junio de 2022 Fecha actual informe: 07 de julio de 2022
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	N° de Proceso CO-CD-009-2022 N° Interno 120-12-13-22-009 Suscrito 13 de enero del 2022.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LEONEL BARRERA DIAZ
No. DE IDENTIFICACION	74.753.884
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 33.427.360).
REGISTRO PRESUPUESTAL	36 del 13 de enero de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	14 de enero de 2022
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	13 de septiembre de 2022
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
ACTIVIDADES	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL
1. Realizar la revisión en el componente de estructuración técnica de los proyectos nuevos o las actualizaciones de los mismos que se presenten al área de Banco de Programas y Proyectos Ambientales BPPA de la Subdirección de Planeación Ambiental. Durante el periodo del 14/05/2022 al 13/06/2022, se realizo revision	La información se encuentra en la siguiente ruta \\192.168.0.5\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2022\PLANEACION_AMBIENTAL\120.12.13.22.006-LEONEL BARRERA DIAZ\Informe N° 05\Soportes\Actividad_1/

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 5	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

al componente de estructuración técnica de los proyectos descritos a continuación:

- A. De fecha 2022-05-20 se realizó revisión en el componente de estructuración técnica al proyecto "Desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas de educación ambiental dirigidas a primera infancia y grupos Corporinoquitos del municipio de Yopal jurisdicción de Corporinoquia", además se realizó mesa de trabajo enfocada en dar a conocer las opciones de mejora identificadas en la citada revisión y específicamente en el perfil técnico.

Donde se adjuntan los siguientes documentos:

_Soporte de la revisión al componente estructuración técnica con anotaciones plasmadas sobre documento denominado perfil técnico Primera infancia y Corporinoquitos Yopal

2. Adelantar la revisión técnica y verificación de la necesidad y conveniencia de los estudios previos que se presenten para viabilización en concordancia con los proyectos de inversión y el Plan de Acción Institucional de la Corporación.

Durante el periodo del 14/05/2022 al 13/06/2022, se realizó revisión técnica y verificación de la necesidad y conveniencia de los estudios previos cuyo objeto son

- A. De fecha 2022-05-17 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS AGRO - AMBIENTALES DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"
- B. De fecha 2022-05-17 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN DE LA MICROCUENCA QUEBRADA LA GUAZA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"
- C. De fecha 2022-05-20 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, QUE TIENE POR OBJETO ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN DE LA MICROCUENCA QUEBRADA LA GUAZA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"
- D. De fecha 2022-06-02 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS,

La información se encuentra en la siguiente ruta \\192.168.0.5\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2022\PLANEACION_AMBIENTAL\120.12.13.22.006-LEONEL BARRERA DIAZ\Informe N° 05\Soportes/Actividad_2/

Donde se adjuntan los siguientes documentos:

_Email de asignación y/o
_Estudio previo y demás documentos objetos de la revisión y/o
_Soportes de la revisión y de las anotaciones realizadas y/o
_Email o soporte de la devolución con opciones de mejora identificadas

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 5	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

<p>COMO MECANISMOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS CMGRD DE LOS MUNICIPIOS DEMUNICIPIOS DE YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA, VILLANUEVA (CASANARE), ARAUCA, ARAUQUITA (ARAUCA) Y CHOACHÍ (CUNDINAMARCA) EN JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN CONELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES"</p> <p>E. De fecha 2022-06-10 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y DE LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA, CUMARIBO Y PUERTO CARREÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, COMO MEDIDA PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y DISMINUIR LA DEGRADACIÓN Y DEFORESTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"</p> <p>F. De fecha 2022-06-10 se realizó revisión y devolución con opciones de mejora del EP cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y DE LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA, CUMARIBO Y PUERTO CARREÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, COMO MEDIDA PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y DISMINUIR LA DEGRADACIÓN Y DEFORESTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"</p>	
<p>3. <u>Brindar asistencia técnica en las metodologías de formulación de proyectos y de estudios previos que sean requeridos al Banco de Programas y Proyectos Ambientales de Corporinoquia.</u></p> <p>Durante el periodo del 14/05/2022 al 13/06/2022, se brindó asistencia técnica en las metodologías de formulación de proyectos y de estudios previos, tal es el caso que se hizo necesario brindar apoyo y asistencia técnica en cuanto al componente de estructuración técnica del proyectos según se enuncia en el presente informe en los numerales 1 y 2.</p>	<p>La información se encuentra en la siguiente ruta \\192.168.0.5\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2022\PLANEACION_AMBIENTAL\120.12.13.22.006-LEONEL BARRERA DIAZ\Informe N° 05\Soportes\Actividad_3/</p> <p>Donde se adjuntan los documentos citados en los numerales 1, 2 y 4.</p>

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 5	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

4. Las demás actividades que le sean asignadas por el respectivo supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto contractual

Durante el periodo del 14/05/2022 al 13/06/2022, se realizaron las siguientes actividades:

- A. Se brindo apoyo técnico en la estructuración del proyecto denominado "FORMULAR DE UNA AGENDA AMBIENTAL INDÍGENA COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS LA ISLA, CAJAROS, BAYONEROS, IGUANITOS Y CAÑO CLARO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA " y al respecto se dieron los siguientes avances y/o momentos:

_2022-05-26, se recibe via email la asignación de la actividad a realizar.

_2022-05-30, se apoya en la formulación y estructuración del proyecto en lo correspondiente al EP y específicamente en la elaboración del numeral 6.2 Análisis de la oferta

_2022-05-31 se realiza envío del documento antes mencionado

- B. Se brindo apoyo técnico en la estructuración del proyecto denominado LUDOTECA AMBIENTAL y al respecto se dieron los siguientes avances y momentos:

_2022-05-24 mesa de trabajo con el área de educación ambiental con el objetivo de definir la programática requerida para la implantación del proyecto ludoteca en el área correspondiente al auditorio de la entidad

_2022-05-24 modelado 2d y 3d de la propuesta de intervención (ludoteca) en el el área correspondiente al auditorio de la entidad

_2022-05-24 visita realizada a la constructora los ocobos con el objetivo de identificar la pertinencia y oportunidad técnica y económica de implantar el proyecto ludoteca en 5 domos geodésicos, elaborados en estructura metálica y fibra de vidrio y localizados en el área verde de la entidad

_2022-05-25 presentacion ante la sudireccion de planeación ambiental con el objetivo de dar a conocer avances logrados en la implantación y modelación 2d y 3d del proyecto ludoteca localizado en 5 domos geodésicos, localizados en el área verde de la entidad



_2022-05-26 presentacion solicitada por el área de educación ambiental con el objetivo de dar a conocer avances logrados en la implantación y modelación 2d y 3d del proyecto ludoteca localizado en 5 domos geodésicos, localizados en el área verde de la entidad

_2022-06-07 presentacion realizada ante la direccion general de la entidad con el objetivo de dar a conocer avances logrados en

La información se encuentra en la siguiente ruta
 \\192.168.0.5\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2022\PLANEACION_AMBIENTAL\120.12.13.22.006-LEONEL BARRERA DIAZ\Informe N° 05\Soportes/Actividad_4/

Donde se adjuntan documentos de soporte según los distintos momentos y actividades.

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 5	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

<p>la implantación y modelación 2d y 3d del proyecto ludoteca localizado (en 5 domos geodésicos, localizados en el área verde de la entidad) y (en edificación propuesta en madera y BTC de dos pisos, donde inicialmente se planteaban puestos de trabajo) donde se concluye sobre la realización de una propuesta arquitectónica para ampliación del área construida de forma claustrada en el área verde de la entidad</p> <p>C. 2022-05-20 se participo en capacitación dirigida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se adquirió conocimiento sobre el Proyecto Fonam Fortalecimiento de Capacidades Total</p> <p>D. 2022-05-20 se participo en la socializacion enfocada en el uso de la Plataforma SIDCAR</p>	
<p>DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</p>	
CUENTA BANCARIA	<p>BANCO: DAVIVIENDA</p> <p>No. DE CUENTA: 091600018773</p> <p>TIPO DE CUENTA: AHORROS</p>
PAGO APORTES SALUD (Sanitas)	9435627038
PAGO APORTES PENSIÓN (Proteccion)	9435627038
PAGO A.R.P. (Positiva)	9435627038
FIRMA CONTRATISTA	 LEONEL BARRERA DÍAZ
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
CARGO	Subdirector de Planeación Ambiental
<p>REVISIÓN: JAVIER ORLANDO FLECHAS AVELLA Resolución 400.36.22 0993 de julio 07 de 2022</p>	<p>FIRMA:</p> 