

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

N. del Contrato: 90-003-2022	Fecha de Suscripción: 04- 02- 2022
Nombre del Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S	Nit: 900.339.185-5
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS DE RAYOS-X MARCA L-3 COMMUNICATIONS TANTO ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, QUE TIENE A CARGO LA DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN"	
Plazo de ejecución: 334Días	
Fecha de Inicio: 04-02- 2022	Fecha de Terminación: 31/12/2022 y/o agotamiento de partida presupuestal
Valor del Contrato: Cien millones de pesos (\$100.000.000) M/C	
Periodo Evaluado: Mantenimiento preventivo y correctivo del 01-05-2022 al 31-05-2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	\$ 100.000.000
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$100.000.000
Valor ejecutado a la fecha	\$67.385.247,02
Valor por ejecutar	\$32.614.752,98
Valor Segundo Mantenimiento Preventivo	\$ 8.131.270

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El escáner está funcionando sin ningún problema; 03 de mayo del 2022 presentaron la factura No. FE-846 por valor de \$59.253.977,02 la cual fue cancelado oportunamente, el 20 de mayo de 2022 con la orden No. 137429322; el 13 de mayo del 2022 le efectuaron el segundo mantenimiento preventivo, el cual costo \$8.131.270.

- Porcentaje de avance presupuestal: 67.38%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna novedad

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo lugar a llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Jurídicamente: Cumplió con las obligaciones del contrato al igual que con el pago de la seguridad social.

Técnicamente: Se verificó el objeto del contrato y las condiciones técnicas comprobando que el contratista ha suministrado el servicio de dos mantenimientos preventivos, y un mantenimiento correctivo, lo cual se evidencia con el correcto funcionamiento del escáner L-3.

Financieramente: El contratista allegó la factura No FE-846 de mayo 03 del 2022, y la factura FE-849 de mayo 27 del 2022, la primera factura se le cancelo el 20 de mayo del 2022.

Económicamente: El precio ofertado del mantenimiento preventivo y correctivo se mantiene.

Desde la Entidad se realizó la respectiva certificación de bienes y servicios, el presente informe de supervisión y pago realizado el 20 de mayo de 2022, con la orden No. 137429322 F. Documentos publicados en SECOP II

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Acta de inicio del contrato de fecha 04 de febrero de 2022.


8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Según planilla número 23379717 Tipo E del 23 de mayo del 2022, efectuó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales de la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no se ha presentado ningún riesgo de los señalados en dicha matriz.

El presente informe se firma en Medellín, a los 31 días del mes de mayo de 2022.


MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA

Jefe de División de Viajeros
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Manuel Dario Aristizabal Roa