

	ACTA DE INICIO	Código: FO-AD-27
		Versión: 07
		Fecha de Actualización: 08/06/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO <u>X</u>	NÚMERO:	SGM-160-2022		
CONVENIO _____	FECHA:	21	Julio	2022
MODALIDAD:	CONTRATACION DIRECTA/ CALAMIDAD PUBLICA			
OBJETO: "CONTRATO DE TALA Y PODA DE ARBOLES, TROZADA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUBPRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 394 DE 2022 "				
CONTRATISTA:	SAN JOSE LUMAGER SILVICULTURA S.A.S.			
NIT	901394844-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH RESTREPO GOMEZ			
C.C.	43.830.055			
VALOR [\$]:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$94.813.507) IVA Incluido.			
PLAZO:	Dos meses (2) meses contados a partir del 14 de junio de 2022, fecha en la que fue expedida la constancia escrita de la autorización impartida por el Municipio de Itagüí al contratista para iniciar la ejecución de las actividades contractuales.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	1211		
	Fecha:	06	Julio	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	4608		
	Fecha	21	Julio	2022
SUPERVISOR	Nombre:	Juan Esteban Duque Muñoz		
	Cargo:	Profesional Universitario / Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

Teniendo en cuenta que el día Veinticinco (25) mes de Julio de 2022 fue(ron) aprobada(s) la(s) garantía(s) con los siguientes amparos y vigencias:

COMPañÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.			
N° PÓLIZA	CUMPLIMIENTO Y FECHA DE	N° PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL
EXPEDICIÓN: 21-46101049580,	Anexo 0 del	EXPEDICIÓN: 21-54-101005798,	Anexo 0 del
21/07/2022			



ACTA DE INICIO

Código: FO-AD-27

Versión: 07

Fecha de Actualización:
08/06/2020

		21/07/2022	
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL: DD-MM-AAAA	AL: DD-MM-AAAA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$9.481.350.70	22/06/2022	22/12/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$4.740.675.35	22/06/2022	22/08/2025
CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$200.000.000	22/06/200	22/08/2022

ACUERDOS:

- De conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA SEXTA del contrato de prestación de servicios No SGM-160-2022, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público **JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ**, Profesional Universitario / Secretaria de Gobierno/ Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias quien fue designado para tal fin.
- El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
- Fijar como fecha de inicio el día Catorce (14) del mes de Junio de 2022; El plazo de ejecución del contrato se fijó mediante la autorización escrita expedida por el Municipio de Itagüí al contratista para iniciar la ejecución de las actividades contractuales, por tratarse de una calamidad pública declarada mediante el Decreto 394 del 10 de mayo de 2022.
- Fijar como fecha de terminación el día trece (13) del mes de Agosto de 2022.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los Veinticinco (25) días del mes de julio de 2022, Por quienes intervinieron:

ELIZABETH RESTREPO GOMEZ
R/L.SAN JOSE LUMAGER SILVICULTURA S.A.S.
Contratista

JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ
Profesional Universitario
Secretaria de Gobierno
Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y
Emergencias

Proyector:

Isabel Cristina Castañeda Montoya
P.U. / Secretaría Jurídica