

2



COOVIAM CTA
Grupo 6

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR 2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 2021

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022

Bogotá D.C JULIO de 2022



INDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo	6
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)	6
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO	6
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).	9
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	9
1.3 BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).	12
1.2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	12
1.3. PERSONAL	14
1.3.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	14
1.3.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	15
1.3.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES	15
1.3.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES	15
1.3.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)	18
1.3.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:	18
Para principios del mes de julio se tiene previsto la entrega de la dotación para todo el personal	18
Durante el mes de Junio de 2022 se cumplió con la supervisión una en el día y en la noche realizando las diferentes recomendaciones de seguridad	18
1.4. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia	18



1.5. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)	22
1.5.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES.....	22
1.6. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	22
1.7. COVID 19.....	22
1.8. Acumulado.....	22
1.9. Por mes Junio de 2022	23
1.10. A continuación se describe actividades desarrolladas para evitar contagio covid -19	23
2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo	23
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA	24
2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS	24
2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)	26
2.2. VISITAS COORDINADOR.....	26
Se realizó visita presencia a cada uno de los colegios como lo indica el pliego de condiciones realizando las recomendaciones de seguridad pertinente.....	26
2.3. HURTOS	26
A continuación se relacionan los diferentes supuestos hurtos que se han presentado en el desarrollo del contrato	26
2.3.1. HISTORICO.....	26
2.3.2. POR PERIODO.....	27
3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo	28
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD.....	28
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).....	28
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS	31



3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.....	33
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	33
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción).....	34
3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL	38
4. Hallazgos y Plan de Acción	39
Para el mes de Junio se realizó plan de mejora enfocado a capacitaciones y central monitoreo esto con el fin de aumentar el porcentaje de calificación aumentando el 95%.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado	6
Tabla 2 Participantes Capacitación del período.....	8
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación	8
Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado	9
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo.....	11
Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	11
Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado	12
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.....	14
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes.....	14
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales	15
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes.....	15
Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia.....	16
Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal	18
Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario.....	19
Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes	22
Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado	22
Tabla 17 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por período	23
Tabla 18 Relación de Servicios	24
Tabla 19 relación de Novedades del Servicio.....	24
Tabla 20 Relación Histórico de Hurtos.....	26
Tabla 21 Relación de Hurtos por período	27
Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad.....	28
Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño	28
Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados	31
Tabla 25 Relación de mantenimientos preventivos.....	33
Tabla 26 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos.....	34
Tabla 27 Hallazgos y Plan de Acción	39



INFORME CONTRATISTAS

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vo Bo Alfonso

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
COMUNICA CIÓN ACERTIVA	INFANCIA ADOLESENCIA	RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL	BUENA TRATO	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MONUNICACION EDUCATIVA	INDUCCION AL PUESTO VIGILANCIA	DESARROLLO INTEGRAL A LA PROTECCION PRIMERIA INFANCIA NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES	BIENESTAR BENEFICIOS DE LA CONTRATACION	PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS

FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
MANEJO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DERECHOS HUMANOS USO EFICIENTE DE RECURSOS	SEGURIDAD FISICA	PROTOCOLO SELLAMIENTO AREAS	-INFANCIA Y ADOLESCENCIA -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-SEGURIDAD FISICA -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-SEGURIDAD ELECTRONICA -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-SST -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-SER CLIENTE -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-PRIMEROS AUXILIOS -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	-SEGURIDAD FISICA -PREVENCION DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

1.1.2.1. Descripción de actividad

El día 24 de junio de 2022 se volvió a la presencialidad en la localidad de Bosa dirigiendo la capacitación desarrollada y programada para este mes en el colegio la bici, se dictó el tema y sub tema de acuerdo al plan de capacitación SED para este mes (Infancia y adolescencia, prevención de acoso y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes)

1.1.2.2. Tema

- Infancia y adolescencia
- Acoso y prevención de delitos sexuales para niños niñas y adolescentes

1.1.2.3. Cuando se realizó

Se realizó el día 24 de junio de manera presencial en dos sesiones: comprendidas en los horarios de: siete de la mañana a nueve de la mañana y en la jornada tarde de seis de la tarde a ocho de la noche, la capacitación se dictó en el colegio la bici ubicado en la cra 81 A#58J -45 SUR Barrio Argelia II

1.1.2.4. Como se realizo

La capacitación fue dirigida por parte de un experto el profesor Esgardo Maya, dirigida a todo el personal de seguridad y al mismo tiempo al finalizar se encontraba la evaluación de la capacitación

1.1.2.5. Cuantas personas participaron

En la siguiente tabla se registran el total de colaboradores y el total de participantes en la capacitación de este período.

Tabla 2 Participantes Capacitación del periodo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes a la fecha
427	427

1.1.2.6. Porcentaje de participación

Se evidencio en el ejercicio la participación del personal durante el mes de junio fue del 100%. Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.1.2.7. Promedio de evaluación

Se realizó evaluaciones después de la capacitación con el fin de medir el entendimiento de los temas tratados y se evidencio que el total de guardas de seguridad obtuvieron resultados satisfactorios a los cuestionarios, con un promedio de calificación Excelente 5/5. Esta Información será disponible para ser revisada en visita administrativa

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
427	5/ 5

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 7 Capacitaciones:

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
 Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
ENTREGA ALCOHOL Y GEL TAPABOCAS, RIESGO PUBLICO CAPA	ENTREGA ALCOHOL Y GEL, MANEJO PREV S VIAL SUPER	ENTREGA ALCOHOL Y GEL, PREVENCIÓN SUSTANCIAS PISCOACTIVAS	ENTREGA ALCOHOL Y GEL, POLÍTICAS DE LA EMPRESA	ENTREGA ALCOHOL Y GEL, SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN COPASST	ENTREGA ALCOHOL Y GEL Y PRECAUCIÓN DE LOS RIESGOS EN EL COLEGIO, TAMIZAJE PARA LOS GUARDAS (JORNADA DE LA SALUD)	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL Y TAPABOCAS	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL REFUERZO COVID	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL REFUERZO COVID

FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGA DE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID	ENTREGADE ALCOHOL Y GEL ,CUIDADOS COVID

1.2.1.2. Descripción de actividad

- Para le mes de Junio se entregó los elementos de bioseguridad Alcohol y gel
Fotos entrega ANEXO 14 CD seguridad y salud en el trabajo

1.2.1.3. Subprograma e intervención

- Medicina Preventiva – Se reforzó la importancia del uso de tapabocas de forma correcta y la importancia del lavado e higienización de manos y puesto de trabajo mediante supervisor en cada puesto y central monitoreo.
- Cada supervisor en el momento de entrega de alcohol le recordó a cada guarda la importancia del uso y gel Antibacterial mediante comunicado de la central

1.2.1.4. Cuando se realizo

- Durante el mes de Junio se entregó los elementos de Bioseguridad (alcohol y Gel).

1.2.1.5. Como se realizo

- Los elementos de bioseguridad se entregó con el apoyo de la supervisión de zona.



1.2.1.6. Cuantas personas participaron

Con la entrega de elementos de bioseguridad se cubrió la totalidad de los colaboradores

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
427	427

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidencio en el ejercicio la entrega de alcohol y gel con una participación del 100% de la población, ya que la actividad se desarrolló durante varios días con el fin de dar cubrimiento a toda la población.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logra evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo, teniendo en cuenta que el 100% de los trabajadores participaron y cumplieron con el objetivo de la entrega.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
427	100%	100%

Los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo:

1.2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Proyectado 
Ejecutado 

Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GAURDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES, ENTREGA DE DULCES PARA HIJOS DE LOS GUARDAS	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES	GUARDA DEL MES

[illegible]

1.2.2.2. Descripción de actividad

- El guarda del mes de junio se llevó a cabo en una reunión con los supervisores y al mismo tiempo con la central monitoreo, donde se postulan tres guardas, se escoge uno entre supervisores y la central que por su rendimiento, cumplimiento y no ausentismo sea merecedor de este reconocimiento

1.2.2.3. Subprograma e intervención

- Se escogió un guarda que por cumplimiento y desempeño laboral sea merecedor por este reconocimiento a la Sra. Mary Luz Bonilla Gonzales colegio Francisco de Paula Santander

1.2.2.4. Cuando se realizó

Vigilante del mes: se realizó el 30 de Junio

1.2.2.5. Como se realizó

- El guarda del mes se realizó reunión con los supervisores, posteriormente la central postulan tres guardas y se escoge uno que por su rendimiento cumplimiento y no ausentismo sea merecedor

1.2.2.6. Cuantas personas participaron

En el registro fotográfico anexo en el CD se evidencia el reconocimiento del guarda por su desempeño laboral, los soportes de la actividad se registran en el CD Anexo 15 Bienestar

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este periodo.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
427	427

1.2.2.7. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 100% y una satisfacción del 100% con la actividad del mes

1.2.2.8. Porcentaje de satisfacción

Se obtuvo un 100% de aceptación ya que los guardas manifiestan que nunca se habían tenido en cuenta esa actividad (contratos anteriores).

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total, de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
427	100%	100%	427

1.3. PERSONAL

1.3.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha

1.3.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección no ha presentado cambios durante el periodo

1.3.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

1.3.3.1. Los soportes de las novedades se registran en el CD Anexo 16 Matriz de Personal:

1.3.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.3.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	8	0

1.3.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
04	7	4

1.3.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

Las siguientes personas ingresaron reemplazando las renunciaciones en el contrato mes de Junio



Tabla 12 Personal Nuevo acreditado según registro Supervigilancia

Identificación

51872821

Buscar

Apellidos --> 1º

2º

Nombres --> 1º

2º

Limpiar

Registros: 1

Excel

PDF

Imprimir

Buscar

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Número Documento	NIT	Razón Social	Tipo Servicio	Cargo	Vigencia Acreditación	Estado
SEVA		MARIA	SANDRA	51872821	8040003531	COOVIAM C.T.A.	Cooperativa Vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION

Mostrar

10

registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente



Búsqueda de Personal Operativo Acreditado

Identificación:

Apellidos --> 1º 2º

Nombres --> 1º 2º

Registros: 1

Buscar:

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Número Documento	NIT	Razón Social	Tipo Servicio	Cargo	Vigencia Acreditación	Estado
RUBIANO	ALVAREZ	VIVIANA		52978645	8040003531	COOVIAM C.T.A.	Cooperativa vigilancia	VIGILANTE		EN PROCESO DE ACREDITACION

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior Siguiente

Búsqueda de Personal Operativo Acreditado

Identificación:

Apellidos --> 1º 2º

Nombres --> 1º 2º

Registros: 2

Buscar:

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Número Documento	NIT	Razón Social	Tipo Servicio	Cargo	Vigencia Acreditación	Estado
RAMIREZ	CUEVAS	JOSE	RUBEN	1108935934	8040003531	COOVIAM C.T.A.	Cooperativa Vigilancia	OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS		EN PROCESO DE ACREDITACION
RAMIREZ	CUEVAS	JOSE	RUBEN	1108935934	8040003531	COOVIAM C.T.A.	Cooperativa Vigilancia	VIGILANTE	2021/06/01	ACREDITADO

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior Siguiente

1.3.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Personal disponible para cubrir novedades en el mes de Junio

Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
ACOSTA PINEDA JULY JOHANA	1022357176
TORRES CHAPARRO LUIS	1033683180
ABRIL RAMOS GUILLERMO	91361219

1.3.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

Desde la última semana de junio y primeras dos semanas de julio se está realizando la entrega de la dotación para todo el dispositivo de seguridad de la localidad de Bosa.

1.3.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)

Durante el mes de Junio de 2022 se cumplió con la supervisión una en el día y en la noche realizando las diferentes recomendaciones de seguridad

Los soportes de las visitas de supervisión se registran en el CD Anexo 5 Ronderos

1.4. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)

Al momento desde el empalme y verificado los inventarios no han sufrido cambio los colegios con su inventario

Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

Colegio	Localidad	Sede	Tipo	Novedad
COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED ALFONSO LOPEZ MICHELLSE	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED ALFONSO REYES ECHANDIA	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED BOSANOVA	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED BOSANOVA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	A	C	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED BRASILIA	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED CARLOS PIZARRO	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED CARLOS PIZARRO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED CEDID SAN PABLO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED LA CONCEPCION	BOSA	A	B	VERIFICADO

IED LA CONCEPCION	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED LA CONCEPCION	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED DEBORA ARANGO PEREZ	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	E	B	VERIFICADO
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	G	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	E	B	VERIFICADO
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BOSA	F	B	VERIFICADO
IED GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED GRANCOLOMBIANO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED JOSE FRANCISCO SOCARRAS	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO

IED KIMI PERNIA DOMICO	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED LEONARDO POSADA PEDRAZA	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED LLANO ORIENTAL	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED LLANO ORIENTAL	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED LUIS LOPEZ DE MESA	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED LUIS LOPEZ DE MESA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED MOTORISTA	BOSA	UNICA	B	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED NUEVO CHILE	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED ORLANDO HIGUITA	BOSA	A	B	VERIFICADO
IED ORLANDO HIGUITA	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	C	B	VERIFICADO
IED PABLO DE TARSO	BOSA	D	B	VERIFICADO
IED PORFILIO BARBA JACOB	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PORFILIO BARBA JACOB	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED PORVENIR	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED PORVENIR	BOSA	B	B	VERIFICADO
PREDIO INDUSEL	BOSA	LOTE	B	VERIFICADO
IED SAN BERNARDINO	BOSA	UNICA	A	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	A	A	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	B	B	VERIFICADO
IED VILLAS DEL PROGRESO	BOSA	C	B	VERIFICADO

1.5. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.5.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

Desde al inicio de contrato a la fecha no hay novedades en comunicaciones y sus medios

1.6. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

JUNIO					Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total				
\$ 1.329.677.461	\$ 6.123.850	\$ 4.066.671	\$ 2.019.531	\$ 1.341.887.512	\$ 26.104.086.008	\$ 18.012.846.776	69%	\$ 8.091.239.232

1.7. COVID 19

1.8. Acumulado

La información que se presenta a continuación es el consolidado de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio presentados en el dispositivo a Junio de 2022:

Tabla 16 Relación de Seguimiento a Casos de COVID 19 Acumulado

Total, Vigilantes	Total, Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
427	24	24	0	0	24

1.9. Por mes junio de 2022*Tabla 14 Seguimiento a Casos de COVID 19, relación por periodo*

Inicio con Positivos	Presentados en Junio nuevos	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	0	0	0	0

1.10. A continuación se describe actividades desarrolladas para evitar contagio covid -19

- Se realizó seguimiento a Plan de vacunación.
- Envío de comunicado por radio de distanciamiento uso de tapabocas gel y alcohol
- Entrega de elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores asignados al contrato y entrega de alcohol para cada uno de los puestos activos.

Los soportes de las actividades se registran en el CD Anexo 17 COVID 19:

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo



2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 18 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD FONTIBON	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
6	COLEGIOS Y SEDES	64	121	0	2	49	0
	SUBTOTAL SEDES	64	121	0	2	49	0

Son 64 sedes ya que durante el mes de junio se realizo la entrega del predio villas del progreso al momento sin novedad

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Para el periodo en relación se instalaron, y se levantaron los siguientes servicios:

Tabla19 relación de Novedades del Servicio

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
COLEGIO DE LA BICI (IED)	U	B	APOYO VOTACIONES
IED ALFONSO LOPEZ MICHELLSE	U	B	APOYO VOTACIONES
IED ALFONSO REYES ECHANDIA	U	B	APOYO VOTACIONES
IED BOSA NOVA SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED BRASILIA SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED BRASILIA SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C	C	B	APOYO VOTACIONES
IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED CEDID SAN PABLO SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES

IED CEDID SAN PABLO SEDE C	C	B	APOYO VOTACIONES
IED CIUDADDELA EDUCATIVA DE BOSA	U	B	APOYO VOTACIONES
IED LA CONCEPCION SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED LA CONCEPCION SEDE C	C	B	APOYO VOTACIONES
IED DEBORA ARANGO PEREZ	U	B	APOYO VOTACIONES
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A	U	B	APOYO VOTACIONES
IED GERMAN ARCINIEGAS SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED GRANCOLOMBIANO A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED GRANCOLOMBIANO B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED GRANCOLOMBIANO C	C	B	APOYO VOTACIONES
IED JOSE ANTONIO GALAN	U	B	APOYO VOTACIONES
IED JOSE FRANCISCO SOCARRAS	U	B	APOYO VOTACIONES
IED KIMI PERNIA DOMICO	U	B	APOYO VOTACIONES
IED LEONARDO POSADA PEDRAZA	U	B	APOYO VOTACIONES
IED LLANO ORIENTAL SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED LUIS MESA SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED LUIS MESA SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED NUEVO CHILE SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED ORLANDO HIGUITA SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED PABLO DE TARSO SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED PABLO DE TARSO SEDE B	B	B	APOYO VOTACIONES
IED PORFILIO BARBA JACOB SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED PORVENIR SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES
IED SAN BERNARDINO	U	B	APOYO VOTACIONES
IED VILLAS DEL PROGRESO SEDE A	A	B	APOYO VOTACIONES



Para el mes de Junio se instalaron y se levantaron el mismo día 38 servicios tipo B como refuerzo de votaciones el 19 de junio

2.1.2. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados

2.2. VISITAS COORDINADOR

Se realizó visita presencia a cada uno de los colegios como lo indica el pliego de condiciones realizando las recomendaciones de seguridad pertinente

Los soportes de las visitas de coordinador se registran en el CD Anexo 5 Ronderos:

2.3. HURTOS

A continuación se relacionan los diferentes supuestos hurtos que se han presentado en el desarrollo del contrato

2.3.1. HISTORICO

Tabla 20 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Mayo	DEBORA ARANGO PEREZ	A	CONTADOR AGUA	NO	N/A
Junio	PORFIRIO BARBA JACOB	UNICA	CONTADOR AGUA	NO	N/A

Julio /	KIMI PERNIA DOMINICO	UNICA	PORTATIL	NO	N/A
Agosto /	PORVENIR	B	PORTATIL	NO	N/A
Septiembre /	GRAN COLOMBIANO	B	PORTATIL	NO	N/A
Diciembre /	NUEVO CHILE	A	1 ETETOSCOPIO 2 MICROSCOPIO	NO	N/A
Diciembre /	LUIS LOPEZ	B	1 TABLET	NO	N/A
Enero /	NUEVO CHILE	A	1 VIDEO BEAN	NO	N/A
Marzo /	CIUDADELA BOSA	UNICA	SISTEMA APANTALLAMIENTO	NO	N/A
Marzo /	PORVENIR SEDE	A	PORATIL	NO	N/A
Marzo /	PORVENIR SEDE	A	PORATIL	NO	N/A
Marzo /	PIZARRO	A	CAMARA FOTOGRAFICA	NO	N/A

2.3.2. POR PERIODO

Tabla 21 Relación de Hurtos por periodo

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
JUNIO	NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO



3. COMPONENTE TECNICO Vo Bo 

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIETO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
6	BOSA	51	63	00	00	N/A

Nota: Hay dos sistemas de alarmas que no están funcionando

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
BOSA	NUEVO CHILE	A	GRANDE
BOSA	NUEVO CHILE	B	MEDIANO
BOSA	EL MOTORISTA	A	PEQUEÑO
BOSA	JOSE ANTONIO GALAN	A	GRANDE
BOSA	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	GRANDE
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	A	GRANDE
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	B	MEDIANO
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS HUMBERTO VALENCIA	C	PEQUEÑO

BOSA	CIUDELA EDUCATIVA DE BOSA	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	B	MEDIANO
BOSA	GRANCOLOMBIANO	D	MEDIANO
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB 1	A	GRANDE
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	B	PEQUEÑO
BOSA	ALFONSO REYES ECHANDIA 1	A	GRANDE
BOSA	EL PORVENIR	A	GRANDE
BOSA	EL PORVENIR	B	GRANDE
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	A	MEDIANO
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	B	PEQUEÑO
BOSA	BRASILIA	A	GRANDE
BOSA	BRASILIA	B	PEQUEÑO
BOSA	BRASILIA	C	MEDIANO
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS 1	A	GRANDE
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	MEDIANO
BOSA	BOSA NOVA	A	MEDIANO
BOSA	DEBORA ARANGO PEREZ 2	A	MEDIANO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	MEDIANO

BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS NUEVA ISLANDIA	D	PEQUEÑO
BOSA	PABLO DE TARSO 1	A	GRANDE
BOSA	PABLO DE TARSO PABLO VI	B	PEQUEÑO
BOSA	LUIS LOPEZ DE MESA	A	GRANDE
BOSA	LA CONCEPCION	C	MEDIANO
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	A	GRANDE
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	B	MEDIANO
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA NUEVA GRANADA	C	PEQUEÑO
BOSA	SAN BERNARDINO	A	GRANDE
BOSA	KIMI PERNIA DOMICO	A	GRANDE
BOSA	GRANCOLOMBIANO	C	PEQUEÑO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	A	MEDIANO
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	MEDIANO
BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA 1	A	GRANDE
BOSA	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 1	A	GRANDE
BOSA	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	GRANDE
BOSA	JOSE FRANCISCO SOCARRAS	A	GRANDE
BOSA	LA CONCEPCION	A	MEDIANO
BOSA	LA CONCEPCION	B	MEDIANO
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN 1	A	MEDIANO
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONELL	B	PEQUEÑO
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN SAN JOSE	C	PEQUEÑO
BOSA	LLANO ORIENTAL	A	MEDIANO

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Paneles
BOSA	NUEVO CHILE	A	1
BOSA	NUEVO CHILE	B	1
BOSA	EL MOTORISTA	A	1
BOSA	JOSE ANTONIO GALAN	A	1
BOSA	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	A	3
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	B	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS HUMBERTO VALENCIA	C	1
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS NUEVA ISLANDIA	D	1
BOSA	PABLO DE TARSO	A	1
BOSA	PABLO DE TARSO PABLO VI	B	1
BOSA	LUIS LOPEZ DE MESA	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	C	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	A	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA	B	1
BOSA	CEDID SAN PABLO BOSA NUEVA GRANADA	C	1
BOSA	SAN BERNARDINO	A	1
BOSA	KIMI PERNIA DOMICO	A	1
BOSA	GRANCOLOMBIANO	C	1
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	A	1
BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	B	1

BOSA	VILLAS DEL PROGRESO	C	1
BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA	A	1
BOSA	JOSE FRANCISCO SOCARRAS	A	2
BOSA	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	A	2
BOSA	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	A	1
BOSA	LA CONCEPCION	B	1
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	2
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONELL	B	1
BOSA	CARLOS ALBAN HOLGUIN SAN JOSE	C	1
BOSA	LLANO ORIENTAL	A	1
BOSA	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	A	4
BOSA	GRANCOLOMBIANO	A	2
BOSA	GRANCOLOMBIANO	B	1
BOSA	GRANCOLOMBIANO	D	1
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	A	2
BOSA	PORFIRIO BARBAJACOB	B	1
BOSA	ALFONSO REYES ECHANDIA	A	2
BOSA	EL PORVENIR	A	2
BOSA	EL PORVENIR	B	1
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	A	1
BOSA	GERMAN ARCINIEGAS	B	1
BOSA	BRASILIA	A	1
BOSA	BRASILIA	B	1
BOSA	BRASILIA	C	1
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	A	2
BOSA	ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	1



BOSA	BOSA NOVA	A	1
BOSA	DEBORA ARANGO PEREZ	A	1
BOSA	EL COLEGIO DE LA BICI	A	2
Total, de Paneles Monitoreados			65

En total son 63, ya que hay dos colegios que no se están monitoreando: CARLOS ALBAN HOLGUIN CARBONELL SEDE B y EL PORVENIR SEDE A, por renovaciones estructurales.

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.

Para el mes de Junio no se realizaron mejoras o renovaciones

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tabla 25 Relación de mantenimientos preventivos

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Sistema Electrónico de Seguridad	Programado	Ejecutado	Actividad
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el mes de Junio no se realizó mantenimientos preventivos

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Para el mes de Junio se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos pequeños

Tabla 26 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

ITEM	COLEGIO	SEDE	DESCRIPCION	CANTIDAD	SISTEMA	VALOR UNITARIO EQUIPO/SERVICIO/MATERIALES	VALOR Descuento 15%	VALOR UNITARIO CON DESCUENTO EQU-SER- MAT	VALOR EQUIPOS SIN IVA	VALOR DEL IVA 19 %	VALOR TOTAL
1	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	A	Sirena 30 w de fabricante reconocido.	1	ALARMA	\$ 48.160	\$ 7.224	\$ 40.936	\$ 40.936	\$ 7.778	\$ 48.714
2	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	A	Valor de Instalación punto Nuevo de Alarma (Sensor Infrarrojo, Contacto Magnético, Sirena, teclado)	1	ALARMA	\$ 35.880	\$ 5.382	\$ 30.498	\$ 30.498	\$ 5.795	\$ 36.293
IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN SEDE A ALARMA									\$ 71.434	\$ 13.572	\$ 85.006
1	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	Cable HDMI 20 ML	1	CCTV	\$ 48.590	\$ 7.289	\$ 41.302	\$ 41.302	\$ 7.847	\$ 49.149

3	CARLOS ALBAN HOLGUIN	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	CCTV	\$ 31.150	\$ 4.673	\$ 26.478	\$ 26.478	\$ 5.031	\$ 31.508
CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A CCTV									\$ 67.779	\$ 12.878	\$ 80.657
1	CIUDADELA EDUCATIVA	A	Batería 12v / 7A	1	ALARMA	\$ 54.920	\$ 8.238	\$ 46.682	\$ 46.682	\$ 8.870	\$ 55.552
2	CIUDADELA EDUCATIVA	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de	1	ALARMA	\$ 31.150	\$ 4.673	\$ 26.478	\$ 26.478	\$ 5.031	\$ 31.508

			cable								
IED CIUDADELA EDUCATIVA SEDE A ALARMA									\$ 73.160	\$ 13.900	\$ 87.060
1	GERMAN ARCINIEGAS	A	Sensor infrarrojo DT + anti mascota interior	1	ALARMA	\$ 100.130	\$ 15.020	\$ 85.111	\$ 85.111	\$ 16.171	\$ 101.281
2	GERMAN ARCINIEGAS	A	Valor de Instalación punto Nuevo de Alarma (Sensor Infrarrojo, Contacto Magnético, Sirena, teclado)	1	ALARMA	\$ 35.880	\$ 5.382	\$ 30.498	\$ 30.498	\$ 5.795	\$ 36.293
IED GERMAN ARCINIEGAS SEDE A ALARMA									\$ 115.609	\$ 21.966	\$ 137.574
1	GRAN COLOMBIANO	B	Sensor infrarrojo DT + anti mascota interior	1	ALARMA	\$ 100.130	\$ 15.020	\$ 85.111	\$ 85.111	\$ 16.171	\$ 101.281
2	GRAN COLOMBIANO	B	Valor de Instalación punto Nuevo de Alarma (Sensor Infrarrojo, Contacto Magnético, Sirena, teclado)	1	ALARMA	\$ 35.880	\$ 5.382	\$ 30.498	\$ 30.498	\$ 5.795	\$ 36.293
IED GRAN COLOMBIANO SEDE B ALARMA									\$ 115.609	\$ 21.966	\$ 137.574

1	MOTORISTA	A	Tubería EMT3/4", con accesorios Certificada RETIE (Tubo 1Mtr, 1 Caja 5800, 1 Unión, 2 Terminales, 1 Curva)	15	ALARMA	\$ 22.500	\$ 3.375	\$ 19.125	\$286.875	\$ 54.506	\$ 341.381
2	MOTORISTA	A	Cable UTP Categoría 6 23 AWG 100% Cobre	50	ALARMA	\$ 2.850	\$ 428	\$ 2.423	\$121.125	\$ 23.014	\$ 144.139
1	MOTORISTA	A	Caja de paso Rawelt 5800 certificada con tapa	2	ALARMA	\$ 17.640	\$ 2.646	\$ 14.994	\$ 29.988	\$ 5.698	\$ 35.686
2	MOTORISTA	A	Sensor infrarrojo DT + anti mascota interior	2	ALARMA	\$ 100.130	\$ 15.020	\$ 85.111	\$170.221	\$ 32.342	\$ 202.563
1	MOTORISTA	A	Valor de Instalación Metro Lineal de Tubería con accesorios Altura de 0 a 3mts 1/2 ó 3/4 (Incluye elementos de Fijación)	15	ALARMA	\$ 10.460	\$ 1.569	\$ 8.891	\$133.365	\$ 25.339	\$ 158.704

2	MOTORISTA	A	Valor de Instalación Metro Lineal de Cable	52	ALARMA	\$ 2.200	\$ 330	\$ 1.870	\$ 97.240	\$ 18.476	\$ 115.716
IED MOTORISTA SEDE A ALARMA									\$ 838.814	\$ 159.375	\$ 998.189
1	ANTONIO GALAN	A	Panel de control de 8 zonas en tarjeta y expandible hasta 64 zonas de fabricante reconocido. Para NEO	1	ALARMA	\$ 307.570	\$ 46.136	\$ 261.435	\$ 261.435	\$ 49.673	\$ 311.107
2	ANTONIO GALAN	A	Valor Instalación Panel de Alarma (Panel, Expansor, Batería, Fuente y Transformador)	1	ALARMA	\$ 180.290	\$ 27.044	\$ 153.247	\$ 153.247	\$ 29.117	\$ 182.363
IED ANTONIO GALAN SEDE A ALARMA									\$ 414.681	\$ 78.789	\$ 493.470
TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS									1.697.085	\$ 322.446	2.019.531



3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

Se contó con el personal técnico para el apoyo del mantenimiento correctivo, se presentó el cambio de la coordinación técnica de la Ing. Diana Montaña por el Ing. Juan Felipe Arévalo.

4. Hallazgos y Plan de Acción

Para el mes de Junio se realizó plan de mejora enfocado a capacitaciones y central monitoreo, esto con el fin de aumentar el porcentaje de calificación llegando al 95%

Tabla 27 Hallazgos y Plan de Acción

COMPONENTE	CAPÍTULO	SEGMENTO	GRUPO 6			
			S	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTABLE	PERSONAL	CAPACITACIONES	73,00%	Eválúa en sus empleados los conocimientos recibidos en las capacitaciones impartidas?	Se envía evaluación de los supervisores ya que era lo que faltaba	
				Existen registros de las capacitaciones realizadas?	Se envía evaluación de los supervisores ya que era lo que faltaba se cuenta con registros	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	70,00%	Se evidencian soportes de entrega de elementos de bioseguridad?	Se entrega alcohol a la central monitoreo unico persona para la entrega que faltaba	
TECNICO	CCTV	PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS -CCTV	94,00%	El operador conocer el protocolo en caso de detección de arma	Se realiza capacitación con la central y dirección de operaciones sobre protocolo en detección de arma	
				El operador conocer el protocolo en caso de intrusión	Se realiza capacitación con la central y dirección de operaciones sobre protocolo en intrusión de portador	
		MAINTENIMIENTO	85,00%	La información de la fecha, novedad y técnico de la visita corresponde con la fecha del formato	Se realiza reunión con los operadores de medios para diligenciar cuadros de mantenimientos	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



Santiago Machuca R
Coordinador
Cooviam CTA



Juliana Marcela Luna Chaves
Representante Legal
Cooviam CTA

Vo Bo. 
Julián Andrés Puentes Becerra
Director Interventoría
CONSORCIO SEGURIDAD S2



RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 14

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. FE-343

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD 52, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466416 de 29 de Abril de 2021 GRUPO 6

CERTIFICA:

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804,000,353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor inicial del Contrato	\$	26.104.086.008
Adición No. 1	\$	-
Adición No. 2	\$	-
Valor Total del Contrato	\$	26.104.086.008
Saldo antes de esta factura	\$	9.433.126.744
Valor de la factura Servicios prestados del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$	1.341.887.512
Saldo después de esta Factura	\$	8.091.239.232
Grupo		6
Localidades		7 - BOSA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Modalidad	Valor Día	# Servicios	Días	Valor Base 8.8 SMLVM	Valor Ays	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	\$ 293.333	121	30	\$ 1.064.800.000	\$ 85.184.000	\$ 1.149.984.000	\$ 114.998.400	\$ 21.849.696	\$ 1.171.833.696
B = 12H	\$ 131.343	38	1	\$ 4.991.031	\$ 399.283	\$ 5.390.314	\$ 539.031	\$ 102.416	\$ 5.492.730
C=12HN	\$ 161.990	2	30	\$ 9.719.424	\$ 777.554	\$ 10.496.978	\$ 1.049.698	\$ 199.443	\$ 10.696.421
D = 12HD L-V	\$ 131.343	49	20	\$ 128.716.075	\$ 10.297.286	\$ 139.013.361	\$ 13.901.336	\$ 2.641.254	\$ 141.654.614
D = 12HD L-V	\$ 131.343	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E=8 H D L-S	\$ 87.562	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		210		1.208.226.530	96.658.122	1.304.884.653	130.488.465	24.792.808	1.329.677.461

2. VALOR SERVICIO MONITOREO (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Servicio	Valor Día Servicio Base	SISTEMAS MONITOREA DOS	Días	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
Monitoreo	\$ 2.113,79	62	30	\$ 3.931.658	\$ 393.166	\$ 74.702	\$ 4.006.360
Monitoreo	\$ 2.113,79	1	28	\$ 59.186	\$ 5.919	\$ 1.125	\$ 60.311
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.113,79			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.264,78			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	Total	63		\$ 3.990.845	\$ 399.084	\$ 75.826	\$ 4.066.671

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Servicio	SISTEMAS	Subtotal	IVA 19%	VALOR TOTAL
Alamas	6	1.629.306	309.568	1.938.874
CCTV	1	67.779	12.878	80.657
Total mantenimiento Correctivo		1.697.085	322.446	2.019.531



RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 14

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE-343

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.2466416 de 29 de Abril de 2021 GRUPO 6

CERTIFICA:

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804,000,353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Servicio Preventivo de	Valor Bruto	Sistemas	Subtotal	Valor IVA (19%)	Valor total
ALARMAS	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CCTV	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Mantenimiento Preventivo			\$ -	\$ -	\$ -

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DIAS	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR CONTRATO 2466416	\$ 200.322,21	1	30	\$ 6.009.666	\$ 600.967	\$ 114.184	\$ 6.123.850
Total		1		\$ 6.009.666	\$ 600.967	\$ 114.184	\$ 6.123.850

TOTAL FACTURA DEL (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Valor base A.I.U	1.314.885.163
Valor A.I.U	131.488.516
IVA 19 % del A.I.U	24.982.818
Valor servicio de mantenimientos	1.697.085
Valor IVA mantenimientos	322.446
Valor Subtotal de la Factura	1.316.582.248
Total IVA	25.305.264
Total Servicios prestados del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Incluido IVA	1.341.887.512

La presente certificación es dada a los 06 días del mes de Julio del año 2022, en Bogotá D.C.

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante Legal
COOVIAM CTA

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2