

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p>	<p style="text-align: center;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p>	
	<p style="text-align: center;">MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA</p>	<p style="text-align: center;">CO-FT-05 V2</p>

ADICIÓN Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3719 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y SANCHEZ DEVIA EVERSON

Entre los suscritos **CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39.684.325** en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017, quien para los efectos de la presente adición y prorrogas se denominara el CONTRATANTE y por la otra, **SANCHEZ DEVIA EVERSON** con Identificación Número **1.032.434.121** quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prorrogas en plazo de ejecución al contrato No. 3719 , previas las siguientes consideraciones: **1)** Que la Resolución 1720 de 2017 establece el manual de contratación donde se contempla adición y prorrogas a los contratos. **2)** De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorrogas del mismo. **3)** Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **3719** el día 2019-02-04 por valor de **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (\$1.575.000)** y plazo de ejecución 25 DIAS cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: **CLASULA PRIMERA.** Adicionar el valor del contrato principal en la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (\$675.000)** quedando el valor del contrato en la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$2.250.000) y prorrogas el plazo de ejecución en 22 DIAS más, contados a partir de cuatro (04) días del mes de febrero de 2019 hasta el día veintidos (22) días del mes de marzo de 2019 quedando el plazo de ejecución en 47 DIAS. **CLASULA SEGUNDA:** La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 15 de fecha 2019-01-03 con cargo al **RUBRO 231010204 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS** expedida por el responsable de presupuesto. **CLASULA TERCERA** Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente adición y prorrogas permanecen vigentes. **CLASULA CUARTA:** La presente adición y prorrogas se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia se perfecciona mediante firma digital.