

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: mayo Año: 2022

CONTRATO N°: 012-00-L-CATAM-GRUAL-2022

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$58.583.700,00

FORMA DE PAGO:

AMARRE 2021 Cuentas por pagar (CXP) 2021 - PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2022.
HASTA \$ 7.322.962,50

VF 2022

PAC MARZO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de enero.
PAC ABRIL 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 28 de febrero.
PAC MAYO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de marzo.
PAC JUNIO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de abril.
PAC JULIO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de mayo.
PAC AGOSTO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de junio.
PAC SEPTIEMBRE 2022	saldo de acuerdo con facturación con corte 31 de julio.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes febrero. Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicio a todo costo de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano del Comando Aéreo de Transporte Militar.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/05/2022 hasta el 31/10/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 2,73%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
ROMELIO MARTINEZ RAMIREZ	OPERARIO	BACHILLER
LUIS MARIO BAQUERO MORENO	OPERARIO	BACHILLER

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Anexo.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Durante el mes de diciembre el contratista cumplió y ejecuto con los requerimientos solicitados de acuerdo a la ficha técnica del contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Se firmo el acta de inicio con fecha 28/04/2022 y se subió en el SECOP II.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:****(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Queda pendiente el lavado de los siguientes tanques:

CRONOGRAMA LAVADO DE TANQUES MAYO							
ITEM	SERVICIOS	MATERIALES DE LOS TANQUES	TAMAÑO DE LOS TANQUES	CANTIDAD DE SERVICIOS	TOTAL TANQUES	CANTIDAD TANQUES	UBICACIÓN
1	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	63 m3	2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Despacho y Sala VIP
2	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	50 m3	2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Guardia
3	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	200 m3	2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Guardia
4	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	9 m3	4	2	2	Lavado y desinfección de tanques Subterráneos de agua potable Barracas y Aptos Fiscales Suboficiales Nuevo
5	infección de tanques subterráneos de	Plástico	2.000 l	8	4	2	Apartamentos Oficiales Bloque antiguo
6	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	1.500 l	6	3	3	Apartamentos Suboficiales
7	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	1000 l	76	38	1	Casa Fiscal No.1
						1	Casa Fiscal No.2
						1	Casa Fiscal No.3
						2	Establecimiento de Sanidad Militar
						4	Barracas Suboficiales Residentes
						12	Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No.85
						3	Casino
						3	Barracas Oficiales Transeúntes
						2	Estado Mayor
						2	Grupo Técnico Hangar No.2
						2	Lavado de Aeronaves
						1	Museo Aeroespacial
8	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	500 l	14	7	4	Rancho de tropa
						1	Casa Fiscal No.4
						1	Casa Fiscal No.5
						1	Casa Fiscal No.6
						1	Establecimiento de Sanidad Militar
						1	Museo Aeroespacial
						1	Bar de Suboficiales
						1	Grupo Técnico Hangar No.1

SEGUIMIENTO A RIESGOS:**“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”**SI: _____ NO: X**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER

FIRMA:

Jennifer Vargas c

C.C. No.

1.014.210.704

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESINS-ESMEA