

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: agosto Año: 2022

CONTRATO N°. 012-00-L-CATAM-GRUAL-2022

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$58.583.700,00

FORMA DE PAGO:

AMARRE 2021 Cuentas por pagar (CXP) 2021 - PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2022.
HASTA \$ 7.322.962,50

VF 2022

PAC MARZO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de enero.
PAC ABRIL 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 28 de febrero.
PAC MAYO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de marzo.
PAC JUNIO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de abril.
PAC JULIO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de mayo.
PAC AGOSTO 2022	Hasta \$7.622.962,50 y/o según facturación recibida con corte 30 de junio.
PAC SEPTIEMBRE 2022	saldo de acuerdo con facturación con corte 31 de julio.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes febrero. Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicio a todo costo de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano del Comando Aéreo de Transporte Militar.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/05/2022 hasta el 31/10/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 51,92%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
ROMELIO MARTINEZ RAMIREZ	OPERARIO	BACHILLER	
LUIS MARIO BAQUERO MORENO	OPERARIO	BACHILLER	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Anexo.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Durante el mes de diciembre el contratista cumplió y ejecuto con los requerimientos solicitados de acuerdo a la ficha técnica del contrato.

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

Se realizó el lavado de los siguientes tanques:

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	63 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	50 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	200 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	02 TANQUES	9 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	04 TANQUES	2.000 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	03 TANQUES	1.500 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	38 TANQUES	1000 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	07 TANQUES	500 l

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente el lavado de los siguientes tanques:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	63 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	50 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	01 TANQUE	200 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	02 TANQUES	9 m3
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	04 TANQUES	2.000 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	03 TANQUES	1.500 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	38 TANQUES	1000 l
Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	07 TANQUES	500 l

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER

FIRMA:

Jennifer Vargas c

C.C. No.

1.014.210.704

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESINS-ESMEA

ITEM	SERVICIOS	MATERIALES DE LOS TANQUES	TAMAÑO DE LOS TANQUES
1	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	63 m3
2	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	50 m3
3	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	200 m3
4	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Concreto	9 m3
5	Desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	2.000 l
6	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	1.500 l
7	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	1000 l
8	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	Plástico	500 l

CRONOGRAMA LAVADO DE TANQUES MAYO

CANTIDAD DE SERVICIOS	TOTAL TANQUES	CANTIDAD TANQUES	UBICACIÓN	25/05/2022
2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Despacho y Sala VIP	X
2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Guardia	X
2	1	1	Lavado y desinfección de tanque Subterráneo de agua potable Guardia	X
4	2	2	Lavado y desinfección de tanques Subterráneos de agua potable Barracas y Aptos Fiscales Suboficiales Nuevo	X
8	4	2	Apartamentos Oficiales Bloque antiguo	X
		2	Apartamentos Suboficiales	X
6	3	3	Apartamentos Oficiales Bloque nuevo	X
76	38	1	Casa Fiscal No.1	
		1	Casa Fiscal No.2	
		1	Casa Fiscal No.3	
		2	Establecimiento de Sanidad Militar	
		4	Barracas Suboficiales Residentes	
		12	Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No.85	
		3	Casino	
		3	Barracas Oficiales Transeúntes	
		2	Estado Mayor	
		2	Grupo Técnico Hangar No.2	
		2	Lavado de Aeronaves	
		1	Museo Aeroespacial	
		4	Rancho de tropa	
14	7	1	Casa Fiscal No.4	
		1	Casa Fiscal No.5	
		1	Casa Fiscal No.6	
		1	Establecimiento de Sanidad Militar	
		1	Museo Aeroespacial	
		1	Bar de Suboficiales	
		1	Grupo Técnico Hangar No.1	

[illegible]