



**HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E.
IBAGUE TOLIMA**

Consecutivo:

EL HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JULIO CESAR CASTRO, identificado con NIT. 14.232.725-8, en Representación del CONSORCIO FASE III, actualmente ejecuta el Contrato de Obra Civil No.0225 del 17 de Noviembre de 2011, con un porcentaje del 90% de obra construida, con el HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E., con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE E.S.E.		
Dirección	Avenida 8 No. 24-01	Identificación	NIT.890.707.059-9
Teléfonos	(8) 2620000 - (8) 2620670	Ciudad Domicilio	Ibagué - Tolima
Correo electrónico	contratación@hospitalsanfrancisco.gov.co		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FASE III	Identificación	NIT. 900.477.275-0
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACION			
JULIO CESAR CASTRO		67%	C.C. No. 14.232.725 de Ibagué
HUGO ALBERTO PARRA HOYOS		33%	C.C. No. 11.300.373 de Girardot
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA			
JULIO CESAR CASTRO			C.C. No. 14.232.725 de Ibagué
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	0225		
Fecha del Contrato	17 DE NOVIEMBRE DE 2011		


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910363

f



**HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E.
IBAGUE TOLIMA**

Consecutivo:

Clase de contrato	OBRA CIVIL		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN III FASE CENTRAL DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y GINECOBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E., EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
Valor del contrato	Valor inicial:	\$2.334.100.829,00	VALOR FINAL A EJECUTAR: \$2.334.100.829,00
	Vr. Adicional:	0,00	
	Vr. Total Contratado:	\$2.334.100.829,00	
	Vr. Sin Ejecutar:	\$,00	
	Valor Ejecutado en S.M.M.L.V. al año 2011 (\$535.600,00):		4.357,91 (SMMLV)
Plazo del Contrato:	CONTRATO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
	PLAZO ADICION No. 001:	SESENTA (60) DIAS	
	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
Fecha Acta de Iniciación:	29 de Noviembre de 2011		
Fecha Suspensión No 1:	30 de Noviembre de 2011	Días de Suspensión No. 1:	12 Días
Fecha Reiniciación No 1:	12 de Diciembre de 2011		
Fecha Acta final de Obra:	APROXIMADA 11 de Agosto de 2012		

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES - R.U.P. (DECRETOS 4881 DE 2008; 836 de 2009, 2247 de 2009 y 1464 de 2010)		
ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
1- CONSTRUCTORES	04 - Edificaciones y Obras de Urbanismo	02-Edificaciones mayores a 500M2 y de alturas mayores a 15 Mts.
		06-Estructuras en Concreto convencionales
		07-Estructuras especiales en Concreto
		08-Estructuras Metálicas
		09-Estructuras de Madera
		10-Instalaciones Interiores para Edificaciones
1- CONSTRUCTORES	05 - Montajes electromecánicos y obras complementarias	03-Subestaciones de energía
		04-Sistemas de calefacción, refrigeración, y enfriamiento
		05-Montaje de Ascensores, montacargas y puente - grúas
		06-Lineas de Transmisión y Subtransmisión de Energía

	HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E. IBAGUE TOLIMA	Consecutivo:
---	--	---------------------

		07-Redes de distribución aéreas y subterráneas
		08-Montajes de tuberías de presión
1- CONSTRUCTORES	09 - Servicios Generales	02-Sistemas de Instrumentación y Control
		03-Sistemas contra incendio
		05-Sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, a los Tres (3) días del mes de Agosto del año Dos mil doce (2012).


DRA. FANNY YANET GOMEZ PACHECO
 GERENTE
 HOSPITAL SAN FRANCISCO


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

NOTA: En Pro de los principios de equidad y transparencia, la presente certificación será expedida por la gerente general del hospital san francisco E.S.E; las enmendaduras, tachones y las adiciones en letra diferente invalidarán la respectiva información.