



**ALCALDIA MUNICIPAL
EL ESPINAL - TOLIMA**



**CONSTRUYENDO
EL ESPINAL CON
DECISION & FIRMEZA**

**ANEXO 01
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	Julio 27 de 2022	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	Julio 27 de 2022	SECOP II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	Julio 27 de 2022	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta agosto 10 de 2022	SECOP II
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	Julio 27 de 2022	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Agosto 11 de 2022	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	N/A
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Agosto 12 de 2022	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Agosto 12 de 2022	SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos	Agosto 12 de 2022, a las 04:00PM (si es solicitada)	SECOP II
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Hasta agosto 22 de 2022	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Agosto 23 de 2022	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Agosto 23 de 2022	SECOP II

1

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISION & FIRMEZA

Carrera 6 N° 8-07 Palacio Municipal de Espinal- Tolima. Teléfono: (8) 2390314, Código Postal: 733520

gobierno@elespinal-tolima.gov.co - contactenos@elespinal-tolima.gov.co



**ALCALDIA MUNICIPAL
EL ESPINAL - TOLIMA**



**CONSTRUYENDO
EL ESPINAL CON
DECISION & FIRMEZA**

Fecha de cierre	Hasta las 08:00AM de agosto 29 de 2022	SECOP II
Informe de presentación de Ofertas	Agosto 29 de 2022, a partir de las 08:30AM	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	Agosto 30 de 2022	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta septiembre 06 de 2022	SECOP II
Audiencia de adjudicación	Septiembre 07 de 2022, a las 10:00AM	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Septiembre 07 de 2022	SECOP II
Firma del Contrato	Agosto 08 de 2022	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Septiembre 09 de 2022	SECOP II