

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 35-006-2022	Fecha de Suscripción: 19-04-2022
Nombre del Contratista: SAMUEL MONTAÑO GARCIA	Nit: 12.796.906
Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuación de aguas lluvias del edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.	
Plazo de ejecución: 255 días	
Fecha de Inicio: abril 19 de 2022	Fecha de Terminación: diciembre 31 de 2022
Valor: Quinientos cuarenta mil pesos (\$ 540.000) m/cte.	
Periodo Evaluado: Agosto de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	\$ 5.000.000
Valor adiciones	0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$ 5.000.000
Valor ejecutado a la fecha	\$ 1.620.000
Valor por ejecutar:	\$ 3.380.000
Valor Mensual:	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 32,4%. Se deben de realizar 7 rutinas al contrato de aguas lluvias y se realiza la tercera, por lo que el avance en rutinas es del 42,86%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Ninguna.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

--

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
--

Se realiza seguimiento al mantenimiento de aguas lluvias, confirmando el correcto funcionamiento del sistema. Se realiza la certificación de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos. Se tramita oportunamente el PAC para tramitar los pagos a los que haya lugar y se verifican los pagos a seguridad social.
--

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Ninguna.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA0


Se verifico el pago de aportes a seguridad social conforme a la planilla No. 7845250688 Fecha 08-08-2022.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se programó la visita de mantenimiento al sistema de aguas lluvias de acuerdo con el cronograma de la ejecución de rutinas. Se verifico que la persona que ingresaba a las instalaciones a realizar la revisión del sistema de aguas lluvias estuviera al día con los aportes a la seguridad social y de que cumpliera las normas de seguridad y ambiental.

El presente informe se firma en Buenaventura, a los catorce (22) días del mes de agosto de 2022.

Atentamente,



FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Supervisor del Contrato
Jefe División Administrativa y Financiera (A)