



| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No1</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |           |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| <b>CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202 DE 07 DE JUNIO DE 2022</b>                                                                                                  |                                                                                                                                    |           |                            |                |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                   | <b>22</b>                                                                                                                          | <b>DE</b> | <b>AGOSTO</b>              | <b>DE 2022</b> |
| Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. |                                                                                                                                    |           |                            |                |
| <b>CONTRATO DE COMPRAVENTA</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |           |                            |                |
| <b>NÚMERO:</b>                                                                                                                                                 | <b>202</b>                                                                                                                         | <b>DE</b> | <b>07 DE JUNIO DE 2022</b> |                |
| OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA".        |                                                                                                                                    |           |                            |                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                            | <b>GRUPO INVERSIONISTA EL TRANSPORTADOR S.A.S</b>                                                                                  |           |                            |                |
| <b>NIT:</b>                                                                                                                                                    | 900.369.181-4                                                                                                                      |           |                            |                |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                     | CARLOS JULIO SALAZAR FLORIDO                                                                                                       |           |                            |                |
| <b>C.C:</b>                                                                                                                                                    | No. 14.230.491 DE IBAGUÉ, TOLIMA                                                                                                   |           |                            |                |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                     | <b>MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 1.099.394.000) IVA INCLUIDO</b>                    |           |                            |                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                     | <b>DOS (02) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.</b> |           |                            |                |
| <b>CDP:</b>                                                                                                                                                    | <b>2022000447 DEL 04 DE MAYO DE 2022</b>                                                                                           |           |                            |                |
| <b>RP:</b>                                                                                                                                                     | <b>2022000715 DEL 09 DE JUNIO DE 2022</b>                                                                                          |           |                            |                |
| <b>FECHA LEGALIZACIÓN:</b>                                                                                                                                     | <b>23 de JUNIO del 2022</b>                                                                                                        |           |                            |                |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>                                                                                                                                    | <b>24 de JUNIO del 2022</b>                                                                                                        |           |                            |                |
| <b>FECHA TERMINACIÓN:</b>                                                                                                                                      | <b>23 de AGOSTO del 2022</b>                                                                                                       |           |                            |                |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN No1:</b>                                                                                                                  | <b>22 de AGOSTO de 2021</b>                                                                                                        |           |                            |                |

**CONSIDERANDO:**

En el municipio de Flandes – Tolima, a los veintidós (22) días del mes agosto de 2022, se reunieron la **ING. IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ** como supervisora y en calidad de secretaria de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes y el contratista **GRUPO INVERSIONISTAS EL TRANSPORTADOR S.A.S**, representado legalmente por el señor: **CARLOS JULIO SALAZAR FLORIDO**, con el fin de celebrar el Acta de Suspensión No1.

**JUSTIFICACIÓN:**

La suspensión del contrato No. 202 del 07 de junio de 2022 se sustenta en la siguiente situación:



- Actualmente el contratista cuenta con la reserva de los vehículos marca Mercedes Benz referencia Atego 1726k. El fabricante e importador manifestó que, desde mayo del presente año, no cuentan con la disponibilidad de los vehículos de la referencia, las fechas aproximadas de llegada serán a mediados del mes de octubre de 2022, ingresarán a Colombia.
- El importador/fabricante directo de Mercedes Benz ha manifestado la inexistencia de este por problemas de materia prima para la fabricación por causas de la pandemia del año 2020, debido a que sigue dejando consecuencias perjudiciales para el sector automovilístico.

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Suspender las actividades y el plazo para la ejecución del contrato 202 de 2022; a partir del día VEINTIDÓS (22) de agosto de 2022 y hasta el día VEINTIDÓS (22) de noviembre de 2022 (3 Meses).

**SEGUNDO:** Para efectos de cumplimiento o plazo extintivo el tiempo de la suspensión no se contabilizará en el plazo contractual.

**TERCERO:** La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes.

**CUARTO:** Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, las partes declaran que esta suspensión no genera reajustes, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista; además, la entidad no aplicará el incumplimiento del contrato, ni hará efectiva la cláusula referente a la caducidad durante el tiempo que dure la misma.

**QUINTO:** Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión o el plazo pactado para la misma, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación de los trabajos en donde se hará constar la fecha y ampliación de las pólizas.

Para constancia, se suscribe por los que en ella intervienen, a los VEINTIDÓS (22) días del mes de agosto de 2022.

**IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION  
E INFRAESTRUCTURA  
SUPERVISORA**

**GRUPO INVERSIONISTA  
EL TRANSPORTADOR S.A.S  
NIT. 900.369.181-4  
R.L. CARLOS JULIO SALAZAR FLORIDO  
C.C. 14.230.491 DE IBAGÜÉ  
CONTRATISTA**

Elaboró: Daniel Afanador  
Contratista S.P.I

Revisó: Dr. Alain Hernando Tovar  
Asesor S.P.I

Aprobó: Ing. Ivone Marcela Barragán Ramírez  
Secretaria de planeación e infraestructura