

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.01.18.P01.F01
	ADENDA No. 1		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

ADENDA No. 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 4151.010.32.1.1404-2022


De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, mediante la presente ADENDA No. 1 del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 4151.010.32.1.1404-2022, cuyo objeto es: *"REHABILITACIÓN VIAL EN LOS BARRIOS REPÚBLICA DE ISRAEL Y UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – FICHA EBI BP-26004239"*, se procede a modificar el Complemento al Pliego de Condiciones Definitivo del presente proceso, en los siguientes términos:

PRIMERO: MODIFICACIÓN: Se modifica el Complemento de Pliego de Condiciones Definitivo, en el numeral 1.1. **OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN**, específicamente el plazo del contrato, el cual quedará de la siguiente manera:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
"REHABILITACIÓN VIAL EN LOS BARRIOS REPÚBLICA DE ISRAEL Y UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – FICHA EBI BP-26004239"	Tres (3) meses sin exceder el 31 de diciembre 2022	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$678.166.087,00)	Departamento del Valle del Cauca, en la Comuna 16 Zona Urbana del Distrito de Santiago de Cali, en los Barrios República de Israel y Unión de Vivienda Popular.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ADENDA No. 1		MAJA01.04.01.18.P01.F01	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Se firma en Santiago de Cali a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2022.


NESTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Infraestructura

Elaboró Parte Técnica: Piter Bastos – Contratista S.I.
 Elaboró Parte Jurídica: Luz Carime Pachón Molina - Contratista SI.
 Revisó: Diana Marcela León Núñez – Asesora Despacho