



ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES

CODIGO

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

PROCESO: GESTION CONTRATACION

VERSIÓN:

Página 1 de 4

28 JUN 2022

ACTA No. 003 DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 261 DE 2022

CONTRATO	261 DE 2022/ADICIONAL N°. 001 DE 2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALQUILER MAQUINARIA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS VIGENTES 2022 DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ".
CONTRATISTA	EMC SERVICIOS SAS NIT. 900.929.066-9 R/L ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO CC. 17.648.437
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL MAS PRORROGA 01	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	06 DE MAYO DE 2022
FECHA ADICIONAL	10 DE JUNIO DE 2022
FECHA ACTA RECIBO FINAL	24 DE JUNIO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 27.620.137
VALOR ADICIONAL	\$13.806.499
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 41.426,636
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 41.375.347
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 41.375.347
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$51.289

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron el Doctor **FREDY JOSE BLANCO PORTILLO**, Secretario General, la **ING. CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS**, Secretaria de Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor del presente contrato y el señor **ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO**, Contratista, con el fin de realizar la liquidación final del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el acta de recibo final, por lo cual se estableció lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega de forma final, total y oficial al municipio de puerto Boyacá, la materia del contrato N0. 261 de 2022, el cual tiene por objeto, "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALQUILER MAQUINARIA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS VIGENTES 2022 DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA**"

SEGUNDO: Que los aspectos legales y financieros del contrato 261 de 2022 se detallan a continuación:



ASPECTOS LEGALES

RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	06 DE MAYO DE 2022
002	RECIBO FINAL	24 DE JUNIO DE 2022
003	LIQUIDACIÓN	24 DE JUNIO DE 2022

ASPECTOS FINANCIEROS

1	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 27.620.137
2	VALOR ADICIONAL N° 1	\$13.806.499
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 41.426,636
4	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	\$ 41.375.347
5	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 41.375.347
6	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 51.289

GARANTÍAS

ANEXO 0 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 2.762.013,70
Calidad del servicio	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 2.762.013,70
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 5.524.027,40
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/06/2025	\$ 2.762.013,70

ANEXO 1- POR ADICIONAL Y PRORROGA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NOTA: Se solicita traslado de vigencias según acta de inicio al contrato de obra no. 261 de 2022, fecha 06/05/2022



	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
			VERSIÓN:
	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	PROCESO: GESTION CONTRATACION	Página 3 de 4

ANEXO 2 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 2.762.013,70
Calidad del servicio	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 2.762.013,70
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/12/2022	\$ 5.524.027,40
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	12/04/2022	12/06/2025	\$ 2.762.013,70


ANEXO 3 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL (Póliza acuerdo al adicional y prorroga no. 001 al contrato n° 261 de 2022)

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	06/06/2022	05/02/2023	\$ 4.142.663,60
Calidad del servicio	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	06/06/2022	05/02/2023	\$ 4.142.663,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	06/06/2022	05/02/2023	\$ 8.285.327,20
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Seguros del Estado S. A	25-44-101167846	06/06/2022	06/06/2025	\$ 4.142.663,60

TERCERO: El municipio de puerto Boyacá, a través de la solicitud de las pólizas por el contrato adicional, a la fecha de la presente acta, se encuentra amparadas las pólizas requeridas, por tanto, no se requirió ni se efectuó la actualización de las pólizas, toda vez que el servicio ya se realizó y aún se encuentran vigentes.

CUARTO: Que durante el proceso de liquidación del contrato N° 261 de 2022 se realizó la verificación final a las cantidades ejecutadas generando un balance financiero definitivo como evidencia en la pre acta que hace parte integral del presente documento, siendo estas cantidades y valores reflejados a las aprobadas, y avaladas por la supervisión.

QUINTO: En concordancia con los lineamientos establecidos por el manual de supervisión e interventoría res. Administrativa 209 (28 de DIC 2015) del municipio de Puerto Boyacá y a



	ACTUALIZACION MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DOCUMENTOS SOPORTES		CODIGO
	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS		VERSION:
		PROCESO: GESTION CONTRATACION	Página 4 de 4

las funciones contractuales asignadas a la supervisión, se realizó correcta ejecución del objeto del contrato y preparo en conjunto con la firma contratista de los documentos técnicos y administrativos para la liquidación previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico y ejecución de actividades.

SEXTO: En tal sentido, la supervisión, deja constancia que verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema general de seguridad y aportes parafiscales de igual manera deja constancia que verifico que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al municipio de puerto Boyacá que no va a existir reclamación alguna por este concepto.


SEPTIMO: Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta de las partes acuerdan dar por terminado y liquidado el contrato N° 261 de 2022 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALQUILER MAQUINARIA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS VIGENTES 2022 DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA**", y se aclara, que una vez el municipio de puerto Boyacá efectúe el desembolso correspondiente al pago por sus servicios prestados, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato, libre de todo apremio o desavenencias, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

OCTAVO: Que el registro fotográfico incluido en el informe de supervisión constata lo inicial encontrado en las vías y se reporta como quedo después del servicio prestado.

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el contratista y la Supervisión; por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de Dos Mil Veintidós (2022).


CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
 Secretaria de Obras Públicas Municipal
 Supervisor


ELKIN ANTONIO MONSALVE
 Contratista
 R/L. Emc servicios sas


FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
 Secretario General Municipal

Proyectó: Amparo Correa
 Revisó y Aprobó: Ing. Carolina Hernández Arias