

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
1	General	Externo	Ejecución	Social
2	General	Externo	Ejecución	Social
3	General	Externo	Ejecución	Social

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3	4	7
El contratista encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del convenio y puede causar la suspensión del convenio.	3	4	7
Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividades para el cumplimiento objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución	4	4	8

Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contróles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
Mayor	ICBF- ALCALDÍA DE SAN JACINTO	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el convenio o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se estén presentando estas situaciones de orden público, entre otras.	2	3	5
Mayor	ICBF- ALCALDÍA DE SAN JACINTO	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el convenio o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se estén presentando estas situaciones de orden público, entre otras.	2	3	5
Mayor	ICBF- ALCALDÍA DE SAN JACINTO	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas con los participantes.	2	3	5

Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Quincenal

