



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022- 030016 - DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., 07 SEP 2022



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Señor teniente coronel
FREDY YAMID BARBOSA MOLANO
Director Administrativo y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: inclusión de antecedentes en la carpeta del proceso Mepoy Decau

En atención a la ejecución del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19 cuyo objeto es la "Construcción y dotación del Comando Departamento Policía Cauca, Comando Metropolitana de Popayán, Comando Región No. 4, bloque 5, bloque A, fase No. 1; edificio 1, fase No. 2; comedores, auditorio y capilla, fase No. 3; alojamiento E, edificio de bienestar y paisajismo, fase No. 4, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste" celebrado con la firma Miroal Ingeniería S.A.S., cuya interventoría es realizada por el Consorcio Interventores CDP Cauca con el contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19, y considerando los oficios GS-2022-012083-REGI4 del 12/07/2022, GS-2022-013825-REGI4 del 09/08/2022 y GS-2022-014301-REGI4 del 17/08/2022, mediante los cuales la regional de infraestructura No. 4 deja constancia del seguimiento realizado al contrato de obra e interventoría, el cual tuvo plazo de ejecución al 15/08/2022, en el complejo Policial IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA, respetuosamente me permito remitir a mi coronel los documentos indicados, con el fin de ser gestionados como antecedentes en la carpeta del proceso en cuestión.

Atentamente,


Mayor **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos Diraf
Supervisor contrato PN Diraf No. 06-3-10139-19

Anexo: oficio GS-2022-012083-REGI4 del 12/07/2022 – dos (02) folios
oficio GS-2022-013825-REGI4 del 09/08/2022 – once (11) folios
oficio GS-2022-014301-REGI4 del 17/08/2022 – dos (2) folios

Elaborado por: MY. Juan David Giraldo Aguirre
Revisado por: MY. Luis Enrique Pérez Páez
MY. Oscar Javier Rodríguez Forero
Fecha de elaboración: 06/09/2022
Archivo: Mis documentos/oficios 2022/GUSEP

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA

IDS – OF – 0001
VER: 4

Página 1 de 1



Aprobación: 30-08-2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
SECRETARIA PRIVADA REGION4



REGI4-REGI4 - 3.1

Popayán, 12 de julio de 2022

Mayor General
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero Policía Nacional
 Carrera 59 No. 26-21 CAN Piso 2
 Bogotá D.C.

Asunto: Cumplimiento comunicado oficial No. GS-2022-019186-DIRAF

En atención al comunicado oficial relacionado en el asunto, referente a la solicitud del apoyo a través de control y registro al personal perteneciente a la interventoría, del contrato en ejecución PN DIRAF No. 06-3-0139-19, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", celebrado entre Consorcio Interventores CDP Cauca y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, respetuosamente me permito informar mi General, las acciones adelantadas por parte de la Policía Metropolitana de Popayán, mediante control del ingreso de los funcionarios relacionados en el comunicado anterior, de la semana comprendida entre el 04/07/2022 al 10/07/2022, cabe resaltar que según lo manifestado en la interventoría, se realiza el ingreso de manera constante a las instalaciones del complejo de la interventoría por:



Firmado digitalmente por:
GO MARIA PAUL PEREZ ORTIZ
 Nombre: Pablo Enrique Ruiz Caron
 Grado: Brigadier General
 Cargo: Comandante Regional de Policía anexa planilla del ingreso del personal de obra.
 Cédula: 79508991
 Dependencia: Region De Policia No. Cuatro
 Unidad: Region De Policia No. Cuatro
 Correo: pablo.ruiz@correo.policia.gov.co
 12/07/2022 10:01:52 a. m.

Anexo: si

Avenida Panamericana 1N-75
 Teléfono: 3203124140
 region4.coman@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

HOJA DE VERIFICACION SEMANA 04 AL 10 DE JULIO

	NOMBRES	CEDULA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID
ORIA	JAIME MARTINEZ	76.312.247			8:48	5:42	09:02	5:58	8:51	18:05	9:30	05:30	9:14	1:13		
IA	PAULA DELGADO ZAMBRANO	36.560.981			8:09	4:50	07:57	5:09	8:09	5:10	07:50	04:40	8:39	1:54		
IA SISO	GERARDO ANTONIO ORDOÑEZ	10.308.678			8:10		08:38	5:05	8:06	5:20	8:18	5:00	8:20			
TORIA	WILLIAM CARDENAS	80.231.627														
L	DANIEL LOZANO	79.791.849														
	CAMILO HERRERA	13.741.408														
	JHON JAIRO DIAZ	79.684.378														
	GINA GARZON	1.031.127.100														
	ANDRES APARICIO VIVAS	94.501.056														
	ANDRES PARDO	79.652.627														
IA	CARLOS TINTINAGO	76.327.943			9:13	4:58	09:19			5:15	10:23	05:72				
TORIA	LEIDY DANIELA HERNANDEZ	1.061.600.504			8:13		08:12	5:05	8:10	5:10	8:19	04:40	8:23	1:54		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 29.25

Popayán, 09 de agosto de 2022

Mayor
JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Analista Seguimiento Proyectos-DIRAF
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: Visita de seguimiento y verificación al contrato PN DIRAF 06-6-10138-19

Teniendo en cuenta la visita realizada al complejo Policial "IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 08/08/2022, de seguimiento y verificación al personal en obra, del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19, por parte de la Regional de infraestructura No 4, Consorcio interventores CDP CAUCA y la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S.", de manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Mayor, acta 015-REGI4-REINF del 08/08/2022, referente a las actividades realizadas.

Lo anterior para conocimiento de mi Mayor y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
9/08/2022 9:23:41 a. m.

Anexo: si

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono: 3163433890
region4.reinf
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO 4



Fecha:	Popayán, 08 de agosto del 2022		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	11:00 horas
Lugar:	Comando Región de Policía No. Cuatro		

ACTA - 015- REGI4 – REINF – 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DÍA 08/08/2022, DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO Nro. PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN Nro. 4. Y PERSONAL DE INTERVENTORÍA MEDIANTE CONTRATO PN DIRAF Nro. 06-3-10139-19.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Temas a tratar.
3. Entrega Funciones compromisos y responsabilidades
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

Siendo las 09:15 horas del día 08/08/2022, se realiza verificación por parte de la Regional de infraestructura No 4, al personal profesional del Consorcio interventores CDP CAUCA, y las actividades que se encuentran realizando al momento, posteriormente se inicia recorrido por los diferentes frentes de trabajo a fin de realizar conteo de personal de obra y verificación de las actividades programadas por la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

2. Temas a tratar

Teniendo en cuenta las tareas y compromisos con el mando institucional frente a la ejecución de los recursos destinados para el contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REJUSTE "POR PARTE DE LA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No.4. el Comando de Región ha dispuesto realizar verificación física del personal de a fin de informar a la Dirección Administrativa y Financiera.

GS-2022-013825-REGI4


3. Desarrollo de la agenda.

Se realiza verificación del personal la interventoría en el campamento, el cual se encontraba realizando las actividades que se relacionan a continuación así:

CARGO	NOMBRE	ACTIVIDADES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ARQ. JAIME MARTÍNEZ	Revisión de justificación de ítems no previstos.
RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	ING. PAULA DELGADO ZAMBRANO	Recorrido de obra, cuantificar las actividades ejecutadas en la semana de agosto del 1 al 6.
RESIDENTE 2 DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA	ARQ. CARLOS TINTINAGO	Revisión de consultas técnicas del contratista en Auditorio y capilla
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA SISO	ING. GERARDO ANTONIO ORDOÑEZ	Revisión de permisos de trabajo seguro en altura, verificación de personal en obra.
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	LEIDY DANIELA HERNÁNDEZ	medición de actividades ejecutadas en la semana del 1 al 6 de agosto.

Inicio de agenda, en conjunto con el señor ingeniero Jaime Alfredo Martínez Cerón, y el equipo de trabajo que compone la interventoría "Consortio interventores CDP CAUCA", se realizó recorrido y se solicita a la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S, que el personal administrativo este los frentes de trabajo.

ALBUM FOTOGRAFICO



Inicio de recorrido, en conjunto con el señor ingeniero Jaime Alfredo Martínez Cerón, y el equipo de trabajo que compone la interventoría "Consortio interventores CDP CAUCA", y se solicita a la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S, que el personal administrativo este los frentes de trabajo, así.

BLOQUE 5 – ARMERILLO, ZONA TÉCNICA

CS-2022-043825-REGH Personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente Ingeniero Carlos Guzmán

No cuenta con inspector

cuenta con Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo compartido con bloque A y auditorio: María Fernanda Benavides.

Personal operativo: 1 oficial, 3 ayudantes.

Actividades en ejecución:

- Conformación de base granulada para la vía eje 2 del Bloque 5
- Adecuación puntos hidráulicos

Porcentaje programado: 98,49%

Porcentaje ejecutado: 65,52%

ALBUM FOTOGRAFICO



BLOQUE A - CENTRO COMANDO CONTROL

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente Fredy Díaz Sierra.

No cuenta con inspector

Cuenta con residente en Seguridad y Salud en el trabajo compartido con bloque A y auditorio: María Fernanda Benavides.

Personal operativo: 3 oficial, 2 ayudante.

Actividades en ejecución:


- Enchape de fachadas.
- Pinturas de elementos metálicos para cubrimiento de espacios con super board.

Porcentaje programado: 98,24%

Porcentaje ejecutado: 43,11%

GS-2022-013825-REGI4

ALBUM FOTOGRAFICO



AUDITORIO Y CAPILLA

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente: Arquitecto Daniel Achante

No cuenta con inspector

cuenta con Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo compartido con bloque A y auditorio: María Fernanda Benavides.

Personal operativo capilla: no tiene personal

Personal auditorio: 6 oficiales 5 ayudante.


Actividades ejecutadas:

- Mampostería y elementos de confinación.

Porcentaje programado: 98,26%

Porcentaje ejecutado: 54,91%

ALBUM FOTOGRAFICO



GS-2022-013825-REGI4

EDIFICIO E - ALOJAMIENTO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente: Ingeniera Paola Andrea Perafan

No cuenta con inspector

cuenta con Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo, compartido con Alojamiento y comedor: José William Gonzales.

Personal operativo: 13 oficiales y 5 ayudantes,

Actividades en ejecución:

- Ejecución de estucos y pintura.
- Anden perimetral.

Porcentaje programado: 98,70%

Porcentaje ejecutado: 71,52%

ALBUM FOTOGRAFICO



BIENESTAR Y PAISAJISMO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal: no cuenta con personal


Actividades: no se adelantan actividades.

Porcentaje programado: 100%

Porcentaje ejecutado: 98,90%

GS-2022-013825-REGI4

ALBUM FOTOGRAFICO



EDIFICIO B1 – COMEDOR

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo:

inspector ingeniero Andrés Felipe Certuche

No cuenta con inspector

cuenta con Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo compartido con Alojamiento y comedor: José William Gonzales.

Personal operativo: No cuenta con personal


Actividades en ejecución:

- Sin actividad

Porcentaje programado: 100%


Porcentaje ejecutado: 89,96%

ALBUM FOTOGRAFICO



GS-2022-013825-REGIA

ALBUM FOTOGRAFICO




4. CONCLUSIONES:

- Reducción del personal operativo en los frentes de trabajo 38 funcionarios operativos en total.
- Frente de capilla y bienestar sin personal ni actividades.
- No hay materiales suficientes para adelantar las actividades pendientes.
- La empresa MIROVAL manifiesta tener el personal en vacaciones teniendo en cuenta que no se ha definido algunas actividades a ejecutar.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega


CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
Jefe Regional de Infraestructura N°4

Anexo: uno (listado de asistentes)

Elaborado por: PT Jorge Luis Jiménez Ballesteros
Revisado por: CT Anabel Ortega Idrobo
Fecha de elaboración: 08-08-2022
Ubicación: Sólo en que se encuentra alojado el documento electrónico DISC/D

Avenida Panamericana 1N-75, Popayán (Cauca)
Teléfono: 3202975042, IP: 50000
region4.quint@policia.gov.co
www.policia.gov.co

GS-2022-013825-REGI4

Juan.giraldooa

PTT
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

ACTA - 015- REGI4 - REINF - 2.35

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	Gerardo Antonio Cidones	Interventoría	gerardocidones.sst@gmail.com	10305618	3115199631	alc
	Paula Delgado	Interventoría	paulezm.23@gmail.com	34560981	3218486818	P
	Yvonne F. Pineda	Interventoría	lamealbedomc@gmail.com	3113049509	16512247	Yvonne
	Chiles A. Tintinjo C.	Interventoría	tsasgyle@gmail.com	76321943	323411185	Chiles
	Daniela Hernández Goniña	Interventoría	clahulabg.ta@hotmail.com	1061600501	3148174585	Daniela
	Carlos Abujamán S.	Interventoría	residenbloq25@gmail.com	76326091	31049285114	Carlos
	H. Fernando Benavides	MIROA	sstfpcayc@miroa.com	3435134	3104759095	H. Fernando
	Frey Diaz Sierra	MIROA	residente1.pona@gmail.com	3192537227	3108321835	Frey
	Daniel Achon	MIROA	dstachon@gmail.com	3146313066	3146313066	Daniel
	Paola Andrea Parapan	MIROA	jiparu@yahoo.es	25289361	3206390869	Paola

GS-2022-013825-REG14

Original

1DS - AC - 0001
VER: 5



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 29.25

Popayán, 17 de agosto de 2022

Mayor General
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN Piso 2
Bogotá D.C

Asunto: Cumplimiento comunicado oficial No. GS-2022-019186-DIRAF

En atención al comunicado oficial relacionado en el asunto, referente a la solicitud del apoyo a través de control y registro al personal perteneciente a la interventoría, del contrato en ejecución PN DIRAF No. 06-3-0139-19, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANADEPOPAYÁN, COMANDOREGIÓNNo.4, BLOQUE5,BLOQUEA,FASENo.1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", celebrado entre Consorcio Interventores CDP Cauca y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, respetuosamente me permito informar mi General, las acciones adelantadas por parte de la Policía Metropolitana de Popayán, mediante control del ingreso de los funcionarios relacionados en el comunicado anterior, de la semana comprendida entre el 04/07/2022 al 10/07/2022, cabe resaltar que según lo manifestado por el personal de la interventoría, no realiza el ingreso de manera constante a las instalaciones del complejo policial "IJ DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA", por sus diferente funciones.

Así mismo, me permito informar a mi General, que se anexa planilla del ingreso del personal de obra.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
17/08/2022 6:04:05 p. m.

Anexo: si

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono: 3163433890
region4.reinf
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

HOJA DE VERIFICACION SEMANA 04 AL 10 DE JULIO

	NOMBRES	CEDULA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID	INGR	SALID
ORIA	JAIME MARTINEZ	76.312.247			8:48	5:42	09:02	5:58	8:51	18:05	9:30	05:30	9:14	1:13		
IA	PAULA DELGADO ZAMBRANO	36.560.981			8:09	4:48	07:57	5:09	8:09	5:10	07:50	04:40	8:29	1:54		
IA SISO	GERARDO ANTONIO ORDOÑEZ	10.308.678			8:10		08:38	5:05	8:06	5:20	8:18	5:00	8:10			
TORIA	WILLIAM CARDENAS	80.231.627														
L	DANIEL LOZANO	79.791.849														
	CAMILO HERRERA	13.741.408														
	JHON JAIRO DIAZ	79.684.378														
	GINA GARZON	1.031.127.100														
	ANDRES APARICIO VIVAS	94.501.056														
	ANDRES PARDO	79.652.627														
IA	CARLOS TINTINAGO	76.327.943			9:13	4:58	09:19			5:15	10:23	05:12				
TORIA	LEIDY DANIELA HERNANDEZ	1.061.600.504			8:13		08:12	5:05	8:10	5:10	8:14	04:40	8:23	1:54		