

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		 MHC S.A.S. CONSORCIO VIAL MHC 063				PREACTA DE OBRA				F-635 A	
CONTRATO DE OBRA:		989 DE 2021				PREACTA N.º :		7			
RUTA:		RUTA 45A05				FECHA:		27-nov-2021 a 25-dic-2021			
CONTRATISTA :		CONSORCIO VIAL MHC 063									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		971 DE 2021		INTERVENTOR:							
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA		
450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25				M3		1.649,00	1.649,00		
KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
	K 44+130	K 44+147	IZQ	16,60	3,80	0,10	6,31	27/11/21	426		
	K 44+164	K 44+223	IZQ	59,82	3,80	0,10	22,73	27/11/21	428		
	K 44+509	K 44+520	IZQ	10,90	2,00	0,10	2,18	27/11/21	428A		
	K 44+579	K 44+597	IZQ	17,82	3,36	0,10	5,99	27/11/21	428D		
	K 44+674	K 44+696	IZQ	21,80	3,40	0,10	7,41	27/11/21	437		
	K 44+738	K 44+779	IZQ	40,80	3,34	0,10	13,63	27/11/21	437A		
	K 44+829	K 44+853	IZQ	23,82	3,37	0,10	8,03	27/11/21	440A		
	K 44+853	K 44+861	IZQ	7,65	2,20	0,10	1,68	27/11/21	440A		
	K 44+922	K 44+942	IZQ	20,05	2,20	0,10	4,41	27/11/21	440A1		
	K 45+032	K 45+038	IZQ	6,30	2,20	0,10	1,39	27/11/21	440A2		
	K 45+038	K 45+075	IZQ	36,90	3,66	0,10	13,51	27/11/21	440A2		
	K 45+075	K 45+090	IZQ	14,94	2,20	0,10	3,29	27/11/21	440A2		
	K 43+364	K 43+383	IZQ	19,10	3,93	0,10	7,51	29/11/21	423		
	K 43+518	K 43+524	IZQ	6,00	3,45	0,10	2,07	29/11/21	423A		
	K 43+533	K 43+549	IZQ	15,20	3,63	0,10	5,52	29/11/21	424		
	K 43+565	K 43+577	IZQ	12,00	3,63	0,10	4,36	29/11/21	424A		
	K 43+591	K 43+601	IZQ	9,70	3,22	0,10	3,12	29/11/21	424B		
	K 43+711	K 43+724	IZQ	13,20	2,00	0,10	2,64	29/11/21	424C		
	K 43+749	K 43+757	IZQ	8,00	3,60	0,10	2,88	29/11/21	425		
	K 43+757	K 43+768	IZQ	11,00	2,00	0,10	2,20	29/11/21	425		
	K 43+778	K 43+787	IZQ	9,30	2,00	0,10	1,86	29/11/21	425A		
	K 43+837	K 43+848	IZQ	11,50	3,80	0,10	4,37	29/11/21	425A1		
	K 44+119	K 44+127	IZQ	8,00	3,60	0,10	2,88	29/11/21	425C2		
	K 44+147	K 44+163	IZQ	16,00	3,30	0,10	5,28	29/11/21	426		
	K 44+062	K 44+068	IZQ	6,20	2,20	0,10	1,36	29/11/21	426A		
	K 44+086	K 44+089	IZQ	3,60	2,20	0,10	0,79	29/11/21	426B		
	K 44+106	K 44+118	IZQ	12,20	3,46	0,10	4,22	29/11/21	426C		
	K 44+135	K 44+148	IZQ	13,60	2,20	0,10	2,99	29/11/21	427		
	K 44+148	K 44+157	IZQ	8,20	3,55	0,10	2,91	29/11/21	427		
	K 44+168	K 44+172	IZQ	3,20	2,20	0,10	0,70	29/11/21	429A		
	K 44+173	K 44+189	IZQ	16,30	2,20	0,10	3,59	29/11/21	429-430-431		
	K 44+189	K 44+252	IZQ	62,70	3,60	0,10	22,57	29/11/21	429-430-431		
	K 44+252	K 44+270	IZQ	18,30	2,20	0,10	4,03	29/11/21	429-430-431		
	K 44+270	K 44+347	IZQ	76,80	3,67	0,10	28,19	29/11/21	429-430-431		
	K 44+347	K 44+356	IZQ	9,10	2,20	0,10	2,00	29/11/21	429-430-431		
	K 44+392	K 44+398	DER	6,00	3,36	0,10	2,02	29/11/21	433		
	K 42+392	K 42+767	DER	375,00	3,59	0,10	134,63	30/11/21	415		
	K 43+034	K 43+038	DER	4,00	3,70	0,10	1,48	30/11/21	416A2		
	K 43+038	K 43+052	DER	14,15	2,00	0,10	2,83	30/11/21	416A2		
	K 42+995	K 43+003	DER	7,17	2,00	0,10	1,43	30/11/21	416A1		
	K 43+068	K 43+075	DER	7,45	3,50	0,10	2,61	30/11/21	416A3		
	K 43+075	K 43+088	DER	13,20	2,00	0,10	2,64	30/11/21	416A3		
	K 43+124	K 43+130	DER	6,00	2,00	0,10	1,20	30/11/21	416A5		
	K 43+143	K 43+154	DER	10,40	2,00	0,10	2,08	30/11/21	416A6		
	K 43+210	K 43+227	DER	17,20	2,00	0,10	3,44	30/11/21	416A7		
	K 43+340	K 43+352	DER	12,08	2,00	0,10	2,42	30/11/21	416A8		
	K 43+417	K 43+429	IZQ	11,90	3,56	0,10	4,24	30/11/21	416A9		
	K 43+364	K 43+367	IZQ	3,20	3,40	0,10	1,09	30/11/21	423		
	K 43+380	K 43+383	IZQ	3,20	3,40	0,10	1,09	30/11/21	423		
	K 44+073	K 44+082	IZQ	8,90	2,20	0,10	1,96	30/11/21	425C		
	K 44+096	K 44+102	IZQ	5,70	2,20	0,10	1,25	30/11/21	425C1		
	K 44+113	K 44+122	IZQ	9,10	2,20	0,10	2,00	30/11/21	425C2		
	K 42+600	K 42+743	IZQ	142,48	3,52	0,10	50,15	01/12/21	414B		
	K 42+743	K 42+785	IZQ	42,25	3,70	0,10	15,63	01/12/21	417		
	K 42+828	K 42+846	IZQ	17,20	2,00	0,10	3,44	01/12/21	417A		
	K 42+846	K 42+856	IZQ	10,58	3,57	0,10	3,78	01/12/21	417A		
	K 42+856	K 42+864	IZQ	7,58	2,00	0,10	1,52	01/12/21	417A		
	K 42+871	K 42+880	IZQ	9,00	3,50	0,10	3,15	01/12/21	418		
	K 42+880	K 42+888	IZQ	8,30	2,00	0,10	1,66	01/12/21	418		
	K 42+893	K 42+899	IZQ	5,75	3,40	0,10	1,96	01/12/21	418A		
	K 42+899	K 42+922	IZQ	22,60	2,00	0,10	4,52	01/12/21	418A		
	K 43+012	K 43+023	IZQ	11,00	2,00	0,10	2,20	01/12/21	419		
	K 43+023	K 43+036	IZQ	12,90	3,60	0,10	4,64	01/12/21	419		
	K 43+071	K 43+079	DER	7,70	3,82	0,10	2,94	01/12/21	419A		
	K 43+095	K 43+104	DER	9,25	2,00	0,10	1,85	01/12/21	419B		
	K 43+165	K 43+174	DER	9,50	2,00	0,10	1,90	01/12/21	420		
	K 43+174	K 43+181	DER	7,00	3,80	0,10	2,66	01/12/21	420		
	K 43+181	K 43+187	DER	5,80	2,00	0,10	1,16	01/12/21	420		
	K 43+187	K 43+193	DER	5,70	3,80	0,10	2,17	01/12/21	420		
	K 43+265	K 43+272	IZQ	7,00	2,00	0,10	1,40	01/12/21	420A		

K 43+297	K 43+313	IZQ	16,52	3,45	0,10	5,70	01/12/21	421
K 44+323	K 44+337	IZQ	13,50	3,50	0,10	4,73	01/12/21	422
K 44+337	K 44+345	IZQ	8,10	2,20	0,10	1,78	01/12/21	422
K 40+486	K 40+490	DER	3,70	2,00	0,10	0,74	02/12/21	410B
K 40+490	K 40+504	DER	13,90	3,23	0,10	4,49	02/12/21	410B
K 40+573	K 40+609	DER	36,40	3,43	0,10	12,49	02/12/21	412
K 40+539	K 40+551	DER	12,16	2,00	0,10	2,43	02/12/21	410C
K 40+609	K 40+621	DER	11,65	2,00	0,10	2,33	02/12/21	410D
K 40+797	K 40+804	DER	6,67	2,20	0,10	1,47	02/12/21	413K
K 40+804	K 40+820	DER	16,00	3,20	0,10	5,12	02/12/21	413K
K 40+822	K 40+827	DER	5,38	2,20	0,10	1,18	02/12/21	413A
K 40+833	K 40+845	DER	12,53	2,20	0,10	2,76	02/12/21	413B
K 40+935	K 40+949	DER	14,62	2,20	0,10	3,22	02/12/21	413C
K 40+949	K 40+981	DER	31,42	3,53	0,10	11,09	02/12/21	413C
K 40+981	K 40+985	DER	4,50	2,20	0,10	0,99	02/12/21	413C
K 40+985	K 40+995	DER	9,80	2,20	0,10	2,16	02/12/21	413D
K 42+318	K 42+392	DER	74,00	3,50	0,10	25,90	02/12/21	415
K 42+395	K 42+464	IZQ	68,60	3,50	0,10	24,01	02/12/21	414
K 42+474	K 42+518	IZQ	44,38	3,45	0,10	15,31	02/12/21	415A
K 42+564	K 42+600	IZQ	36,35	3,52	0,10	12,80	02/12/21	414B
K 39+839	K 39+856	IZQ	16,20	3,31	0,10	5,36	03/12/21	403A
K 39+899	K 39+936	IZQ	36,55	3,48	0,10	12,72	03/12/21	403B
K 39+936	K 39+947	IZQ	11,30	2,20	0,10	2,49	03/12/21	403B
K 39+967	K 39+971	IZQ	4,68	2,20	0,10	1,03	03/12/21	403C
K 39+974	K 39+980	IZQ	5,87	3,19	0,10	1,87	03/12/21	403D
K 39+988	K 40+000	IZQ	12,25	3,30	0,10	4,04	03/12/21	403E
K 40+000	K 40+018	IZQ	18,22	2,20	0,10	4,01	03/12/21	408
K 40+018	K 40+053	IZQ	34,60	3,37	0,10	11,66	03/12/21	408
K 40+053	K 40+064	IZQ	11,20	2,20	0,10	2,46	03/12/21	408
K 40+078	K 40+089	IZQ	10,30	2,20	0,10	2,27	03/12/21	410
K 40+089	K 40+101	IZQ	12,00	3,14	0,10	3,77	03/12/21	410
K 40+101	K 40+118	IZQ	17,60	2,20	0,10	3,87	03/12/21	410
K 40+249	K 40+259	IZQ	9,90	3,30	0,10	3,27	03/12/21	410A
K 40+319	K 40+325	IZQ	5,70	2,20	0,10	1,25	03/12/21	410A1
K 40+325	K 40+330	IZQ	4,72	3,24	0,10	1,53	03/12/21	410A1
K 40+486	K 40+512	IZQ	25,60	3,26	0,10	8,35	03/12/21	410B
K 40+512	K 40+521	IZQ	8,62	2,20	0,10	1,90	03/12/21	410B
K 40+566	K 40+590	IZQ	24,12	3,71	0,10	8,95	03/12/21	411A
K 40+697	K 40+706	IZQ	8,50	2,20	0,10	1,87	03/12/21	411B
K 40+740	K 40+765	IZQ	24,84	2,20	0,10	5,46	03/12/21	411C
K 40+765	K 40+784	IZQ	19,20	3,10	0,10	5,95	03/12/21	411C
K 40+787	K 40+805	IZQ	17,76	3,08	0,10	5,47	03/12/21	411D
K 40+938	K 40+945	IZQ	7,13	2,20	0,10	1,57	03/12/21	411E
K 40+945	K 40+970	IZQ	25,00	3,29	0,10	8,23	03/12/21	411E
K 39+498	K 39+633	DER	135,55	3,76	0,10	50,97	04/12/21	437C
K 39+590	K 39+633	DER	43,30	2,20	0,10	9,53	04/12/21	437C
K 39+553	K 39+589	DER	35,55	3,64	0,10	12,94	04/12/21	437C
K 39+712	K 39+739	DER	27,30	3,79	0,10	10,35	04/12/21	437D
K 39+729	K 39+736	DER	7,45	2,20	0,10	1,64	04/12/21	442F
K 39+724	K 39+729	DER	4,87	3,60	0,10	1,75	04/12/21	442F
K 39+927	K 39+935	DER	7,80	2,20	0,10	1,72	04/12/21	442H
K 38+972	K 38+999	DER	27,36	2,20	0,10	6,02	06/12/21	394
K 39+101	K 39+119	DER	17,75	2,20	0,10	3,91	06/12/21	395
K 39+119	K 39+132	DER	12,65	3,10	0,10	3,92	06/12/21	395
K 39+115	K 39+126	DER	11,10	2,20	0,10	2,44	06/12/21	396
K 39+134	K 39+146	DER	11,40	2,20	0,10	2,51	06/12/21	396-398
K 39+146	K 39+196	DER	50,15	3,15	0,10	15,80	06/12/21	396-398
K 39+196	K 39+205	DER	8,80	2,20	0,10	1,94	06/12/21	396-398
K 39+205	K 39+234	DER	29,15	3,14	0,10	9,15	06/12/21	396-398
K 39+174	K 39+222	DER	47,70	2,20	0,10	10,49	06/12/21	396-398
K 39+380	K 39+498	DER	117,95	3,70	0,10	43,64	06/12/21	399-400
K 39+470	K 39+497	DER	26,95	2,00	0,10	5,39	06/12/21	399-400
K 39+439	K 39+465	DER	25,90	2,20	0,10	5,70	06/12/21	399-400
K 39+557	K 39+571	IZQ	13,10	2,00	0,10	2,62	06/12/21	402E
K 39+571	K 39+579	IZQ	8,43	3,13	0,10	2,64	06/12/21	402E
K 39+600	K 39+607	IZQ	7,05	3,50	0,10	2,47	06/12/21	402D
K 39+616	K 39+629	IZQ	12,98	3,69	0,10	4,79	06/12/21	402C
K 39+682	K 39+687	IZQ	4,95	3,34	0,10	1,65	06/12/21	402B
K 39+687	K 39+691	IZQ	3,82	2,00	0,10	0,76	06/12/21	402B
K 39+694	K 39+700	IZQ	6,76	2,00	0,10	1,35	06/12/21	402A
K 39+700	K 39+712	IZQ	11,53	3,39	0,10	3,91	06/12/21	402A

K 39+304	K 39+437	DER	132,70	3,59	0,10	47,64	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+268	K 39+284	DER	16,25	2,00	0,10	3,25	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+249	K 39+263	DER	14,00	2,00	0,10	2,80	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+188	K 39+246	DER	58,42	2,00	0,10	11,68	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+372	K 39+384	IZQ	12,48	2,00	0,10	2,50	07/12/21	397E
K 39+405	K 39+425	IZQ	20,20	3,07	0,10	6,20	07/12/21	397D
K 39+428	K 39+433	IZQ	4,57	2,00	0,10	0,91	07/12/21	397C
K 39+438	K 39+442	IZQ	4,40	2,00	0,10	0,88	07/12/21	397B
K 39+448	K 39+455	IZQ	7,05	2,00	0,10	1,41	07/12/21	397A
K 39+471	K 39+484	IZQ	12,25	3,11	0,10	3,81	07/12/21	397
K 39+484	K 39+504	IZQ	20,40	2,00	0,10	4,08	07/12/21	397
K 39+504	K 39+558	IZQ	54,20	3,10	0,10	16,80	07/12/21	397
K 39+252	K 39+391	DER	139,20	3,61	0,10	50,25	10/12/21	392-393-394-395
K 39+262	K 39+281	DER	19,30	3,61	0,07	4,88	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+311	K 39+341	DER	30,30	3,61	0,07	7,66	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+347	K 39+353	DER	5,61	2,00	0,07	0,79	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+252	K 39+256	IZQ	4,20	2,00	0,10	0,84	10/12/21	401B
K 39+258	K 39+270	IZQ	11,41	2,00	0,10	2,28	10/12/21	401A
K 39+270	K 39+336	IZQ	66,17	3,44	0,10	22,76	10/12/21	401A
K 39+336	K 39+343	IZQ	6,91	2,00	0,10	1,38	10/12/21	401A
K 38+467	K 38+483	DER	16,64	3,13	0,10	5,21	11/12/21	386
K 38+483	K 38+493	DER	9,85	2,59	0,10	2,55	11/12/21	386
K 38+507	K 38+518	DER	11,22	3,25	0,10	3,65	11/12/21	388
K 38+533	K 38+542	DER	8,50	2,20	0,10	1,87	11/12/21	388A
K 38+577	K 38+588	DER	10,30	3,24	0,10	3,34	11/12/21	388A1
K 38+588	K 38+598	DER	10,92	2,20	0,10	2,40	11/12/21	388A1
K 38+604	K 38+610	DER	5,56	3,40	0,10	1,89	11/12/21	388B
K 38+610	K 38+618	DER	8,22	2,20	0,10	1,81	11/12/21	388B
K 38+624	K 38+637	DER	12,85	2,20	0,10	2,83	11/12/21	388C
K 38+637	K 38+657	DER	20,15	3,43	0,10	6,91	11/12/21	388C
K 38+676	K 38+680	DER	3,18	2,20	0,10	0,70	11/12/21	388D
K 38+683	K 38+695	DER	11,21	3,41	0,10	3,82	11/12/21	389A
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	3,39	0,10	9,54	11/12/21	388I
K 38+734	K 38+737	DER	3,45	2,20	0,10	0,76	11/12/21	388F
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	2,00	0,10	5,63	11/12/21	388F
K 38+754	K 38+767	DER	12,70	2,00	0,10	2,54	11/12/21	388G-H
K 38+770	K 38+776	DER	6,68	3,06	0,10	2,04	11/12/21	388I
K 38+776	K 38+784	DER	7,30	2,20	0,10	1,61	11/12/21	388I
K 38+794	K 38+801	DER	6,08	2,20	0,10	1,34	11/12/21	388J
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	0,10	1,32	11/12/21	388K
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	0,07	0,93	11/12/21	388K MEJORAMIENTO
K 38+864	K 38+890	DER	25,89	3,43	0,10	8,88	11/12/21	388L
K 38+890	K 38+909	DER	19,16	2,20	0,10	4,22	11/12/21	388L
K 38+931	K 38+937	DER	5,90	3,00	0,10	1,77	11/12/21	388M
K 38+937	K 38+942	DER	5,90	3,00	0,07	1,24	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+942	K 38+948	DER	5,90	3,00	0,05	0,89	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	0,10	3,30	11/12/21	391
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	0,07	2,31	11/12/21	391 MEJORAMIENTO
K 38+525	K 38+541	IZQ	16,10	2,20	0,10	3,54	13/12/21	387
K 38+541	K 38+595	IZQ	54,20	3,54	0,15	28,78	13/12/21	387
K 38+595	K 38+604	IZQ	8,73	3,54	0,15	4,64	13/12/21	387
K 38+608	K 38+667	IZQ	59,12	3,45	0,15	30,59	13/12/21	389
K 38+682	K 38+687	IZQ	4,24	3,05	0,10	1,29	13/12/21	389A
K 38+687	K 38+693	IZQ	6,40	2,00	0,10	1,28	13/12/21	389A
K 38+728	K 38+747	IZQ	18,82	2,00	0,10	3,76	13/12/21	389B
K 38+761	K 38+772	IZQ	10,88	2,00	0,10	2,18	13/12/21	389C
K 38+772	K 38+785	IZQ	12,60	3,29	0,10	4,15	13/12/21	389C
K 38+785	K 38+790	IZQ	5,70	2,00	0,10	1,14	13/12/21	389C
K 38+831	K 38+842	IZQ	10,68	2,00	0,10	2,14	13/12/21	389D
K 38+842	K 38+844	IZQ	2,00	3,35	0,10	0,67	13/12/21	389D
K 38+844	K 38+850	IZQ	6,42	2,00	0,10	1,28	13/12/21	389D
K 38+858	K 38+866	IZQ	8,12	3,30	0,10	2,68	13/12/21	389E
K 38+866	K 38+909	IZQ	42,65	2,00	0,10	8,53	13/12/21	389E
K 38+909	K 38+920	IZQ	11,60	3,43	0,10	3,98	13/12/21	389E
K 38+889	K 38+902	IZQ	12,45	2,00	0,07	1,74	13/12/21	389E MEJORAMIENTO
K 38+930	K 38+946	IZQ	15,73	2,00	0,10	3,15	13/12/21	390
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	0,10	48,36	14/12/21	383
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	0,05	24,18	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	0,10	2,67	14/12/21	
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	0,05	1,33	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+417	K 38+422	DER	5,71	2,20	0,10	1,26	14/12/21	
K 38+422	K 38+436	DER	14,23	2,20	0,05	1,57	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+436	K 38+466	DER	30,00	3,40	0,05	5,10	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+422	K 38+466	DER	44,23	3,40	0,10	15,04	14/12/21	
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	0,10	17,16	15/12/21	387
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	0,05	8,58	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+000	K 38+018	DER	18,00	3,26	0,10	5,87	15/12/21	382-1
K 38+000	K 38+018	DER	18,00	3,26	0,05	2,93	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+021	K 38+027	DER	5,70	2,20	0,10	1,25	15/12/21	382-2
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	0,10	2,33	15/12/21	382
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	0,05	1,17	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	0,10	32,62	15/12/21	382
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	0,05	16,31	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	0,10	1,67	15/12/21	382
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	0,05	0,84	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	0,10	1,54	15/12/21	383
K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	0,05	0,77	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+185	K 38+221	DER	36,80	3,54	0,10	13,03	15/12/21	383
K 38+185	K 38+221	DER	36,80	3,54	0,05	6,51	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 37+425	K 37+461	DER	35,70	3,16	0,10	11,28	16/12/21	381

K 37+450	K 37+472	DER	22,60	2,00	0,10	4,52	16/12/21	381-1						
K 37+587	K 37+608	DER	21,10	2,20	0,10	4,64	16/12/21	381A						
K 37+609	K 37+631	DER	21,77	2,20	0,10	4,79	16/12/21	381B						
K 37+677	K 37+691	DER	13,83	3,26	0,10	4,51	16/12/21							
K 37+691	K 37+699	DER	8,47	2,20	0,10	1,86	16/12/21							
K 37+848	K 37+857	DER	9,30	2,00	0,05	0,93	16/12/21	MEJORAMIENTO						
K 37+857	K 38+000	DER	143,00	3,12	0,10	44,62	16/12/21	382						
K 37+857	K 38+000	DER	143,00	3,12	0,05	22,31	16/12/21	MEJORAMIENTO						
						SUBTOTAL	1648,96							
							VOLUMEN PARA PAGO					1648,96		
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN					0,04		
							VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :					1649,00	m ³	



ING. ALEXIS ANDRÉS BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matrícula No: 08202139785ATL



JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PRADA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 6820201827STD

				PREACTA DE OBRA				F-635 A	
CONTRATO DE OBRA:		989 DE 2021				PREACTA N.º : 7			
RUTA:		RUTA 45A05				FECHA: 27-nov-2021 a 25-dic-2021			
CONTRATISTA :		CONSORCIO VIAL MHC 063							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		971 DE 2021		INTERVENTOR:					
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				M2		16.490,00	16.490,00
KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	FECHA	DESCRIPCIÓN
	K 44+130	K 44+147	IZQ	16,60	3,80	-	63,08	27/11/21	426
	K 44+164	K 44+223	IZQ	59,82	3,80	-	227,32	27/11/21	428
	K 44+509	K 44+520	IZQ	10,90	2,00	-	21,80	27/11/21	428A
	K 44+579	K 44+597	IZQ	17,82	3,36	-	59,88	27/11/21	428D
	K 44+674	K 44+696	IZQ	21,80	3,40	-	74,12	27/11/21	437
	K 44+738	K 44+779	IZQ	40,80	3,34	-	136,27	27/11/21	437A
	K 44+829	K 44+853	IZQ	23,82	3,37	-	80,27	27/11/21	440A
	K 44+853	K 44+861	IZQ	7,65	2,20	-	16,83	27/11/21	440A
	K 44+922	K 44+942	IZQ	20,05	2,20	-	44,11	27/11/21	440A1
	K 45+032	K 45+038	IZQ	6,30	2,20	-	13,86	27/11/21	440A2
	K 45+038	K 45+075	IZQ	36,90	3,66	-	135,05	27/11/21	440A2
	K 45+075	K 45+090	IZQ	14,94	2,20	-	32,87	27/11/21	440A2
	K 43+364	K 43+383	IZQ	19,10	3,93	-	75,06	29/11/21	423
	K 43+518	K 43+524	IZQ	6,00	3,45	-	20,70	29/11/21	423A
	K 43+533	K 43+549	IZQ	15,20	3,63	-	55,18	29/11/21	424
	K 43+565	K 43+577	IZQ	12,00	3,63	-	43,56	29/11/21	424A
	K 43+591	K 43+601	IZQ	9,70	3,22	-	31,23	29/11/21	424B
	K 43+711	K 43+724	IZQ	13,20	2,00	-	26,40	29/11/21	424C
	K 43+749	K 43+757	IZQ	8,00	3,60	-	28,80	29/11/21	425
	K 43+757	K 43+768	IZQ	11,00	2,00	-	22,00	29/11/21	425
	K 43+778	K 43+787	IZQ	9,30	2,00	-	18,60	29/11/21	425A
	K 43+837	K 43+848	IZQ	11,50	3,80	-	43,70	29/11/21	425A1
	K 44+119	K 44+127	IZQ	8,00	3,60	-	28,80	29/11/21	425C2
	K 44+147	K 44+163	IZQ	16,00	3,30	-	52,80	29/11/21	426
	K 44+062	K 44+068	IZQ	6,20	2,20	-	13,64	29/11/21	426A
	K 44+086	K 44+089	IZQ	3,60	2,20	-	7,92	29/11/21	426B
	K 44+106	K 44+118	IZQ	12,20	3,46	-	42,21	29/11/21	426C
	K 44+135	K 44+148	IZQ	13,60	2,20	-	29,92	29/11/21	427
	K 44+148	K 44+157	IZQ	8,20	3,55	-	29,11	29/11/21	427
	K 44+168	K 44+172	IZQ	3,20	2,20	-	7,04	29/11/21	429A
	K 44+173	K 44+189	IZQ	16,30	2,20	-	35,86	29/11/21	429-430-431
	K 44+189	K 44+252	IZQ	62,70	3,60	-	225,72	29/11/21	429-430-431
	K 44+252	K 44+270	IZQ	18,30	2,20	-	40,26	29/11/21	429-430-431
	K 44+270	K 44+347	IZQ	76,80	3,67	-	281,86	29/11/21	429-430-431
	K 44+347	K 44+356	IZQ	9,10	2,20	-	20,02	29/11/21	429-430-431
	K 44+392	K 44+398	DER	6,00	3,36	-	20,16	29/11/21	433
	K 42+392	K 42+767	DER	375,00	3,59	-	1346,25	30/11/21	415
	K 43+034	K 43+038	DER	4,00	3,70	-	14,80	30/11/21	416A2
	K 43+038	K 43+052	DER	14,15	2,00	-	28,30	30/11/21	416A2
	K 42+995	K 43+003	DER	7,17	2,00	-	14,34	30/11/21	416A1
	K 43+068	K 43+075	DER	7,45	3,50	-	26,08	30/11/21	416A3
	K 43+075	K 43+088	DER	13,20	2,00	-	26,40	30/11/21	416A3
	K 43+124	K 43+130	DER	6,00	2,00	-	12,00	30/11/21	416A5
	K 43+143	K 43+154	DER	10,40	2,00	-	20,80	30/11/21	416A6
	K 43+210	K 43+227	DER	17,20	2,00	-	34,40	30/11/21	416A7
	K 43+340	K 43+352	DER	12,08	2,00	-	24,16	30/11/21	416A8
	K 43+417	K 43+429	IZQ	11,90	3,56	-	42,36	30/11/21	416A9
	K 43+364	K 43+367	IZQ	3,20	3,40	-	10,88	30/11/21	423
	K 43+380	K 43+383	IZQ	3,20	3,40	-	10,88	30/11/21	423
	K 44+073	K 44+082	IZQ	8,90	2,20	-	19,58	30/11/21	425C
	K 44+096	K 44+102	IZQ	5,70	2,20	-	12,54	30/11/21	425C1
	K 44+113	K 44+122	IZQ	9,10	2,20	-	20,02	30/11/21	425C2
	K 42+600	K 42+743	IZQ	142,48	3,52	-	501,53	01/12/21	414B
	K 42+743	K 42+785	IZQ	42,25	3,70	-	156,33	01/12/21	417
	K 42+828	K 42+846	IZQ	17,20	2,00	-	34,40	01/12/21	417A
	K 42+846	K 42+856	IZQ	10,58	3,57	-	37,77	01/12/21	417A
	K 42+856	K 42+864	IZQ	7,58	2,00	-	15,16	01/12/21	417A
	K 42+871	K 42+880	IZQ	9,00	3,50	-	31,50	01/12/21	418
	K 42+880	K 42+888	IZQ	8,30	2,00	-	16,60	01/12/21	418
	K 42+893	K 42+899	IZQ	5,75	3,40	-	19,55	01/12/21	418A
	K 42+899	K 42+922	IZQ	22,60	2,00	-	45,20	01/12/21	418A
	K 43+012	K 43+023	IZQ	11,00	2,00	-	22,00	01/12/21	419
	K 43+023	K 43+036	IZQ	12,90	3,60	-	46,44	01/12/21	419
	K 43+071	K 43+079	DER	7,70	3,82	-	29,41	01/12/21	419A
	K 43+095	K 43+104	DER	9,25	2,00	-	18,50	01/12/21	419B
	K 43+165	K 43+174	DER	9,50	2,00	-	19,00	01/12/21	420
	K 43+174	K 43+181	DER	7,00	3,80	-	26,60	01/12/21	420
	K 43+181	K 43+187	DER	5,80	2,00	-	11,60	01/12/21	420
	K 43+187	K 43+193	DER	5,70	3,80	-	21,66	01/12/21	420
	K 43+265	K 43+272	IZQ	7,00	2,00	-	14,00	01/12/21	420A

K 43+297	K 43+313	IZQ	16,52	3,45	-	56,99	01/12/21	421
K 44+323	K 44+337	IZQ	13,50	3,50	-	47,25	01/12/21	422
K 44+337	K 44+345	IZQ	8,10	2,20	-	17,82	01/12/21	422
K 40+486	K 40+490	DER	3,70	2,00	-	7,40	02/12/21	410B
K 40+490	K 40+504	DER	13,90	3,23	-	44,90	02/12/21	410B
K 40+573	K 40+609	DER	36,40	3,43	-	124,85	02/12/21	412
K 40+539	K 40+551	DER	12,16	2,00	-	24,32	02/12/21	410C
K 40+609	K 40+621	DER	11,65	2,00	-	23,30	02/12/21	410D
K 40+797	K 40+804	DER	6,67	2,20	-	14,67	02/12/21	413K
K 40+804	K 40+820	DER	16,00	3,20	-	51,20	02/12/21	413K
K 40+822	K 40+827	DER	5,38	2,20	-	11,84	02/12/21	413A
K 40+833	K 40+845	DER	12,53	2,20	-	27,57	02/12/21	413B
K 40+935	K 40+949	DER	14,62	2,20	-	32,16	02/12/21	413C
K 40+949	K 40+981	DER	31,42	3,53	-	110,91	02/12/21	413C
K 40+981	K 40+985	DER	4,50	2,20	-	9,90	02/12/21	413C
K 40+985	K 40+995	DER	9,80	2,20	-	21,56	02/12/21	413D
K 42+318	K 42+392	DER	74,00	3,50	-	259,00	02/12/21	415
K 42+395	K 42+464	IZQ	68,60	3,50	-	240,10	02/12/21	414
K 42+474	K 42+518	IZQ	44,38	3,45	-	153,11	02/12/21	415A
K 42+564	K 42+600	IZQ	36,35	3,52	-	127,95	02/12/21	414B
K 39+839	K 39+856	IZQ	16,20	3,31	-	53,62	03/12/21	403A
K 39+899	K 39+936	IZQ	36,55	3,48	-	127,19	03/12/21	403B
K 39+936	K 39+947	IZQ	11,30	2,20	-	24,86	03/12/21	403B
K 39+967	K 39+971	IZQ	4,68	2,20	-	10,30	03/12/21	403C
K 39+974	K 39+980	IZQ	5,87	3,19	-	18,73	03/12/21	403D
K 39+988	K 40+000	IZQ	12,25	3,30	-	40,43	03/12/21	403E
K 40+000	K 40+018	IZQ	18,22	2,20	-	40,08	03/12/21	408
K 40+018	K 40+053	IZQ	34,60	3,37	-	116,60	03/12/21	408
K 40+053	K 40+064	IZQ	11,20	2,20	-	24,64	03/12/21	408
K 40+078	K 40+089	IZQ	10,30	2,20	-	22,66	03/12/21	410
K 40+089	K 40+101	IZQ	12,00	3,14	-	37,68	03/12/21	410
K 40+101	K 40+118	IZQ	17,60	2,20	-	38,72	03/12/21	410
K 40+249	K 40+259	IZQ	9,90	3,30	-	32,67	03/12/21	410A
K 40+319	K 40+325	IZQ	5,70	2,20	-	12,54	03/12/21	410A1
K 40+325	K 40+330	IZQ	4,72	3,24	-	15,29	03/12/21	410A1
K 40+486	K 40+512	IZQ	25,60	3,26	-	83,46	03/12/21	410B
K 40+512	K 40+521	IZQ	8,62	2,20	-	18,96	03/12/21	410B
K 40+566	K 40+590	IZQ	24,12	3,71	-	89,49	03/12/21	411A
K 40+697	K 40+706	IZQ	8,50	2,20	-	18,70	03/12/21	411B
K 40+740	K 40+765	IZQ	24,84	2,20	-	54,65	03/12/21	411C
K 40+765	K 40+784	IZQ	19,20	3,10	-	59,52	03/12/21	411C
K 40+787	K 40+805	IZQ	17,76	3,08	-	54,70	03/12/21	411D
K 40+938	K 40+945	IZQ	7,13	2,20	-	15,69	03/12/21	411E
K 40+945	K 40+970	IZQ	25,00	3,29	-	82,25	03/12/21	411E
K 39+498	K 39+633	DER	135,55	3,76	-	509,67	04/12/21	437C
K 39+590	K 39+633	DER	43,30	2,20	-	95,26	04/12/21	437C
K 39+553	K 39+589	DER	35,55	3,64	-	129,40	04/12/21	437C
K 39+712	K 39+739	DER	27,30	3,79	-	103,47	04/12/21	437D
K 39+729	K 39+736	DER	7,45	2,20	-	16,39	04/12/21	442F
K 39+724	K 39+729	DER	4,87	3,60	-	17,53	04/12/21	442F
K 39+927	K 39+935	DER	7,80	2,20	-	17,16	04/12/21	442H
K 38+972	K 38+999	DER	27,36	2,20	-	60,19	06/12/21	394
K 39+101	K 39+119	DER	17,75	2,20	-	39,05	06/12/21	395
K 39+119	K 39+132	DER	12,65	3,10	-	39,22	06/12/21	395
K 39+115	K 39+126	DER	11,10	2,20	-	24,42	06/12/21	396
K 39+134	K 39+146	DER	11,40	2,20	-	25,08	06/12/21	396-398
K 39+146	K 39+196	DER	50,15	3,15	-	157,97	06/12/21	396-398
K 39+196	K 39+205	DER	8,80	2,20	-	19,36	06/12/21	396-398
K 39+205	K 39+234	DER	29,15	3,14	-	91,53	06/12/21	396-398
K 39+174	K 39+222	DER	47,70	2,20	-	104,94	06/12/21	396-398
K 39+380	K 39+498	DER	117,95	3,70	-	436,42	06/12/21	399-400
K 39+470	K 39+497	DER	26,95	2,00	-	53,90	06/12/21	399-400
K 39+439	K 39+465	DER	25,90	2,20	-	56,98	06/12/21	399-400
K 39+557	K 39+571	IZQ	13,10	2,00	-	26,20	06/12/21	402E
K 39+571	K 39+579	IZQ	8,43	3,13	-	26,39	06/12/21	402E
K 39+600	K 39+607	IZQ	7,05	3,50	-	24,68	06/12/21	402D
K 39+616	K 39+629	IZQ	12,98	3,69	-	47,90	06/12/21	402C
K 39+682	K 39+687	IZQ	4,95	3,34	-	16,53	06/12/21	402B
K 39+687	K 39+691	IZQ	3,82	2,00	-	7,64	06/12/21	402B
K 39+694	K 39+700	IZQ	6,76	2,00	-	13,52	06/12/21	402A
K 39+700	K 39+712	IZQ	11,53	3,39	-	39,09	06/12/21	402A

K 39+304	K 39+437	DER	132,70	3,59	-	476,39	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+268	K 39+284	DER	16,25	2,00	-	32,50	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+249	K 39+263	DER	14,00	2,00	-	28,00	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+188	K 39+246	DER	58,42	2,00	-	116,84	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+372	K 39+384	IZQ	12,48	2,00	-	24,96	07/12/21	397E
K 39+405	K 39+425	IZQ	20,20	3,07	-	62,01	07/12/21	397D
K 39+428	K 39+433	IZQ	4,57	2,00	-	9,14	07/12/21	397C
K 39+438	K 39+442	IZQ	4,40	2,00	-	8,80	07/12/21	397B
K 39+448	K 39+455	IZQ	7,05	2,00	-	14,10	07/12/21	397A
K 39+471	K 39+484	IZQ	12,25	3,11	-	38,10	07/12/21	397
K 39+484	K 39+504	IZQ	20,40	2,00	-	40,80	07/12/21	397
K 39+504	K 39+558	IZQ	54,20	3,10	-	168,02	07/12/21	397
K 39+252	K 39+391	DER	139,20	3,61	-	502,51	10/12/21	392-393-394-395
K 39+262	K 39+281	DER	19,30	3,61	-	69,67	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+311	K 39+341	DER	30,30	3,61	-	109,38	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+347	K 39+353	DER	5,61	2,00	-	11,22	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+252	K 39+256	IZQ	4,20	2,00	-	8,40	10/12/21	401B
K 39+258	K 39+270	IZQ	11,41	2,00	-	22,82	10/12/21	401A
K 39+270	K 39+336	IZQ	66,17	3,44	-	227,62	10/12/21	401A
K 39+336	K 39+343	IZQ	6,91	2,00	-	13,82	10/12/21	401A
K 38+467	K 38+483	DER	16,64	3,13	-	52,08	11/12/21	386
K 38+483	K 38+493	DER	9,85	2,59	-	25,51	11/12/21	386
K 38+507	K 38+518	DER	11,22	3,25	-	36,47	11/12/21	388
K 38+533	K 38+542	DER	8,50	2,20	-	18,70	11/12/21	388A
K 38+577	K 38+588	DER	10,30	3,24	-	33,37	11/12/21	388A1
K 38+588	K 38+598	DER	10,92	2,20	-	24,02	11/12/21	388A1
K 38+604	K 38+610	DER	5,56	3,40	-	18,90	11/12/21	388B
K 38+610	K 38+618	DER	8,22	2,20	-	18,08	11/12/21	388B
K 38+624	K 38+637	DER	12,85	2,20	-	28,27	11/12/21	388C
K 38+637	K 38+657	DER	20,15	3,43	-	69,11	11/12/21	388C
K 38+676	K 38+680	DER	3,18	2,20	-	7,00	11/12/21	388D
K 38+683	K 38+695	DER	11,21	3,41	-	38,23	11/12/21	389A
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	3,39	-	95,43	11/12/21	388I
K 38+734	K 38+737	DER	3,45	2,20	-	7,59	11/12/21	388F
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	2,00	-	56,30	11/12/21	388F
K 38+754	K 38+767	DER	12,70	2,00	-	25,40	11/12/21	388G-H
K 38+770	K 38+776	DER	6,68	3,06	-	20,44	11/12/21	388I
K 38+776	K 38+784	DER	7,30	2,20	-	16,06	11/12/21	388I
K 38+794	K 38+801	DER	6,08	2,20	-	13,38	11/12/21	388J
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	-	13,22	11/12/21	388K
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	-	13,22	11/12/21	388K MEJORAMIENTO
K 38+864	K 38+890	DER	25,89	3,43	-	88,80	11/12/21	388L
K 38+890	K 38+909	DER	19,16	2,20	-	42,15	11/12/21	388L
K 38+931	K 38+937	DER	5,90	3,00	-	17,70	11/12/21	388M
K 38+937	K 38+942	DER	5,90	3,00	-	17,70	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+942	K 38+948	DER	5,90	3,00	-	17,70	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	-	33,02	11/12/21	391
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	-	33,02	11/12/21	391 MEJORAMIENTO
K 38+525	K 38+541	IZQ	16,10	2,20	-	35,42	13/12/21	387
K 38+541	K 38+595	IZQ	54,20	3,54	-	191,87	13/12/21	387
K 38+595	K 38+604	IZQ	8,73	3,54	-	30,90	13/12/21	387
K 38+608	K 38+667	IZQ	59,12	3,45	-	203,96	13/12/21	389
K 38+682	K 38+687	IZQ	4,24	3,05	-	12,93	13/12/21	389A
K 38+687	K 38+693	IZQ	6,40	2,00	-	12,80	13/12/21	389A
K 38+728	K 38+747	IZQ	18,82	2,00	-	37,64	13/12/21	389B
K 38+761	K 38+772	IZQ	10,88	2,00	-	21,76	13/12/21	389C
K 38+772	K 38+785	IZQ	12,60	3,29	-	41,45	13/12/21	389C
K 38+785	K 38+790	IZQ	5,70	2,00	-	11,40	13/12/21	389C
K 38+831	K 38+842	IZQ	10,68	2,00	-	21,36	13/12/21	389D
K 38+842	K 38+844	IZQ	2,00	3,35	-	6,70	13/12/21	389D
K 38+844	K 38+850	IZQ	6,42	2,00	-	12,84	13/12/21	389D
K 38+858	K 38+866	IZQ	8,12	3,30	-	26,80	13/12/21	389E
K 38+866	K 38+909	IZQ	42,65	2,00	-	85,30	13/12/21	389E
K 38+909	K 38+920	IZQ	11,60	3,43	-	39,79	13/12/21	389E
K 38+889	K 38+902	IZQ	12,45	2,00	-	24,90	13/12/21	389E MEJORAMIENTO
K 38+930	K 38+946	IZQ	15,73	2,00	-	31,46	13/12/21	390
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	-	483,63	14/12/21	383
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	-	483,63	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	-	26,66	14/12/21	
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	-	26,66	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+417	K 38+422	DER	5,71	2,20	-	12,56	14/12/21	
K 38+422	K 38+436	DER	14,23	2,20	-	31,31	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+422	K 38+466	DER	44,23	3,40	-	150,38	14/12/21	
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	-	171,62	15/12/21	387
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	-	171,62	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+000	K 38+018	DER	18,00	3,26	-	58,68	15/12/21	382-1
K 38+021	K 38+027	DER	5,70	2,20	-	12,54	15/12/21	382-2
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	-	23,32	15/12/21	382
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	-	23,32	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	-	326,20	15/12/21	382
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	-	326,20	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	-	16,72	15/12/21	382
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	-	16,72	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	-	15,40	15/12/21	383
K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	-	15,40	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+185	K 38+221	DER	36,80	3,54	-	130,27	15/12/21	383
K 37+425	K 37+461	DER	35,70	3,16	-	112,81	16/12/21	381
K 37+450	K 37+472	DER	22,60	2,00	-	45,20	16/12/21	381-1
K 37+587	K 37+608	DER	21,10	2,20	-	46,42	16/12/21	381A
K 37+677	K 37+691	DER	13,83	3,26	-	45,09	16/12/21	

K 37+848	K 37+857	DER	9,30	2,00		18,60	16/12/21	MEJORAMIENTO			
K 37+857	K 38+000	DER	143,00	3,12		446,16	16/12/21	382			
					SUBTOTAL	16489,54					
						VOLUMEN PARA PAGO				16489,54	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN				0,46	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :				16490,00	m³

 ING. ALEY'S ANDRÉS BLANCO CORONEL ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 08202139785ATL	 JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PRADA ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 6820201827STD
---	---

						PREACTA DE OBRA			F-635 A		
CONTRATO DE OBRA:		989 DE 2021				PREACTA N.º :			7		
RUTA:		RUTA 45A05				FECHA:			27-nov-2021 a 25-dic-2021		
CONTRATISTA :		CONSORCIO VIAL MHC 063									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		971 DE 2021		INTERVENTOR:							
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA		
460.1P		Fresado de pavimento asfáltico				M3		1.649,00	1.649,00		
KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
	K 44+130	K 44+147	IZQ	16,60	3,80	0,10	6,31	27/11/21	426		
	K 44+164	K 44+223	IZQ	59,82	3,80	0,10	22,73	27/11/21	428		
	K 44+509	K 44+520	IZQ	10,90	2,00	0,10	2,18	27/11/21	428A		
	K 44+579	K 44+597	IZQ	17,82	3,36	0,10	5,99	27/11/21	428D		
	K 44+674	K 44+696	IZQ	21,80	3,40	0,10	7,41	27/11/21	437		
	K 44+738	K 44+779	IZQ	40,80	3,34	0,10	13,63	27/11/21	437A		
	K 44+829	K 44+853	IZQ	23,82	3,37	0,10	8,03	27/11/21	440A		
	K 44+853	K 44+861	IZQ	7,65	2,20	0,10	1,68	27/11/21	440A		
	K 44+922	K 44+942	IZQ	20,05	2,20	0,10	4,41	27/11/21	440A1		
	K 45+032	K 45+038	IZQ	6,30	2,20	0,10	1,39	27/11/21	440A2		
	K 45+038	K 45+075	IZQ	36,90	3,66	0,10	13,51	27/11/21	440A2		
	K 45+075	K 45+090	IZQ	14,94	2,20	0,10	3,29	27/11/21	440A2		
	K 43+364	K 43+383	IZQ	19,10	3,93	0,10	7,51	29/11/21	423		
	K 43+518	K 43+524	IZQ	6,00	3,45	0,10	2,07	29/11/21	423A		
	K 43+533	K 43+549	IZQ	15,20	3,63	0,10	5,52	29/11/21	424		
	K 43+565	K 43+577	IZQ	12,00	3,63	0,10	4,36	29/11/21	424A		
	K 43+591	K 43+601	IZQ	9,70	3,22	0,10	3,12	29/11/21	424B		
	K 43+711	K 43+724	IZQ	13,20	2,00	0,10	2,64	29/11/21	424C		
	K 43+749	K 43+757	IZQ	8,00	3,60	0,10	2,88	29/11/21	425		
	K 43+757	K 43+768	IZQ	11,00	2,00	0,10	2,20	29/11/21	425		
	K 43+778	K 43+787	IZQ	9,30	2,00	0,10	1,86	29/11/21	425A		
	K 43+837	K 43+848	IZQ	11,50	3,80	0,10	4,37	29/11/21	425A1		
	K 44+119	K 44+127	IZQ	8,00	3,60	0,10	2,88	29/11/21	425C2		
	K 44+147	K 44+163	IZQ	16,00	3,30	0,10	5,28	29/11/21	426		
	K 44+062	K 44+068	IZQ	6,20	2,20	0,10	1,36	29/11/21	426A		
	K 44+086	K 44+089	IZQ	3,60	2,20	0,10	0,79	29/11/21	426B		
	K 44+106	K 44+118	IZQ	12,20	3,46	0,10	4,22	29/11/21	426C		
	K 44+135	K 44+148	IZQ	13,60	2,20	0,10	2,99	29/11/21	427		
	K 44+148	K 44+157	IZQ	8,20	3,55	0,10	2,91	29/11/21	427		
	K 44+168	K 44+172	IZQ	3,20	2,20	0,10	0,70	29/11/21	429A		
	K 44+173	K 44+189	IZQ	16,30	2,20	0,10	3,59	29/11/21	429-430-431		
	K 44+189	K 44+252	IZQ	62,70	3,60	0,10	22,57	29/11/21	429-430-431		
	K 44+252	K 44+270	IZQ	18,30	2,20	0,10	4,03	29/11/21	429-430-431		
	K 44+270	K 44+347	IZQ	76,80	3,67	0,10	28,19	29/11/21	429-430-431		
	K 44+347	K 44+356	IZQ	9,10	2,20	0,10	2,00	29/11/21	429-430-431		
	K 44+392	K 44+398	DER	6,00	3,36	0,10	2,02	29/11/21	433		
	K 42+392	K 42+767	DER	375,00	3,59	0,10	134,63	30/11/21	415		
	K 43+034	K 43+038	DER	4,00	3,70	0,10	1,48	30/11/21	416A2		
	K 43+038	K 43+052	DER	14,15	2,00	0,10	2,83	30/11/21	416A2		
	K 42+995	K 43+003	DER	7,17	2,00	0,10	1,43	30/11/21	416A1		
	K 43+068	K 43+075	DER	7,45	3,50	0,10	2,61	30/11/21	416A3		
	K 43+075	K 43+088	DER	13,20	2,00	0,10	2,64	30/11/21	416A3		
	K 43+124	K 43+130	DER	6,00	2,00	0,10	1,20	30/11/21	416A5		
	K 43+143	K 43+154	DER	10,40	2,00	0,10	2,08	30/11/21	416A6		
	K 43+210	K 43+227	DER	17,20	2,00	0,10	3,44	30/11/21	416A7		
	K 43+340	K 43+352	DER	12,08	2,00	0,10	2,42	30/11/21	416A8		
	K 43+417	K 43+429	IZQ	11,90	3,56	0,10	4,24	30/11/21	416A9		
	K 43+364	K 43+367	IZQ	3,20	3,40	0,10	1,09	30/11/21	423		
	K 43+380	K 43+383	IZQ	3,20	3,40	0,10	1,09	30/11/21	423		
	K 44+073	K 44+082	IZQ	8,90	2,20	0,10	1,96	30/11/21	425C		
	K 44+096	K 44+102	IZQ	5,70	2,20	0,10	1,25	30/11/21	425C1		
	K 44+113	K 44+122	IZQ	9,10	2,20	0,10	2,00	30/11/21	425C2		
	K 42+600	K 42+743	IZQ	142,48	3,52	0,10	50,15	01/12/21	414B		
	K 42+743	K 42+785	IZQ	42,25	3,70	0,10	15,63	01/12/21	417		
	K 42+828	K 42+846	IZQ	17,20	2,00	0,10	3,44	01/12/21	417A		
	K 42+846	K 42+856	IZQ	10,58	3,57	0,10	3,78	01/12/21	417A		
	K 42+856	K 42+864	IZQ	7,58	2,00	0,10	1,52	01/12/21	417A		
	K 42+871	K 42+880	IZQ	9,00	3,50	0,10	3,15	01/12/21	418		
	K 42+880	K 42+888	IZQ	8,30	2,00	0,10	1,66	01/12/21	418		
	K 42+893	K 42+899	IZQ	5,75	3,40	0,10	1,96	01/12/21	418A		
	K 42+899	K 42+922	IZQ	22,60	2,00	0,10	4,52	01/12/21	418A		
	K 43+012	K 43+023	IZQ	11,00	2,00	0,10	2,20	01/12/21	419		
	K 43+023	K 43+036	IZQ	12,90	3,60	0,10	4,64	01/12/21	419		
	K 43+071	K 43+079	DER	7,70	3,82	0,10	2,94	01/12/21	419A		
	K 43+095	K 43+104	DER	9,25	2,00	0,10	1,85	01/12/21	419B		
	K 43+165	K 43+174	DER	9,50	2,00	0,10	1,90	01/12/21	420		
	K 43+174	K 43+181	DER	7,00	3,80	0,10	2,66	01/12/21	420		
	K 43+181	K 43+187	DER	5,80	2,00	0,10	1,16	01/12/21	420		

K 43+187	K 43+193	DER	5,70	3,80	0,10	2,17	01/12/21	420
K 43+265	K 43+272	IZQ	7,00	2,00	0,10	1,40	01/12/21	420A
K 43+297	K 43+313	IZQ	16,52	3,45	0,10	5,70	01/12/21	421
K 44+323	K 44+337	IZQ	13,50	3,50	0,10	4,73	01/12/21	422
K 44+337	K 44+345	IZQ	8,10	2,20	0,10	1,78	01/12/21	422
K 40+486	K 40+490	DER	3,70	2,00	0,10	0,74	02/12/21	410B
K 40+490	K 40+504	DER	13,90	3,23	0,10	4,49	02/12/21	410B
K 40+573	K 40+609	DER	36,40	3,43	0,10	12,49	02/12/21	412
K 40+539	K 40+551	DER	12,16	2,00	0,10	2,43	02/12/21	410C
K 40+609	K 40+621	DER	11,65	2,00	0,10	2,33	02/12/21	410D
K 40+797	K 40+804	DER	6,67	2,20	0,10	1,47	02/12/21	413K
K 40+804	K 40+820	DER	16,00	3,20	0,10	5,12	02/12/21	413K
K 40+822	K 40+827	DER	5,38	2,20	0,10	1,18	02/12/21	413A
K 40+833	K 40+845	DER	12,53	2,20	0,10	2,76	02/12/21	413B
K 40+935	K 40+949	DER	14,62	2,20	0,10	3,22	02/12/21	413C
K 40+949	K 40+981	DER	31,42	3,53	0,10	11,09	02/12/21	413C
K 40+981	K 40+985	DER	4,50	2,20	0,10	0,99	02/12/21	413C
K 40+985	K 40+995	DER	9,80	2,20	0,10	2,16	02/12/21	413D
K 42+318	K 42+392	DER	74,00	3,50	0,10	25,90	02/12/21	415
K 42+395	K 42+464	IZQ	68,60	3,50	0,10	24,01	02/12/21	414
K 42+474	K 42+518	IZQ	44,38	3,45	0,10	15,31	02/12/21	415A
K 42+564	K 42+600	IZQ	36,35	3,52	0,10	12,80	02/12/21	414B
K 39+839	K 39+856	IZQ	16,20	3,31	0,10	5,36	03/12/21	403A
K 39+899	K 39+936	IZQ	36,55	3,48	0,10	12,72	03/12/21	403B
K 39+936	K 39+947	IZQ	11,30	2,20	0,10	2,49	03/12/21	403B
K 39+967	K 39+971	IZQ	4,68	2,20	0,10	1,03	03/12/21	403C
K 39+974	K 39+980	IZQ	5,87	3,19	0,10	1,87	03/12/21	403D
K 39+988	K 40+000	IZQ	12,25	3,30	0,10	4,04	03/12/21	403E
K 40+000	K 40+018	IZQ	18,22	2,20	0,10	4,01	03/12/21	408
K 40+018	K 40+053	IZQ	34,60	3,37	0,10	11,66	03/12/21	408
K 40+053	K 40+064	IZQ	11,20	2,20	0,10	2,46	03/12/21	408
K 40+078	K 40+089	IZQ	10,30	2,20	0,10	2,27	03/12/21	410
K 40+089	K 40+101	IZQ	12,00	3,14	0,10	3,77	03/12/21	410
K 40+101	K 40+118	IZQ	17,60	2,20	0,10	3,87	03/12/21	410
K 40+249	K 40+259	IZQ	9,90	3,30	0,10	3,27	03/12/21	410A
K 40+319	K 40+325	IZQ	5,70	2,20	0,10	1,25	03/12/21	410A1
K 40+325	K 40+330	IZQ	4,72	3,24	0,10	1,53	03/12/21	410A1
K 40+486	K 40+512	IZQ	25,60	3,26	0,10	8,35	03/12/21	410B
K 40+512	K 40+521	IZQ	8,62	2,20	0,10	1,90	03/12/21	410B
K 40+566	K 40+590	IZQ	24,12	3,71	0,10	8,95	03/12/21	411A
K 40+697	K 40+706	IZQ	8,50	2,20	0,10	1,87	03/12/21	411B
K 40+740	K 40+765	IZQ	24,84	2,20	0,10	5,46	03/12/21	411C
K 40+765	K 40+784	IZQ	19,20	3,10	0,10	5,95	03/12/21	411C
K 40+787	K 40+805	IZQ	17,76	3,08	0,10	5,47	03/12/21	411D
K 40+938	K 40+945	IZQ	7,13	2,20	0,10	1,57	03/12/21	411E
K 40+945	K 40+970	IZQ	25,00	3,29	0,10	8,23	03/12/21	411E
K 39+498	K 39+633	DER	135,55	3,76	0,10	50,97	04/12/21	437C
K 39+590	K 39+633	DER	43,30	2,20	0,10	9,53	04/12/21	437C
K 39+553	K 39+589	DER	35,55	3,64	0,10	12,94	04/12/21	437C
K 39+712	K 39+739	DER	27,30	3,79	0,10	10,35	04/12/21	437D
K 39+729	K 39+736	DER	7,45	2,20	0,10	1,64	04/12/21	442F
K 39+724	K 39+729	DER	4,87	3,60	0,10	1,75	04/12/21	442F
K 39+927	K 39+935	DER	7,80	2,20	0,10	1,72	04/12/21	442H
K 38+972	K 38+999	DER	27,36	2,20	0,10	6,02	06/12/21	394
K 39+101	K 39+119	DER	17,75	2,20	0,10	3,91	06/12/21	395
K 39+119	K 39+132	DER	12,65	3,10	0,10	3,92	06/12/21	395
K 39+115	K 39+126	DER	11,10	2,20	0,10	2,44	06/12/21	396
K 39+134	K 39+146	DER	11,40	2,20	0,10	2,51	06/12/21	396-398
K 39+146	K 39+196	DER	50,15	3,15	0,10	15,80	06/12/21	396-398
K 39+196	K 39+205	DER	8,80	2,20	0,10	1,94	06/12/21	396-398
K 39+205	K 39+234	DER	29,15	3,14	0,10	9,15	06/12/21	396-398
K 39+174	K 39+222	DER	47,70	2,20	0,10	10,49	06/12/21	396-398
K 39+380	K 39+498	DER	117,95	3,70	0,10	43,64	06/12/21	399-400
K 39+470	K 39+497	DER	26,95	2,00	0,10	5,39	06/12/21	399-400
K 39+439	K 39+465	DER	25,90	2,20	0,10	5,70	06/12/21	399-400
K 39+557	K 39+571	IZQ	13,10	2,00	0,10	2,62	06/12/21	402E
K 39+571	K 39+579	IZQ	8,43	3,13	0,10	2,64	06/12/21	402E
K 39+600	K 39+607	IZQ	7,05	3,50	0,10	2,47	06/12/21	402D
K 39+616	K 39+629	IZQ	12,98	3,69	0,10	4,79	06/12/21	402C
K 39+682	K 39+687	IZQ	4,95	3,34	0,10	1,65	06/12/21	402B
K 39+687	K 39+691	IZQ	3,82	2,00	0,10	0,76	06/12/21	402B
K 39+694	K 39+700	IZQ	6,76	2,00	0,10	1,35	06/12/21	402A
K 39+700	K 39+712	IZQ	11,53	3,39	0,10	3,91	06/12/21	402A

K 39+304	K 39+437	DER	132,70	3,59	0,10	47,64	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+268	K 39+284	DER	16,25	2,00	0,10	3,25	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+249	K 39+263	DER	14,00	2,00	0,10	2,80	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+188	K 39+246	DER	58,42	2,00	0,10	11,68	07/12/21	391-392-393-394-395
K 39+372	K 39+384	IZQ	12,48	2,00	0,10	2,50	07/12/21	397E
K 39+405	K 39+425	IZQ	20,20	3,07	0,10	6,20	07/12/21	397D
K 39+428	K 39+433	IZQ	4,57	2,00	0,10	0,91	07/12/21	397C
K 39+438	K 39+442	IZQ	4,40	2,00	0,10	0,88	07/12/21	397B
K 39+448	K 39+455	IZQ	7,05	2,00	0,10	1,41	07/12/21	397A
K 39+471	K 39+484	IZQ	12,25	3,11	0,10	3,81	07/12/21	397
K 39+484	K 39+504	IZQ	20,40	2,00	0,10	4,08	07/12/21	397
K 39+504	K 39+558	IZQ	54,20	3,10	0,10	16,80	07/12/21	397
K 39+252	K 39+391	DER	139,20	3,61	0,10	50,25	10/12/21	392-393-394-395
K 39+262	K 39+281	DER	19,30	3,61	0,07	4,88	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+311	K 39+341	DER	30,30	3,61	0,07	7,66	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+347	K 39+353	DER	5,61	2,00	0,07	0,79	10/12/21	392-393-394-395 MEJORAMIENTO
K 39+252	K 39+256	IZQ	4,20	2,00	0,10	0,84	10/12/21	401B
K 39+258	K 39+270	IZQ	11,41	2,00	0,10	2,28	10/12/21	401A
K 39+270	K 39+336	IZQ	66,17	3,44	0,10	22,76	10/12/21	401A
K 39+336	K 39+343	IZQ	6,91	2,00	0,10	1,38	10/12/21	401A
K 38+467	K 38+483	DER	16,64	3,13	0,10	5,21	11/12/21	386
K 38+483	K 38+493	DER	9,85	2,59	0,10	2,55	11/12/21	386
K 38+507	K 38+518	DER	11,22	3,25	0,10	3,65	11/12/21	388
K 38+533	K 38+542	DER	8,50	2,20	0,10	1,87	11/12/21	388A
K 38+577	K 38+588	DER	10,30	3,24	0,10	3,34	11/12/21	388A1
K 38+588	K 38+598	DER	10,92	2,20	0,10	2,40	11/12/21	388A1
K 38+604	K 38+610	DER	5,56	3,40	0,10	1,89	11/12/21	388B
K 38+610	K 38+618	DER	8,22	2,20	0,10	1,81	11/12/21	388B
K 38+624	K 38+637	DER	12,85	2,20	0,10	2,83	11/12/21	388C
K 38+637	K 38+657	DER	20,15	3,43	0,10	6,91	11/12/21	388C
K 38+676	K 38+680	DER	3,18	2,20	0,10	0,70	11/12/21	388D
K 38+683	K 38+695	DER	11,21	3,41	0,10	3,82	11/12/21	389A
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	3,39	0,10	9,54	11/12/21	388I
K 38+734	K 38+737	DER	3,45	2,20	0,10	0,76	11/12/21	388F
K 38+706	K 38+734	DER	28,15	2,00	0,10	5,63	11/12/21	388F
K 38+754	K 38+767	DER	12,70	2,00	0,10	2,54	11/12/21	388G-H
K 38+770	K 38+776	DER	6,68	3,06	0,10	2,04	11/12/21	388I
K 38+776	K 38+784	DER	7,30	2,20	0,10	1,61	11/12/21	388I
K 38+794	K 38+801	DER	6,08	2,20	0,10	1,34	11/12/21	388J
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	0,10	1,32	11/12/21	388K
K 38+816	K 38+822	DER	6,01	2,20	0,07	0,93	11/12/21	388K MEJORAMIENTO
K 38+864	K 38+890	DER	25,89	3,43	0,10	8,88	11/12/21	388L
K 38+890	K 38+909	DER	19,16	2,20	0,10	4,22	11/12/21	388L
K 38+931	K 38+937	DER	5,90	3,00	0,10	1,77	11/12/21	388M
K 38+937	K 38+942	DER	5,90	3,00	0,07	1,24	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+942	K 38+948	DER	5,90	3,00	0,05	0,89	11/12/21	388M MEJORAMIENTO
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	0,10	3,30	11/12/21	391
K 38+973	K 38+982	DER	9,74	3,39	0,07	2,31	11/12/21	391 MEJORAMIENTO
K 38+525	K 38+541	IZQ	16,10	2,20	0,10	3,54	13/12/21	387
K 38+541	K 38+595	IZQ	54,20	3,54	0,15	28,78	13/12/21	387
K 38+595	K 38+604	IZQ	8,73	3,54	0,15	4,64	13/12/21	387
K 38+608	K 38+667	IZQ	59,12	3,45	0,15	30,59	13/12/21	389
K 38+682	K 38+687	IZQ	4,24	3,05	0,10	1,29	13/12/21	389A
K 38+687	K 38+693	IZQ	6,40	2,00	0,10	1,28	13/12/21	389A
K 38+728	K 38+747	IZQ	18,82	2,00	0,10	3,76	13/12/21	389B
K 38+761	K 38+772	IZQ	10,88	2,00	0,10	2,18	13/12/21	389C
K 38+772	K 38+785	IZQ	12,60	3,29	0,10	4,15	13/12/21	389C
K 38+785	K 38+790	IZQ	5,70	2,00	0,10	1,14	13/12/21	389C
K 38+831	K 38+842	IZQ	10,68	2,00	0,10	2,14	13/12/21	389D
K 38+842	K 38+844	IZQ	2,00	3,35	0,10	0,67	13/12/21	389D
K 38+844	K 38+850	IZQ	6,42	2,00	0,10	1,28	13/12/21	389D
K 38+858	K 38+866	IZQ	8,12	3,30	0,10	2,68	13/12/21	389E
K 38+866	K 38+909	IZQ	42,65	2,00	0,10	8,53	13/12/21	389E
K 38+909	K 38+920	IZQ	11,60	3,43	0,10	3,98	13/12/21	389E
K 38+889	K 38+902	IZQ	12,45	2,00	0,07	1,74	13/12/21	389E MEJORAMIENTO
K 38+930	K 38+946	IZQ	15,73	2,00	0,10	3,15	13/12/21	390
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	0,10	48,36	14/12/21	383
K 38+221	K 38+362	DER	141,00	3,43	0,05	24,18	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	0,10	2,67	14/12/21	
K 38+394	K 38+403	DER	8,80	3,03	0,05	1,33	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+417	K 38+422	DER	5,71	2,20	0,10	1,26	14/12/21	
K 38+422	K 38+436	DER	14,23	2,20	0,05	1,57	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+436	K 38+466	DER	30,00	3,40	0,05	5,10	14/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+422	K 38+466	DER	44,23	3,40	0,10	15,04	14/12/21	
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	0,10	17,16	15/12/21	387
K 38+459	K 38+510	IZQ	50,18	3,42	0,05	8,58	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+000	K 38+018	DER	18,00	3,26	0,10	5,87	15/12/21	382-1
K 38+000	K 38+018	DER	18,00	3,26	0,05	2,93	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+021	K 38+027	DER	5,70	2,20	0,10	1,25	15/12/21	382-2
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	0,10	2,33	15/12/21	382
K 38+068	K 38+079	DER	10,60	2,20	0,05	1,17	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	0,10	32,62	15/12/21	382
K 38+079	K 38+178	DER	99,15	3,29	0,05	16,31	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	0,10	1,67	15/12/21	382
K 38+178	K 38+186	DER	7,60	2,20	0,05	0,84	15/12/21	MEJORAMIENTO
K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	0,10	1,54	15/12/21	383

K 38+178	K 38+185	DER	7,00	2,20	0,05	0,77	15/12/21	MEJORAMIENTO											
K 38+185	K 38+221	DER	36,80	3,54	0,10	13,03	15/12/21	383											
K 38+185	K 38+221	DER	36,80	3,54	0,05	6,51	15/12/21	MEJORAMIENTO											
K 37+425	K 37+461	DER	35,70	3,16	0,10	11,28	16/12/21	381											
K 37+450	K 37+472	DER	22,60	2,00	0,10	4,52	16/12/21	381-1											
K 37+587	K 37+608	DER	21,10	2,20	0,10	4,64	16/12/21	381A											
K 37+609	K 37+631	DER	21,77	2,20	0,10	4,79	16/12/21	381B											
K 37+677	K 37+691	DER	13,83	3,26	0,10	4,51	16/12/21												
K 37+691	K 37+699	DER	8,47	2,20	0,10	1,86	16/12/21												
K 37+848	K 37+857	DER	9,30	2,00	0,05	0,93	16/12/21	MEJORAMIENTO											
K 37+857	K 38+000	DER	143,00	3,12	0,10	44,62	16/12/21	382											
K 37+857	K 38+000	DER	143,00	3,12	0,05	22,31	16/12/21	MEJORAMIENTO											

		PREACTA DE OBRA	F-635 A						
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º : 7 RUTA: RUTA 45ACNC FECHA: 27-nov-2021 a 25-dic-2021 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR:									
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)					M3/km		76.472,00	76.472,00

KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (KM)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (M3-KM)	FECHA	DESCRIPCIÓN
	K 06+500	K 06+720		970,20	66,00	-	64033,20		Transporte material de terraplen
	K 06+510	K 06+720		415,80	26,30	-	10935,54		Transporte material de terraplen
	K 06+500	K 06+720		200,47	7,50	-	1503,55		Transporte material de pedraplén
						SUBTOTAL	76472,29		
							VOLUMEN PARA PAGO		76472,29
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,29
							VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		76472,00 m³


ING. ALEXIS ANDRÉS BLANCO CORONEL
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No: 08202139785ATL


JORGE ENRIQUE SANCHEZ PRADA
 ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
 Matricula No. 6820201827STD

							PREACTA DE OBRA				F-635 A			
CONTRATO DE OBRA:		989 DE 2021					PREACTA N.º :		7					
RUTA:		RUTA 45ACNC					FECHA:		27-nov-2021 a 25-dic-2021					
CONTRATISTA :		CONSORCIO VIAL MHC 063												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		971 DE 2021					INTERVENTOR:							
ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD		CANTIDAD ANTERIOR		EN ESTA ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
600.2.3		Excavaciones varias en material comun en seco					M3				200,00		200,00	
KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	FECHA	DESCRIPCIÓN					
	K 06+330			17,20	4,60	2,20	174,06	29/11/21						
	K 06+330			18,00	5,00	0,29	25,94	03/12/21						
						SUBTOTAL	200,00							
							VOLUMEN PARA PAGO					200,00		
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN					0,00		
							VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :					200,00	m³	
 ING. ALEXS ANDRES BLANCO CORONEL ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 08202139785ATL  JORGE ENRIQUE SANCHEZ PRADA ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 6820201827STD														