



CONSORCIO MECO ORINOQUÍA

Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente
Arimena - Viento – Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada
Contrato No. 974 de 2021

Página 1 de 2

Puerto Gaitán (Meta), 05 de Octubre 2021

Señores

CONSORCIO CORREDORES ICC

Atn: Ing. EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría.

Calle 93 # 14-71 Piso 6

Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No 974 de 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

Asunto: Gestión Contractual– Remisión Factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.4, mes de Septiembre de 2021.

Respetado ingeniero;

Nos permitimos remitir la factura Proforma del Acta Parcial de Obra No.4 correspondiente al mes de Septiembre de 2021 con los soportes correspondientes, de acuerdo a los solicitado, documentos que relacionamos a continuación:

LISTA DE CHEQUEO ACTA PARCIAL DE OBRA No.4		
No.	Descripción	Pr.
1	Factura Proforma	PDF
2	Acta de recibo parcial de obra No.4. Formato MINFRA-MIN-IN-4-FR-1	PDF
3	Acta de recibo parcial de obra No.4. Formato MINFRA-MIN-IN-4-FR-1	XLSX



CONSORCIO MECO ORINOQUÍA
Mejoramiento Conexión Pacífico – Orinoquía, Sector Puente
Arimena - Viento – Santa Cecilia en los Dptos. de Meta y Vichada
Contrato No. 974 de 2021

Página 2 de 2

LISTA DE CHEQUEO ACTA PARCIAL DE OBRA No.4		
No.	Descripción	Pr.
4	Formato de afectación presupuestal. formato AFINCO FR-12	PDF
5	Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. formato AFINCO FR-13	PDF
6	Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social	PDF
7	Copia actualizada del RUT del contratista y de consorciados	PDF
8	Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8	PDF
9	Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2	PDF
10	Pre-acta de obra, Memoria de Cantidades.	PDF
11	MINFRA-MN-IN-1-FR-5 Acta Aprobación Parcial Estudios Y Diseños	PDF
12	Hoja de Ruta y Orden de Pago. Formato MINFRA-MIN-IN-4-FR-2	PDF
13	Certificación Bancaria CONSORCIO MECO ORINOQUIA	PDF
14	Planillas de Seguridad Social	PDF

Cordialmente,

FRANCISCO EDUARDO BAUTISTA MOLLER
Director de Obra

Anexo Archivo Digital.
Elaboró: DFPL
Revisó: FEBM