

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA**

CONTRATO No. 13657 - 2

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO FORESTAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE COMPRENDE LA ESTRATEGIA DE MANEJO PARTICIPATIVO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN INTEGRANDO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. OA-IF-04.

Valor Fiscal:	\$13,500,000.00	Valor Fiscal Actual:	\$20,250,000.00
Contratista:	David Alonso Castañeda Celis	Fecha de Iniciación:	01/02/2022
Fecha de Inicio Actual:	01/02/2022	Supervisor:	Gloria Sefora Lozano Botache
Fecha de Entrega:	30/06/2022	Nueva Fecha de Entrega	16/09/2022
Acta No.:	12	Plazo Inicial:	5 mes (Es)
Plazo Actual:	7 mes (Es) Y 15 Día(S)	Fecha:	16/09/2022
Días suspendidos:	0		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, A Los Dieciséis (16) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron: David Alonso Castañeda Celis, Contratista y/o Representante legal, Cristhian Reyes Gómez subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental y Gloria Sefora Lozano Botache, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día 16/09/2022 se firmó el acta No. 11 de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACIÓN DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en SEIS MILLÓN(ES) SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$6,750,000) y el plazo en 15 día(s) y 2 mes(es)

3. RELACIÓN DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de febrero del 2022
 Acta No.2. Pago Parcial. 01 de marzo del 2022
 Acta No.3. Pago Parcial. 04 de abril del 2022
 Acta No.4. Pago Parcial. 02 de mayo del 2022
 Acta No.5. Pago Parcial. 01 de junio del 2022
 Acta No.6. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 28 de junio del 2022
 Acta No.7. Pago Parcial. 05 de Julio del 2022
 Acta No.8. Pago Parcial. 01 de agosto del 2022
 Acta No.9. Pago Parcial. 02 de septiembre del 2022
 Acta No.10. Pago Parcial. 16 de septiembre del 2022
 Acta No.11. Recibo Definitivo. 16 de septiembre del 2022
 Acta No.12. Liquidación Definitiva. 16 de septiembre del 2022

4. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR. BRUTO	VR. NETO
01	01/03/2022	2	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
02	04/04/2022	3	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
03	02/05/2022	4	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00

04	01/06/2022	5	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
05	05/07/2022	7	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
06	01/08/2022	8	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
07	02/09/2022	9	Pago Parcial	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
08	16/09/2022	10	Pago Parcial	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00
			TOTAL	\$20,250,000.00	\$20,250,000.00

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	\$20,250,000.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	\$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$20,250,000.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	\$20,250,000.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	\$0.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de 20,250,000.00

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de febrero del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 6 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 28 de junio del 2022 se amplió el plazo del contrato en 15 día(s) y 2 mes(es)

Mediante acta No. 11 RECIBO DEFINITIVO de fecha 16 de septiembre del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 6., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de SEIS MILLÓN(ES) SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$6,750,000).

Valor del contrato	13,500,000.00
IVA	.00
Contrato Adicional No.1 sin IVA	6,750,000.00
IVA	.00
Valor total contratado	20,250,000.00
Valor ejecutado	20,250,000.00
Diferencia	.00

7.3. VARIACIONES TÉCNICAS


El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. 13657 - 2, suscrito para Prestar Los Servicios Como Ingeniero Forestal Para Ejecutar Las Acciones Que Comprende La Estrategia De Manejo Participativo De Las Áreas De Conservación Integrando A Los Diferentes Grupos De Interés En El Área De Jurisdicción De La CDMB. OA-IF-04.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, A Los Dieciséis (16) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)


GLORIA SEFORA LOZANO BOTACHE
SUPERVISORA
c.c. 65,727,917


DAVID ALONSO CASTAÑEDA CELIS
CONTRATISTA
c.c. 1096,953,702
Contratista o Representante Legal


CRISTIAN REYES GOMEZ
SUBDIRECTOR
c.c. 91,226,309