



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 1 de 15

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 De 19

LAPSO: 1 al 31 de agosto de 2022

CONTRATO No.	:	002-ARC-JOLA-2021 ¹
CONTRATISTA	:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR-
OBJETO DEL CONTRATO	:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO; PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	15 DE OCTUBRE DE 2022.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CONTRATO PRINCIPAL: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 37.982.974.231,00) exento de IVA. PRIMERA ADICIÓN: MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.511.555.752,60) MCTE. SEGUNDA ADICIÓN: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$16.618.700.990,00) MCTE. TOTAL CONTRATADO: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$56.113.230.973,60) MCTE exento de IVA.
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 17321 de fecha 8 de enero 2021. CRP No. 246921 de fecha 25 de mayo 2021. CDP No. 8522 de fecha 4 de enero 2022. CRP No. 4122 de fecha 4 de enero 2022.
SUPERVISOR	:	Capitán de Corbeta JUAN PABLO COCK GONZALEZ.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del Contrato No. 002-ARC-JOLA-2021 suscrito con la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR- NIT. 806.008.873-3, representada legalmente por la señora Capitán de Navío MARGARITA ROCÍO CARREÑO BENAVIDES como Vicepresidente Ejecutiva Encargada de las Funciones de Presidente de COTECMAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 31.982.291 de Cali y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53°², 56°, Ley 1474 de 2011³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 4223

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 15

del 23 de junio de 2022 ⁴ y la Resolución No. 4130 de 16 de junio 2022 ⁵, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"La prestación de servicios de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos y/o partes, herramienta especializada, asistencia técnica, capacitación, pruebas de fábrica, pruebas de mar y pruebas de puerto; para cada uno de los grupos constructivos que integran las unidades a flote de la Armada Nacional"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
PRIMERA MODIFICACIÓN	27/12/2021	Adición de recursos	N/A	\$ 1.511.555.752,60
SEGUNDA MODIFICACIÓN	08/04/2022	Segunda adición de recursos, Primera prórroga en tiempo y Modificación anexo económico	MODIFICACION ANEXO "B" PROPUESTA ECONOMICA - ACEROS CASCO	\$16.618.700.990,00
TERCERA MODIFICACION	24/08/2022	Segunda prórroga en tiempo	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
\$ 56.113.230.973,60	\$ 56.113.230.973,60	N/A	N/A	N/A	\$ 56.113.230.973,60

Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 2, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particular s que Intervienen en la Contratación Estatal

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones

⁵ Resolución 4130 de 16 de junio 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 15

4. GARANTIAS

CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 25-05-2021
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
26-05-2021

PRIMERA ADICIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 28-12-2021
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
30-12-2021

SEGUNDA ADICIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 08-04-2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
12-04-2022

TERCERA ADICIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 25-08-2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
02-09-2022

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	FECHA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		x	N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		26-05-2021		02-09-2022
CALIDAD DE SERVICIO	X		26-05-2021		02-09-2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los servicios)	X		26-05-2021		02-09-2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		26-05-2021		02-09-2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X		26-05-2021		02-09-2022
TODO RIESGO		X			
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO		
	DESDE	HASTA			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO PARCIAL	2021	\$ 24.786.862.312	377621	2021-07-13	172962121	2021-07-15	\$ 776.186.220	\$ 24.010.676.092	100%
			541621	2021-08-24	261510021	2021-09-17	\$ 3.051.557.590	\$ 20.959.118.502	
			545621	2021-09-10	261537021	2021-09-21	\$ 2.021.311.172	\$ 18.937.807.330	
			649421	2021-10-19	291227121	2021-10-25	\$ 5.658.495.308	\$ 13.279.312.022	



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 4 de 15

			673521	2021-10-28	298637021	2021-11-02	\$ 3.066.535.953	\$ 10.212.776.069	
			718421	2021-11-18	317850621	2021-05-25	\$ 1.839.721.171	\$ 8.373.054.898	
			749121	2021-11-25	329400821	2021-05-25	\$ 341.297.290	\$ 8.031.757.608	
			793621	2021-12-13	356076621	2021-12-13	\$ 1.354.074.603	\$ 6.677.683.005	
			841921	2021-12-21	372784421	2021-12-21	\$ 1.430.660.674	\$ 5.247.022.331	
			868521	2021-12-27	385568821	2021-12-27	\$ 3.956.373.180	\$ 1.290.649.151	
			868821	2021-12-27	386980621	2021-12-27	\$ 1.290.649.151	\$ 0,00	
PAGO PARCIAL	2022	\$ 31.326.368.661,60	154122	2022-03-23	76670922	2022-03-23	\$ 3.727.907.441	\$ 27.598.461.220,60	49,4%
			214622	2022-04-21	102213622	2022-04-21	\$ 2.314.888.299	\$ 25.283.572.921,60	
			240322	2022-04-27	111346122	2022-04-27	\$ 934.391.417	\$ 24.349.181.504,60	
			290622	2022-05-13	132657422	2022-05-13	\$ 674.912.805	\$ 23.671.268.699,60	
			318822	2022-05-24	141659122	2022-05-24	\$ 1.227.213.292	\$ 22.447.055.407,60	
			323222	2022-05-25	143958822	2022-05-25	\$ 243.924.662,73	\$ 22.203.130.744,87	
			323322	2022-05-26	162049322	2022-05-26	\$ 927.124.627,27	\$ 21.276.006.117,60	
			381422	2022-06-22	203960822	2022-06-22	\$ 1.083.328.932	\$ 20.192.677.185,60	
			415522	2022-07-11	210266622	2022-07-15	\$ 506.007.252	\$ 19.686.669.933,60	
			440422	2022-07-22	219549322	2022-07-22	\$ 1.956.914.010	\$ 17.729.755.923,60	
			446422	2022-07-22	225019022	2022-07-22	\$ 1.886.687.788	\$ 15.843.068.135,60	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O MÁLAGA)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN Hacienda	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
CTO PRINCIPAL	2021	17321 - 2021-01-08	\$ 24.786.862.312	N/A	N/A	N/A	246921 -2020-05-25	\$ 24.786.862.312	N/A
	2022	8522 - 2022-01-04	\$ 31.326.368.661,60	N/A	N/A	N/A	4122 - 2022-01-04	\$ 31.326.368.661,60	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (servicios)	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
1	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC PRF 335	\$ 9.828.300	BGD16255 28.07.2022	\$ 9.828.300	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 9.828.300	1001773924 11.08.2022	\$ 9.828.300	100% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 15

2	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PRF 337	\$ 11.729.900	BGD16256 28.07.2022	\$ 11.729.900	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 11.729.900	1001773929 11.08.2022	\$ 11.729.900	100% FACTURADO
3	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MIGUEL SILVA	\$ 29.630.100	BGD16257 28.07.2022	\$ 29.630.100	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 29.630.100	1001773932 11.08.2022	\$ 29.630.100	100% FACTURADO
4	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PRF 332	\$ 9.828.300	BGD16258 28.07.2022	\$ 9.828.300	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 9.828.300	1001773940 11.08.2022	\$ 9.828.300	100% FACTURADO
5	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PRF 331	\$ 9.828.300	BGD16259 28.07.2022	\$ 9.828.300	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 9.828.300	1001773954 11.08.2022	\$ 9.828.300	100% FACTURADO
6	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 1.922.481.600	BGD16260 28.07.2022	\$ 89.486.380	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 89.486.380	1001773956 11.08.2022	\$ 89.486.380	53% FACTURADO
7	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 20 DE JULIO	\$ 2.000.140.680	BGD16261 28.07.2022	\$ 162.743.880	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 162.743.880	1001773961 11.08.2022	\$ 162.743.880	99% FACTURADO
8	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ANTIOQUIA	\$ 392.058.150	BGD16262 28.07.2022	\$ 177.443.450	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 177.443.450	1001773964 11.08.2022	\$ 177.443.450	42% FACTURADO
9	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ANTIOQUIA	\$ 169.279.400	BGD16263 28.07.2022	\$ 73.840.900	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 73.840.900	1001773977 11.08.2022	\$ 73.840.900	100% FACTURADO
10	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC INDEPENDIENTE	\$ 118.813.960	BGD16264 28.07.2022	\$ 56.712.160	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 56.712.160	1001773988 11.08.2022	\$ 56.712.160	48% FACTURADO
11	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC BAHIA MALAGA	\$ 72.453.800	BGD16265 28.07.2022	\$ 72.453.800	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 72.453.800	1001773990 11.08.2022	\$ 72.453.800	100% FACTURADO
12	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PRF 334	\$ 9.828.300	BGD16266 28.07.2022	\$ 9.828.300	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 9.828.300	1001773994 11.08.2022	\$ 9.828.300	100% FACTURADO
13	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE TONO	\$ 21.753.400	BGD16268 30.07.2022	\$ 21.753.400	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 21.753.400	1001774013 11.08.2022	\$ 21.753.400	100% FACTURADO
14	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC CALDAS	\$ 138.492.030	BGD16269 30.07.2022	\$ 43.830.700	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 43.830.700	1001774018 11.08.2022	\$ 43.830.700	32% FACTURADO
15	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 20 DE JULIO	\$ 47.994.500	BGD16270 30.07.2022	\$ 47.994.500	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 47.994.500	1001774019 11.08.2022	\$ 47.994.500	100% FACTURADO
16	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC NARIÑO	\$ 140.482.900	BGD16271 30.07.2022	\$ 81.158.800	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 81.158.800	1001774020 11.08.2022	\$ 81.158.800	58% FACTURADO
17	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC SENEN ARAUJO	\$ 71.532.100	BGD16272 30.07.2022	\$ 71.532.100	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 71.532.100	1001774022 11.08.2022	\$ 71.532.100	100% FACTURADO
18	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC	\$ 305.149.800	BGD16273 30.07.2022	\$ 86.370.000	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 86.370.000	1001774124 11.08.2022	\$ 86.370.000	28% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 15

		MEDARDO MONZON				11.08.2022				
19	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 1.120.644.602	BGD16274 30.07.2022	\$ 11.723.160	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 11.723.160	1001774125 11.08.2022	\$ 11.723.160	81% FACTURADO
20	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 1.179.859.800	BGD16275 30.07.2022	\$ 232.174.100	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 232.174.100	1001774127 11.08.2022	\$ 232.174.100	38% FACTURADO
21	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 211.164.562	BGD16276 30.07.2022	\$ 166.262.432	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 166.262.432	1001774128 11.08.2022	\$ 166.262.432	99% FACTURADO
22	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA VERA	\$ 1.022.419.010	BGD16277 30.07.2022	\$ 80.179.489	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 80.179.489	1001774112 11.08.2022	\$ 80.179.489	79% FACTURADO
23	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA VERA	\$ 591.301.700	BGD16278 30.07.2022	\$ 153.936.580	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 153.936.580	1001774117 11.08.2022	\$ 153.936.580	43% FACTURADO
24	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA VERA	\$ 696.005.016	BGD16279 30.07.2022	\$ 110.738.756	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 110.738.756	1001774120 11.08.2022	\$ 110.738.756	16% FACTURADO
25	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 284.094.940	BGD16286 30.07.2022	\$ 263.041.920	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 263.041.920	1001774131 11.08.2022	\$ 263.041.920	93% FACTURADO
26	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 155.346.400	BGD16287 30.07.2022	\$ 35.478.000	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 35.478.000	1001774133 11.08.2022	\$ 35.478.000	23% FACTURADO
27	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 213.895.538	BGD16288 30.07.2022	\$ 182.499.938	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 182.499.938	1001774136 11.08.2022	\$ 182.499.938	85% FACTURADO
28	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE TONO	\$ 583.681.470	BGD16289 02.08.2022	\$ 134.652.486	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 134.652.486	1001774139 11.08.2022	\$ 134.652.486	23% FACTURADO
29	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC VLADIMIR VALECK	\$ 1.750.445.210	BGD16290 08.02.2022	\$ 279.683.890	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 279.683.890	1001774143 11.08.2022	\$ 279.683.890	59% FACTURADO
30	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC LETICIA	\$ 62.606.100	BGD16291 08.02.2022	\$ 62.606.100	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 62.606.100	1001774149 11.08.2022	\$ 62.606.100	100% FACTURADO
31	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC CALDAS	\$ 138.492.030	MAM6393 08.02.2022	\$ 94.661.330	ACTA No 22 11.08.2022	\$ 94.661.330	1001774152 11.08.2022	\$ 94.661.330	100% FACTURADO
32	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC BAHIA MALAGA	\$ 405.658.454	BGD16294 19.08.2022	\$ 11.886.354	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 11.886.354	1001779358 23.08.2022	\$ 11.886.354	100% FACTURADO
33		SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC NARIÑO	\$ 851.837.960	BGD16295 19.08.2022	\$ 376.862.048	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 376.862.048	1001779362 23.08.2022	\$ 376.862.048	90% FACTURADO
34	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC REYES HOLGUIN	\$ 188.544.700	BGD16296 19.08.2022	\$ 188.544.700	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 188.544.700	1001779363 23.08.2022	\$ 188.544.700	100% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 7 de 15

35	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PUNTA ESPADA	\$ 44.661.200	BGD16297 19.08.2022	\$ 35.464.950	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 35.464.950	1001779366 23.08.2022	\$ 35.464.950	79% FACTURADO
36	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MANUEL MOYAR	\$ 4.490.000,00	BGD16298 19.08.2022	\$ 4.490.000	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 4.490.000	1001779367 23.08.2022	\$ 4.490.000	100% FACTURADO
37	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC RIO ORINOCO	\$ 36.788.300	BGD16299 19.08.2022	\$ 15.046.600	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 15.046.600	1001779369 23.08.2022	\$ 15.046.600	41% FACTURADO
38	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC HARRY TOUS	\$ 266.908.80	BGD16300 19.08.2022	\$ 59.477.000	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 59.477.000	1001779371 23.08.2022	\$ 59.477.000	22% FACTURADO
39	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MANACACIAS	\$ 95.123.360	BGD16301 19.08.2022	\$ 16.990.250	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 16.990.250	1001779372 23.08.2022	\$ 16.990.250	18% FACTURADO
40	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PUERTO LOPEZ	\$ 64.620.100	BGD16302 19.08.2022	\$ 64.620.100	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 64.620.100	1001779374 23.08.2022	\$ 64.620.100	100% FACTURADO
41	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 533.757.420	BGD16303 19.08.2022	\$ 495.494.620	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 495.494.620	1001779375 23.08.2022	\$ 495.494.620	97% FACTURADO
42	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC PUERTO LOPEZ	\$ 19.249.300	BGD16304 19.08.2022	\$ 19.249.300	ACTA No 23 23.08.2022	\$ 19.249.300	1001779377 23.08.2022	\$ 19.249.300	100% FACTURADO
43	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MANACACIAS	\$ 1.249.871.840	BGD16305 25.08.2022	\$ 309.916.830	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 309.916.830	1001785864 07.09.2022	\$ 309.916.830	45% FACTURADO
44	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC RIO GUAVIARE	\$ 13.183.950	BGD16306 25.08.2022	\$ 13.183.950	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 13.183.950	1001785869 07.09.2022	\$ 13.183.950	100% FACTURADO
45	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE TONO	\$ 583.681.470	BGD16307 25.08.2022	\$ 360.090.500	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 360.090.500	1001785874 07.09.2022	\$ 360.090.500	85% FACTURADO
46	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE TONO	\$ 853.654.750	BGD16308 25.08.2022	\$ 181.357.100	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 181.357.100	1001785879 07.09.2022	\$ 181.357.100	21% FACTURADO
47	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 46.865.400	BGD16309 25.08.2022	\$ 46.865.400	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 46.865.400	1001785884 07.09.2022	\$ 46.865.400	100% FACTURADO
48	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 1.922.481.600	BGD16310 25.08.2022	\$ 371.895.270	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 371.895.270	1001785888 07.09.2022	\$ 371.895.270	72% FACTURADO
49	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 211.164.562	BGD16311 25.08.2022	\$ 2.749.110	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 2.749.110	1001785890 07.09.2022	\$ 2.749.110	100% FACTURADO
50	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 28.445.100	BGD16312 25.08.2022	\$ 28.445.100	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 28.445.100	1001785893 07.09.2022	\$ 28.445.100	100% FACTURADO
51	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC	\$ 1.179.859.800	BGD16313 25.08.2022	\$ 389.058.490	ACTA No 24 07.09.2022	\$ 389.058.490	1001785895 07.09.2022	\$ 389.058.490	71% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 8 de 15

		MEDARDO MONZON				08.09.2022				
52	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC SENEN ARAUJO	\$ 13.836.100	BGD16314 25.08.2022	\$ 13.836.100	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 13.836.100	1001785910 07.09.2022	\$ 13.836.100	100% FACTURADO
53	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC MEDARDO MONZON	\$ 1.120.644.602	BGD16315 25.08.2022	\$ 175.495.872	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 175.495.872	1001785913 07.09.2022	\$ 175.495.872	97% FACTURADO
54	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC SENEN ARAUJO	\$ 439.993.100	BGD16316 25.08.2022	\$ 66.432.000	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 66.432.000	1001785916 07.09.2022	\$ 66.432.000	100% FACTURADO
55	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC SENEN ARAUJO	\$ 27.584.200	BGD16317 25.08.2022	\$ 27.584.200	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 27.584.200	1001785919 07.09.2022	\$ 27.584.200	100% FACTURADO
56	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA	\$ 646.326.900	BGD16318 25.08.2022	\$ 186.557.000	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 186.557.000	1001785920 07.09.2022	\$ 186.557.000	75% FACTURADO
57	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA	\$ 696.005.016	BGD16319 25.08.2022	\$ 269.250.010	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 269.250.010	1001785923 07.09.2022	\$ 269.250.010	55% FACTURADO
58	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA	\$ 591.301.700	BGD16320 25.08.2022	\$ 207.111.120	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 207.111.120	1001785927 07.09.2022	\$ 207.111.120	78% FACTURADO
59	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JUAN RICARDO OYOLA	\$ 1.022.419.010	BGD16321 25.08.2022	\$ 183.591.140	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 183.591.140	1001785933 07.09.2022	\$ 1 3.591.140	97% FACTURADO
60	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JOSE MARIA GARCIA DE TOLEDO	\$ 13.504.000	BGD16322 25.08.2022	\$ 13.504.000	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 13.504.000	1001785936 07.09.2022	\$ 13.504.000	100% FACTURADO
61	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ANTIOQUIA	\$ 392.058.150	BGD16323 25.08.2022	\$ 154.840.050	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 154.840.050	1001785939 07.09.2022	\$ 154.840.050	85% FACTURADO
62	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 1.677.523.110	MAM6406 30.08.2022	\$ 939.730.980	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 939.730.980	1001785945 07.09.2022	\$ 939.730.980	100% FACTURADO
63	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 23.013.240	MAM6407 30.08.2022	\$ 23.013.240	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 23.013.240	1001785948 07.09.2022	\$ 23.013.240	100% FACTURADO
64	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 612.844.040	MAM6408 30.08.2022	\$ 302.660.240	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 302.660.240	1001785950 07.09.2022	\$ 302.660.240	49% FACTURADO
65	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 314.045.110	MAM6409 30.08.2022	\$ 137.295.510	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 137.295.510	1001785957 07.09.2022	\$ 137.295.510	44% FACTURADO
66	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 612.844.040	BGD16324 30.08.2022	\$ 175.767.280	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 175.767.280	1001785961 07.09.2022	\$ 175.767.280	84% FACTURADO
67	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 533.757.420	BGD16325 30.08.2022	\$ 17.763.300	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 17.763.300	1001785965 07.09.2022	\$ 17.763.300	100% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 9 de 15

68	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC NARIÑO	\$ 140.482.900	BGD16326 30.08.2022	\$ 59.324.100	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 59.324.100	1001785969 07.09.2022	\$ 59.324.100	100% FACTURADO
69	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 213.895.538	BGD16328 31.08.2022	\$ 31.395.600	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 31.395.600	1001785974 07.09.2022	\$ 31.395.600	100% FACTURADO
70	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 155.346.400	BGD16329 31.08.2022	\$ 53.668.800	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 53.668.800	1001785982 07.09.2022	\$ 53.668.800	57% FACTURADO
71	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC GOLFO DE TRIBUGA	\$ 284.098.840	BGD16330 31.08.2022	\$ 21.056.920	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 21.056.920	1001785986 07.09.2022	\$ 21.056.920	100% FACTURADO
72	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC REYES HOLGUIN	\$ 23.947.800	BGD16331 31.08.2022	\$ 23.947.800	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 23.947.800	1001785990 07.09.2022	\$ 23.947.800	100% FACTURADO
73	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC TARAPACA	\$ 6.294.800	BGD16332 31.08.2022	\$ 6.294.800	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 6.294.800	1001785995 07.09.2022	\$ 6.294.800	100% FACTURADO
74	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC ARICA	\$ 385.247.400	BGD16333 31.08.2022	\$ 247.467.450	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 247.467.450	1001786003 07.09.2022	\$ 247.467.450	64% FACTURADO
75	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 612.844.040	BGD16334 31.08.2022	\$ 167.126.455	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 167.126.455	1001786006 07.09.2022	\$ 167.126.455	77% FACTURADO
76	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC JOVES FIALLO	\$ 80.280.400	BGD16335 31.08.2022	\$ 40.140.200	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 40.140.200	1001786011 07.09.2022	\$ 40.140.200	50% FACTURADO
77	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC BERNAL BAQUERO	\$ 40.841.000	BGD16336 31.08.2022	\$ 20.420.500	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 20.420.500	1001786016 07.09.2022	\$ 20.420.500	50% FACTURADO
78	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC CIENAGA SAN JUAN	\$ 122.903.960	BGD16337 31.08.2022	\$ 86.107.520	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 86.107.520	1001786018 07.09.2022	\$ 86.107.520	100% FACTURADO
79	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC CIENAGA SAN JUAN	\$ 22.132.900	BGD16338 31.08.2022	\$ 22.132.900	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 22.132.900	1001786029 07.09.2022	\$ 22.132.900	100% FACTURADO
80	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 20 DE JULIO	\$ 2.000.140.680	BGD16339 31.08.2022	\$ 25.969.920	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 25.969.920	1001786035 07.09.2022	\$ 25.969.920	100% FACTURADO
81	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC INDEPENDIENTE	\$ 118.813.960	BGD16340 31.08.2022	\$ 62.101.800	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 62.101.800	1001786038 07.09.2022	\$ 62.101.800	100% FACTURADO
82	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC 7 DE AGOSTO	\$ 344.578.020	BGD16345 31.08.2022	\$ 75.317.675	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 75.317.675	1001786044 07.09.2022	\$ 75.317.675	100% FACTURADO
83	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ARC SENEN ARAUJO	\$ 79.719.100	BGD16347 31.08.2022	\$ 79.719.100	ACTA No 24 08.09.2022	\$ 79.719.100	1001786049 07.09.2022	\$ 79.719.100	100% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 10 de 15

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN (RECURSOS):

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO: PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"	99,70%	\$ 55.945.365.069,00 ✓

✓ A fecha de corte del presente informe de supervisión, se encuentra en un 99,70% conforme a los recursos asignados en cada una de las autorizaciones de servicios, así mismo el avance global de ejecución de las actividades de mantenimiento de las autorizaciones de servicios se encuentra en 91,44%.

RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO



Gráfica No 1: Consolidado Recursos Mantenimientos Programados – Imprevistos. Con referencia valor asignado a la fecha.



Gráfica No 2: Distribución recursos por componentes con referencia valor asignado a la fecha.

OBSERVACIONES:

- La situación de la facturación a fecha del presente informe se encuentra de la siguiente manera acuerdo recursos de cada vigencia, así:



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 11 de 15

VIGENCIA 2021	
FACTURADO	PEND. FACTURAR
\$ 24.786.862.312,00	\$ 0,00
100,0%	0,0%
VIGENCIA 2022	
FACTURADO	PEND. FACTURAR
\$ 25.265.243.231,00	\$ 6.061.125.430,60
80,7%	19,3%

En la facturación global del contrato, se encuentra en un **89,20%** conforme al valor total contratado.



10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Con fecha 24 de agosto de 2022, se firmó la tercera modificación al contrato No 002 ARC-JOLA-2021, que consistió en la segunda prórroga en tiempo hasta el 15 de octubre de 2021

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, no encontrando ninguna novedad.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 16 de agosto de 2022, suscrito por el Revisor Fiscal Vanesa Karina Taborda Jiménez, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre el 1 al 30 de junio de 2022, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 12 de 15

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos (Tabla Matriz anexa) del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de estos.

No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
										Periodicidad monitoreo / Cuando?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación comercial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no pérdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Externo	Planeación	Social o político	Crisis económica producto de una pandemia	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	contratista	Realizar seguimiento a las leyes normas presidenciales	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	semanal

Lo anterior se verifica semanalmente a través de videoconferencia donde participan el Gerente de Proyecto, Supervisor General, supervisores técnicos, contratista, verificando las obligaciones y compromisos específicos pactados semanalmente.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA


Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020


Página 13 de 15

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

ARC "7 DE AGOSTO" – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO




Mantenimiento Motores Generadores No 2 y 3



Mantenimiento Motores propulsores No. 01 y 02



Mantenimiento Motores propulsores No. 01 y 02



Mantenimiento Motores propulsores No. 01 y 02



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones



Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 14 de 15

ARC NARIÑO – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO





Pruebas HAT y SAT Mantenimiento Motores Propulsores



Mantenimiento al sistema hidráulico del paso de la hélice

ARC "JUAN RICARDO OYOLA VERA" – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



Mantenimiento mamparo balístico en el cuarto de propulsores sector del espejo de la unidad y costado de babor



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA


Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 15 de 15



Mantenimiento escotillas completas con rejillas de los ductos de ventilación y cuartos de gasolina



Mantenimiento tubería de succión y descarga del compresor de aire acondicionado

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

Atentamente,

CCAIME JUAN PABLO COCK GONZALEZ

C.C. N°. 80.033.458 de Bogotá.

Celular No 3115483033

Juan.cock@armada.mil.co

