

CRONOGRAMA DESARROLLO CURRICULAR 2022

		TL PROCESOS DE PRODUCCION PANELERA Lunes y Jueves				
		ACTIVIDAD	TOTAL Hr SEMANA - TL (8 HORAS / DIA)	TOTAL Hr SEMANA - TL (8 HORAS / DIA)	Fecha Inicio	Fecha Fin
D E S A R R O L L O R	ELABORACIÒN PROYECTO FORMATIVO-VIRTUAL	24	16	24-feb	3-mar	
	PLANEACIÒN PEDAGÒGICA-VIRTUAL	24	16	10-mar	17-mar	
	ELABORACIÒN GUÍAS DE APRENDIZAJE-VIRTUAL	80	80	24-mar	14-abr	
	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN-VIRTUAL	16	16	21-abr	28-abr	
	MATERIAL DIDACTICO-AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MEDIOS Y RECURSOS	40	8	5-may	9-may	
	CARGUE DEL PROYECTO EN SOFIA PLUS - entrega de carpeta de DESARROLLO CURRICULAR (PRESENCIAL AZUL)	8	40	23-may	27-may	
	APROBACIÒN DEL PROYECTO EN SOFIA PLUS	8				
	APROBACIÒN DEL PROGRAMA EN SOFIA PLUS	4				
TOTAL HORAS DESARROLLO		192	176			
				LUNES	JUEVES	