



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

CONTRATO N°	2662022 del 24 de Enero 2022		
CONTRATANTE:	Municipio de La Estrella		
CONTRATISTA:	Diana Catherine Castañeda Rojas		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Carlos Andrés Correa Mesa Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible		
OBJETO:	ACCIONES DE PREVENCIÓN, DE LA ZOONOSIS Y PROMOCION DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
VALOR:	\$13,041,000		
PLAZO:	120 días		
FECHA DE INICIO:	24 de Enero de 2022		
OTRO SI N.:	1		
VALOR OTRO SI:	\$6,520,500		
PLAZO OTRO SI:	60 días		
ASISITENTES A LA REUNION			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	Carlos Andrés Correa Mesa – Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	Diana Catherine Castañeda Rojas		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible		
HORA DE INICIO	8:00 a.m.	HORA DE FINALIZACION	9:30 a.m.



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad	Actividades realizadas en el periodo	Observaciones
1. Evaluar el comportamiento de los caninos de ARCA, con el fin de identificar su personalidad y reacción ante diversas situaciones. (escanear y montar evidencias)	El proceso de socialización y adiestramiento de Hércules se encuentra completo en el momento ya puede ser adoptado. Se comporta tranquilo en cualquier ambiente diferente al día a día.	OK Evidenciado.
2. Evaluar los caninos que ya tienen comandos básicos aprendidos y clasificarlos por grupos de acuerdo a la educación de los mismos (escanear y montar evidencias)	En el mes de Julio la asistencia al colegio de los caninos en proceso a Dog Style se encuentra suspendido ya que retornaron los episodios de diarrea de los caninos de ARCA	OK Evidenciado.
3. Definir los tiempos de adiestramiento para cada canino y las palabras claves para las diferentes órdenes (escanear y montar evidencias)	Relacionamos los avances del proceso de Hércules Palabras Claves: Sentado: Sit – ok interiorizado Junto: junto – ok interiorizado. Mano: Mano – ok interiorizado Atiende Llamado – ok interiorizado Para: stop – ok interiorizado Vamos: come – ok interiorizado Espera – ok interiorizado	OK Evidenciado.
4. Realizar el adiestramiento para cada canino, y posteriormente en grupos de 2. (escanear y montar evidencias)	El proceso con los caninos de ARCA se encuentra suspendido por los episodios de diarrea nuevamente en ellos.	OK



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

5. Realizar sesiones de socialización en diferentes escenarios a los caninos ingresados al programa. (escanear y montar evidencias)	Hércules está acompañando los eventos de adopción, puesto que ya se encuentra equilibrado y tranquilo en este tipo de eventos. En estos eventos se muestra relajado y dispuesto a ser acariciado por extraños.	OK Evidenciado
6. Acompañar y apoyar las actividades de promoción de adopción del albergue ARCA, ferias, caminatas, festivales, adoptatones, entre otras (escanear y montar evidencias)	Se realizó acompañamiento al evento de la feria de la romería en Suramérica, este día se dio un canino hembra en adopción. Se realizó acompañamiento al montaje y evento de adopción del centro comercial Unicentro; este día se diligenciaron 6 formularios de posibles adoptantes.	OK Evidenciado
7. Realizar acompañamiento al proceso de adopción antes, durante y después de adoptado al canino, con el ánimo de evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el proceso de reinserción (presentar evidencias).	Se realizó entrega de Negra, ahora llamada Betty. La familia se interesó en ella en el evento de la feria de la romería, este día se hizo efectiva la adopción, realizamos visita de entrega e inducción para la inclusión de Morenita a su nuevo hogar. Se ha realizado seguimiento constante, los adoptantes han seguido al pie de la letra las instrucciones con Betty. Se realizó entrega de Hércules, los adoptantes lo conocieron el evento de Unicentro, este día diligenciaron el formulario. La entrega se realizó en ARCA y se llevó a la nueva casa a Hércules, este día se le dieron las indicaciones de cómo adaptar a Hércules a su nuevo hogar, los nuevos adoptantes están aplicando todas las recomendaciones al 100%.	OK Evidenciado
8. Participación en las demás actividades que realice la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	No se realizó en el periodo.	OK



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

9. Realizar un reporte mensual del avance físico, financiero y de gestión de contrato, de acuerdo con las recomendaciones de DNP para reportar el seguimiento de los proyectos de inversión en la plataforma SPI.

Avance físico:

Código Indicador	Indicador	Meta vigencia	Ejecutado mes	Acumulado
212	Ruta de atención para el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros	1	1	1

Avance financiero:

Valor contrato	Valor total ejecutado	Porcentaje de avance (Valor total ejecutado/Valor contrato)
\$13,041,000	\$13,041,000	100%

Valor Otro SI	Valor total ejecutado	Porcentaje de avance (Valor total ejecutado/Valor contrato)
\$6,520,500	\$6,520,500	100%

Avance de gestión:

Código	Indicador	Unidad	Meta vigencia	Ejecutado mes	Acumulado
No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OK
Evidenciado.



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					✓
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					✓
Cumplimiento de la entrega					✓
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					✓

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$13,041,000
Valor Adiciones	\$ 6,520,500
Valor Total del Contrato	\$19,561,500
Valor pagado	\$17,061,975
Valor causado que no se ha pagado	\$2,499,525
Valor total ejecutado	\$ 19,591,500
Saldo	\$ 0



Municipio de La Estrella

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: FO-SJ-03

Versión:03

Fecha de Aprobación: 23-09-2019

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago	28-Feb-2022	\$ 4,020,975	2168
Pago	1-Abr-2022	\$ 3,260,250	3579
Pago	18-May-. 2022	\$ 3,260,250	5476
Pago	13- Jun- 2022	\$3,260,250	6455
Pago	13-Jul-2022	\$3,260,250	7891

FECHA DE LA PROXIMA REUNION

NA

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 29 días del mes de Julio de 2022



FIRMA

CARLOS ANDRÉS CORREA MESA
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible



FIRMA

Diana Catherine Castañeda Rojas
Contratista