

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisó	Aprobado	Paola Andrea Rincon Sanchez	Paola Andrea Rincon Sanchez	13 días de tiempo transcurrido (24/06/2022 3:31:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Aprobado	CRISTIAN TORO RIOS	CRISTIAN TORO RIOS	13 días de tiempo transcurrido (24/06/2022 5:08:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.8604466

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1434803**Estado** Publicado**Tipo** Modificar el contrato**¿Requiere reconocimiento del proveedor?** ☒**Estado de la fecha** 10 días de tiempo transcurrido (28/06/2022 8:52:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Justificación de la modificación** CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 2696 del 2019, desde el 30 de junio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.**Documentos de la modificación**

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
DOCUMENTOS PRORROGA NRO 3 CONV 2696 DE 2019.rar	DOCUMENTOS PRORROGA NRO 3 CONV 2696 DE 2019.rar	(detalle)
PRORROGA NRO 3 DEL CON 2696 DE 2019.pdf	PRORROGA NRO 3 DEL CON 2696 DE 2019.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación**Cambios de la Entidad Estatal**

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (30/06/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 184

 El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 31/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 El documento PRORROGA NRO 3 DEL CON 2696 DE 2019.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor FERNANDO DIAZ SALAMANCA 24-06-2022 18:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal LAURA NARANJO JARAMILLO 24-06-2022 10:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CRISTIAN TORO RIOS 24-06-2022 17:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

