



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOYA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL



Alcaldía de Mocoa

ANEXO N° 1 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la Secretaría de Gobierno y Política Social Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de Mocoa en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de selección de mínima cuantía que será adelantado por el MUNICIPIO DE MOCOYA PUTUMAYO se contextualiza con los siguientes elementos.

a) La suficiencia de presupuesto por parte de MUNICIPIO DE MOCOYA para adelantar el proceso de contratación, se estima en **DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$12.935.000) MDA.CTE.**

b) Teniendo en cuenta que el servicio requerido es la caracterización de la población habitante de calle del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

c) En cuanto al entorno socio ambiental, el proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no necesaria licencia ambiental.

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE "APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL, EN CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"															
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué)	Consecuencia de	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después del tratamiento	equilibrio económico	e por e por implementa estimada en que se	estimada en que se	Monitoreo y revisión



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL

Alcaldía de Mocoa

					pued e pasar y cómo pued e ocurrir)	la ocur rencia del even to				a ser imple menta do	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Có mo se reali za el moni tore o?	Periodicidad ¿Cuándo?				
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inopo rtunida d de en la entre ga de produ ctos y servi cios	Pobl ación bene ficiari a mal aten dida	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transfi ere al contrat ista por ser el legalm ente obliga do a cumpli r con las obliga ciones del contrat o / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verifi cación de iden tidad del prop onen te	DIARIA
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Omis ión o Retra so de los bien es	Pobl ación bene ficiari a mal aten dida	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transfi ere al contrat ista por ser el legalm ente obliga do a cumpli r con las obliga ciones del contrat o / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verifi cación de iden tidad del prop onen te	DIARIA





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL

Alcaldía de Mocoa

3	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad de los bienes	Incumplimiento Contractual	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transferirá al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verificación de idoneidad del proponente	DIARIA
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Liquidación Anticipada del Contrato	Incumplimiento Contractual	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Se transferirá al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verificación de idoneidad del proponente	DIARIA
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo financiero en la Etapa Contractual	Problemas en desembolso de los Recursos.	1	4	5	MEDIO	Contratista	El contratista está obligado a prever las posibles contingencias para la prestación continua del servicio	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL

Alcaldía de Mocoa

6	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y pérdida de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	MENSUAL
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Quejas por parte de los beneficiarios por deficiente prestación del servicio	Omisión de en la prestación de los servicios requeridos conforme al contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	BAJO	no	Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	MENSUAL
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incremento en los costos de los insumos y productos requeridos para la prestación del servicio	Insolvencia económica para la continuidad del servicio por parte del contratista	3	3	6	MEDIO	Contratista	Seguimiento continuo de los cambios monetarios y precio de los productos	4	3	4	BAJO	no	Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
-------	-----------	-------------





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL

Alcaldía de Mocoa

1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA VALORACIÓN	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
casi cierto	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo



secreta@putumayo.gov.co



Dirección: Calle 74 No. 42 Barrio Centro



01 800 533 5333



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICA SOCIAL



Alcaldía de Mocoa

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

David L. Baker

DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ
Secretario de Gobierno y Política Social.

Revisó: 
Jorge Eliecer Florez
Aux Jco de Apoyo SGM

