

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 4
		Fecha. 05	08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

La Estrella, 29/09/2022

AL : Señor: Coronel (ra)
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**
 Director Regional Antioquia- Choco
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Señor Coronel (ra) Freddy Quintero Oliveros, Director Regional el informe de supervisión No. 01 del contrato 007-052-2022 correspondiente al periodo del mes de septiembre 2022 de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO 007-052-2022

CONTRATISTA: RICOVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL, CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN, PROPIEDAD DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: \$80.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2022

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	
No aplica	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 MINISTERIO DE DEFENSA	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No 01		Página 2 de 4
	Fecha:	05		08

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Suministro de toner	Acta de recibo a satisfacción									x			
6.2	Suministro de toner	Pago Seguridad social									x			
6.3	Suministro de toner	Factura									x			
6.4	Suministro de toner	Alta									x			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONÓMICO	Variación de precios de los bienes contratados.	<p>Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.</p> <p>De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.</p>	<p>Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.</p> <p>El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.</p>	<p>Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado</p>
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLÍTICAS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE LOS LOGÍSTICOS</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>República de Colombia</small>
		Versión No. 01	Página 3 de 4	
		Fecha.	05 08 2020	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: Se cumplió con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Los plazos de entrega por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$80.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				
FRA FE390	20/09/2022	\$9.381.781.50	\$70.618.218,50	
Subtotal (por usos)		\$9.381.781.50	\$70.618.218,50	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 11.73%

Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO PRESENTA NOVEDAD

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 4 de 4
		Fecha.	05 08 2020

Cordialmente,


TAD JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO
 Supervisor de contrato 007-052-2022