



MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Anexo 1. Estudios previos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Surgingimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Evaluación de la norma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen tributos, impuestos, contribuciones, etc	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Ejecución	Liquidación	Consulta y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Reclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Verificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés del contratista que sobrevengan luego de suscrito el contrato	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Entidad	1	4	5	Riesgo alto	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Anexo 1. Estudios previos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores aritméticos, de digitación, de transcripción u omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del contrato en SECOP II	Inconsistencias en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte de la División Jurídica, de la documentación y términos del contrato una vez estructurado en SECOP II	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) aprobación de garantías o c) afiliación a la administradora de riesgos laborales.	Aplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	1	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio