

DESCRIPCIÓN	VALOR
EXPLANACIONES	\$ 6.915.154.749,13
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ 2.975.339.394
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$ 6.736.393.550,59
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$ 83.720.000
ESTRUCTURAS Y DREANJES	\$ 1.648.976.669
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 192.589.670
OBRAS VARIAS	\$ 249.795.000
TRANSPORTE	\$1.139.739.818
SUBTOTAL	\$19.941.708.851,00
IVA	\$ 58.291.149,00
TOTAL	\$ 20.000.000.000,00

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 01 Fecha: 10/05/2022	Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 02 Fecha: 26/07/2022	Modificación (Suma y resta)	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
Vigencia 2021	\$ 11.235.709.523	\$ -		\$ -	\$ 11.235.709.523
Vigencia 2022	\$ 23.404.761.905	\$ 18.580.051.078	\$ 40.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 101.984.812.983
Vigencia 2023	\$ 42.128.571.429	\$ -		\$ -	\$ 42.128.571.429
Vigencia 2024	\$ 56.171.428.571	\$ -		\$ -	\$ 56.171.428.571
Vigencia 2025	\$ 28.085.714.286	\$ -		\$ -	\$ 28.085.714.286
Vigencia 2026	\$ 56.171.428.571	\$ -		\$ -	\$ 56.171.428.571
Vigencia 2027	\$ 65.533.333.333	\$ -		\$ -	\$ 65.533.333.333
Vigencia 2028	\$ 74.895.238.095	\$ -		\$ -	\$ 74.895.238.095
Vigencia 2029	\$ 79.576.190.476			\$ (20.000.000.000)	\$ 59.576.190.476
Vigencia 2030	\$ 28.085.714.286	\$ -		\$ -	\$ 28.085.714.286
Valor Total					