

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 7	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.269-2022 del 2 de marzo de 2022	
Nombre del contratista: S & C SOLUCIONES S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900.959.715-9	
Nombre (s) del supervisor (es): ELI SHNAIDER BRENER	
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	No. Teléfono: 653 3801 – 880 0135
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo logístico y operativo a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, para el desarrollo de actividades, eventos, actos y/o programas requeridos para el proceso de reasentamiento del proyecto Plan Jarillón de Cali, en desarrollo del proyecto denominado "PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y SOCIALES PARA LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA Y LAGUNAS CHARCO AZUL Y EL PONDAJE CALI, FICHA EBI BP-26002741."	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 08/Mar/2022	Fecha Terminación 15/Sep/2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Modificación al contrato: Modificación No.002 donde se adiciona al contrato la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000) y se realiza una prórroga de la ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre de 2022

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

5.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$98.204.073)

Adición: Por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)

Prórroga: Hasta el 15 de Septiembre de 2022

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 108.204.073	\$11.621.010	\$96.581.864	\$ 1.119

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: S&C SOLUCIONES S.A.S

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01/OCTUBRE/2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Observaciones al informe contable y financiero:

6. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.269-2022 y que a continuación se describen:

DESCRIPCIÓN	VALOR POR UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL ITEM
ALMUERZO ESPECIAL	\$ 29.750	6	\$ 178.500
REFRIGERIO SENCILLO	\$ 13.090	623	\$ 8.155.070
CARPAS - CALI 4x4	\$ 107.100	12	\$ 1.285.200
HIDRATACIÓN AGUA 360 ML	\$1.380	8	\$ 11.040
SONIDO PARA 100 PERSONAS	\$476.000	3	\$ 1.428.000
SILLAS SIN BRAZOS	\$ 2.816	200	\$ 563.200
TOTAL			\$11.621.010

Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$11.621.010) correspondiente a la factura FVEA-63 de la SÉPTIMA cuota del contrato No. 4163.001.26.1.269.

Se anexan soportes en la carpeta de Drive correspondiente a la séptima cuota (7).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se relacionan los documentos anexos en drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1rnC9iyGMcSLq33cb5zC0-fRAkXpJy_jB


7. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

8. FIRMAS RESPONSABLES



ELI SHNAIDER BRENER
Supervisor



ANDRÉS FELIPE OLAYA PERDOMO
Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 15 de septiembre de 2022