



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.3355110 del 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por BELISARIO GOMEZ PERDOMO , Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta y ANA BEATRIZ FUQUENE, cuyo objeto es: “Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.”, me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILLIAM ROBAYO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LEIDY KARINA MARTINEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3355110
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/Cte. (\$34.710.000)
CONTRATISTA:	ANA BEATRIZ FUQUENE
CEDULA DE CIUDADANIA:	51656981
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO:	1 de febrero de 2022



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MESES Y DIEZ DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$28.600.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/cte. (\$34.710.000)
ADICIÓN No.: 1	\$ 6'110.000, 00
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL. Pesos M/cte. (\$34.710.000), esta suma será pagada por el Sena al contratista de la siguiente manera: a) OCHO pagos iguales correspondiente a los meses de febrero a septiembre de 2022, por valor cada uno de tres millones novecientos mil cuatrocientos pesos mcte (\$3.900.000), b) un pago correspondiente a 27 días del mes de octubre de 2022, por valor de tres millones quinientos diez mil pesos m/cte. (\$3.510.000).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	30-46-101009596		
FECHA EXPEDICIÓN	22/01/2022		
FECHA APROBACIÓN	01/02/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	1/02/2022	27/02/2023	\$ 2,860,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO-ANEXO 1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	30-46-101009596		
FECHA EXPEDICIÓN	03/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	03/06/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/05/2022	27/02/2023	\$ 3,741,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ANA BEATRIZ FUQUENE **con** cedula de ciudadanía número **51656981**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.



5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **WILLIAM ROBAYO TORRES** mediante SECOP II de fecha 29 de enero de 2022, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 27 de octubre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$28.600.000	28/02/2022	febrero	\$3'900.000	11,23%
BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Adiciones (2)	\$ 6.110.000	30/03/2022	Marzo	\$3.900.000	22,47%
Valor Total (1) + (2)	\$ 34.710.000	30/04/2021	Abril	\$3.900.000	33,7%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$31.200.000	30/05/2022	Mayo	\$3.900.000	44,94%



Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)		30/06/2022	Junio	\$3.900.000	56,17%
		30/07/2022	Julio	\$3.900.000	67,42%
		30/08/2022	Agosto	\$3.900.000	78,65%
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$31.200.000	30/09/2022	Septiembre	\$3.900.000	89,89%
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$3.510.000				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			\$31.200.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	89,89%
Financiera	89,89%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355110 del 2022

En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2022, y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, Resolución 1-02164 de 2021, “por la cual se establece el calendario académico y de labores de los centros de Formación para el año 2022”, en el caso del cuarto trimestre la finalización se estableció hasta el 17 de diciembre, considerando que el Centro tiene fichas en ejecución y que finalizan en esta fecha o pasan para la vigencia 2023, se requiere contar con el recurso instructor para atender las competencias programadas, por lo cual se gestionaron los



recursos que permitan adicionar los contratos de los instructores programados en este tercer trimestre.

En este sentido, el presente contrato debe adicionarse y prorrogarse, por tener asignada la atención a las siguientes fichas:

Ver datos en archivo https://sena4-my.sharepoint.com/:x/g/personal/arpena_sena_edu_co/EVSBqvXorQJOnkYO2Q78fw0Bbhqn5M55vSj_jZq52K_iDg?e=qdcyUz

Número de Ficha	Programa de Formación	Fecha Inicio etapa lectiva	Fecha Final etapa lectiva	Fecha Inicio etapa Productiva	Fecha Final etapa Productiva	Número de Aprendizajes activos	Nivel de Formación	Jornada	Municipio	Días de la semana (Lunes, Martes, etc.)	Número de Días por semana	Horas de Formación por Día	Nombres y Apellidos del Instructor	Competencia que Orienta	Tipo de Vinculación	Total de horas por semana
2448300	GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	15/11/2021	5/14/2023	5/15/2023	14/11/2023	17	TECNOLÓGICO	Tarde y noche	PUERTO GAITÁN	Sabados	1	8	ANA BEATRIZ FUQUENE	Promover - Proyecto de vida e interactuar en los contextos productivos	Contrato	8
2504259	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	18/04/2022	17/01/2023	18/01/2023	17/07/2023	35	TECNICO	Tarde y noche	CUMARAL	Jueves	1	8	ANA BEATRIZ FUQUENE	Enrique Low y Generar hábitos de vida saludable	Contrato	8
2539198	CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE	18/04/2022	31/10/2022	1/11/2022	30/04/2023	23	TECNICO	Tarde y noche	PUERTO GAITÁN	Martes	1	8	ANA BEATRIZ FUQUENE	Promover - proyecto de vida e interactuar en el contexto productivo y social	Contrato	8
2616573	CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE	01/09/2022	28/02/2023	1/3/2023	30/08/2023	28	TECNICO	Tarde y noche	SAN CARLOS DE GUAROA - ACEITES MANUELITA	Viernes	1	8	ANA BEATRIZ FUQUENE	Promover - Proyecto de vida e interactuar en los contextos productivo y social	Contrato	8
2630146	PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	5/9/2022	4/6/2023	5/6/2023	4/12/2023	24	TECNICO	Tarde y noche	ACACIAS	Lunes	1	8	ANA BEATRIZ FUQUENE	Promover - proyecto de vida e interactuar en los contextos productivos y social	Contrato	8

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 2922**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga del mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en cuarenta y ocho días (48) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de diciembre del 2022.**



Adicionar al valor del contrato la suma de seis millones doscientos cuarenta mil pesos M/CTE (\$6.240.000).

El presente informe de ejecución se entrega el día 26 de octubre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

WILLIAM ROBAYO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355110 del 2022
Coordinador Académico Cam sede Hachón Jornada Mixta