



INFORME DE SUPERVISIÓN - PRORROGA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO COM009 DE 2022, PROCESO DE COMPRA MC026 DE 2022

NOMBRE CONTRATISTA: TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 20 DÍAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** solicita mediante oficio con fecha 20 de octubre de 2022, prorroga de treinta (30) días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

“Yo, **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.066.733.952 de Planeta Rica, actuando como representante legal de la empresa **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEA S. A.S** con NIT. 900208747-2, solicito formalmente a **RAMA J- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA** una ampliación de tiempo para el contrato COM009 DE 2022 por treinta (30) días calendario, la razón por la cual se solicita ampliación de tiempo es porque nuestro proveedor de sillas se encuentra legalizando una mercancía donde se encuentran incluidas sillas Ref. **SILLA GERENTE e INTERLOCUTORA GERENTE** que hacen parte de dicho contrato.”

Que en mi condición de supervisor del contrato COM009 de 2022 avalo esta **PRORROGA** por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7 Conmutador – 7820583 Ext. 114 – 112 Fax – 7820586 Email: cooradminmont@cendoj.ramajudicial.gov.co



4. **ADICIONES:** SI: ____ NO: X ____
5. **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 27 DE OCTUBRE DE 2022
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$72.388.876,00
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$72.388.876,00
8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI ____ NO X ____
9. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	<u>\$72.388.876,00</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<u>0</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	<u>0</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	<u>\$72.388.876,00</u>
VALOR A LIBERAR	<u>0</u>

Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de octubre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS ALBERTO REYES

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____