

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA
UNIDAD O GRUPO:	INGENIERIA
FECHA INFORME:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	26072022-1086				
CONTRATISTA	Junta de Accion Comunal Vereda las Coles				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial 1- Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo 16 Km con una longitud total de 16. km de orden Departamental de acuerdo con las especificaciones técnicas que hacen parte integral del Convenio.				
POBLACIÓN BENEFICIADA	400 Habitantes				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Pacora				
VALOR:\$	\$18.949.856				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	5 MESES	FECHA INICIACIÓN	01 de Agosto de 2022	FECHA. TERMINACIÓN	16 de Diciembre de 2022

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>Limpieza de Trasversales, roceria y limpieza de cunetas</p>	<p>Debido a la ley de garantías, el convenio solidario para este año inicio después de mitad de año, por ende en el primer semestre no se ejecutó ningún mantenimiento rutinario, lo que significa que las vías departamentales para este primer mantenimiento se encontraran muy abandonadas, donde el trabajo que se realizara será algo pesado, no olvidemos que estamos en temporada de lluvias donde afecta el mantenimiento que se realice ya que vuelve a crecer muy rápido la maleza.</p> <p>Este primer mantenimiento se inició la primera semana de Agosto donde se realizó unos días convite y otros días se pagaron jornales para llevar a cabo lo pactado con la Gobernación de Caldas.</p> <p>El mantenimiento fue realizado en la via 1- Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo 16 Km donde las actividades de roceria y limpieza de cunetas se hicieron de 16. km por lado y lado de la via. La limpieza de las transversales fueron 32 en total, recordemos que se deben limpiar 2 transversales por kilómetro.</p> <p>La supervisión evidenció que la JAC Vereda Coles portaban elementos de seguridad para las personas que estaban manipulando la guadaña, se deja Nota de plan de mejora para que porten elementos de señalización para la ejecución número dos (02) del mantenimiento rutinario, los elementos pertinentes son :conos ,chalecos reflectivos, entre otros , . Esta JAC realiza el mantenimiento rutinario con la participación de la siguiente JAC :</p>	<p>50%</p>

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

Munici pio	Via a Intervenir	Nombre de JAC	Nombre y Apellido president e
Pácora	1 - El Peligro - El Águila - La Chuscala - Alto de las Coles 4 Km 2- Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo 16 Km. La Jac Intervendrá 6,0 Km	Junta de Accion Comunal Vereda las Margaritas	Arley Valencia
Se genera informe con visto bueno requerido para la JAC Coles de Pácora, como supervisor, requerido en el convenio solidario y por ello se autoriza el desembolso del 50% primer incentivo económico de esta vigencia 2022			

OBSERVACIONES: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 1 , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Dubel Ocampo Quintero
FIRMA	