

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha Modificación: 29/01/2020
---	---	---

SECRETARÍA:	Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación
UNIDAD O GRUPO:	Unidad Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
FECHA INFORME:	14 de octubre de 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
N.º CONTRATO	222012022-0582
CONTRATISTA	Corporación Incubadora y Aceleradora De Empresas de Base Tecnológica De Manizales - INCUBAR MANIZALES –
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos para desarrollar programa de fortalecimiento de microemprendedores en el departamento de Caldas.
POBLACIÓN BENEFICIADA	En cada uno de los cuatro municipios se buscará impactar 20 micronegocios, para un total de 80 micronegocios acompañados durante el programa Micronegocios Caldas.
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	En 7 municipios de Caldas.
VALOR:	\$378.928.571 Aporte del departamento de Caldas \$265.000.000 INCUBAR \$113.928.571
VALOR ADICIÓN:	\$188.571.428 *Gobernación de Caldas \$132.000.000 *INCUBAR MANIZALES \$56.571.428
DURACIÓN (PLAZO)	CONTRATO 10 meses y 19 días
	FECHA INICIO 27/01/2022
	FECHA TERMINACIÓN 15/12/2022
ADICIÓN	No 1
	FECHA INICIO 23/06/2022
	FECHA TERMINACIÓN 15/12/2022

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Convocatoria a la iteración	En el mes de agosto se verifico el cumplimiento de esta actividad de manera satisfactoria, las evidencias reposan en el expediente contractual informes parciales de avance.	100%

Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones:

MICROEMPREENDE CALDAS MUNICIPIO DE RISARALDA

Fase 2. Registro y selección de habilitados

Conformación Del Panel Evaluador De La Convocatoria Microempresa Caldas – Municipio De Risaralda

El día jueves 01 de septiembre se hizo necesario la conformación de un Panel Evaluador, integrado por un miembro de la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, un miembro de la Alcaldía de Risaralda, y un integrante de Incubar, con el fin de que evaluaran los Microemprendimientos siguiendo los parámetros definidos en los TdR, quienes se reunieron el sábado 03 de septiembre de 2022 a las 04:00 p.m., de manera presencial durante la estrategia Expoemprende, de esta manera se evidencio de forma más directa el estado real de cada microemprendimiento teniendo acceso al producto, permitiendo esto realizar una evaluación en sitio.

Registro y selección
de habilitados

100%

ENTIDAD EVALUADORA	EVALUADOR	NOMBRE EVALUADOR DELEGADO	PERFIL
Gobernación de Caldas	Evaluador 1	Alice Cardona	Delegada / Miembro del Equipo. de Proyecto Gobernación de Caldas
Alcaldía	Evaluador 2	Hugo Cuervo	Delegado por parte de la Alcaldía de Risaralda
Incubar	Evaluador 3	Manuela García Castaño	Delegada por parte de Incubar

Evidencia:

La evidencia reposa en el expediente contractual / conformación del panel evaluador y el archivo de calificación con las postulaciones depuradas y evaluadas por los jurados, por favor dirigirse a la carpeta: a: (4. Entregables / M7 (Septiembre) / 6. Risaralda / Fase 2: Registro y Selección/ Panel de Evaluación)

Preparación de las publicaciones de los habilitados



GOBIERNO DE
CALDAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN



Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:
29/01/2020

Después de completar el recorrido por los diversos están de la estrategia Expoemprende por parte de los jurados, se obtuvieron los resultados que permitieron identificar a los 20 microemprendimientos que se habilitaron para participar en el acompañamiento y aquellos que estarían dentro de la lista de elegibles.

Para esta actividad se preparó un documento describiendo el listado de los negocios elegidos para la participación en el programa, este documento se leyó en acto público el domingo 4 de septiembre delante de todos los participantes y visitantes del municipio.

La lista de seleccionados tiene un banco de elegibles que permite trasladar el beneficio a otro negocio en caso de que el seleccionado opte por no participar en el programa o de que algún motivo de fuerza mayor le impida estar presente.

MICROEMPRENDE CALDAS MUNICIPIO DE LA DORADA

FASE 2. Registro y selección de habilitados

Cierre de formulario de inscripción

El día jueves 01 de septiembre se dio cierre oficial de la convocatoria, se tuvo un total de 52 inscritos para el programa, ese mismo día se comenzó con el primer filtro donde se hizo un análisis sobre los requisitos habilitantes quedando así 50 microempresarios habilitados para el proceso de evaluación.

Conformación Del Panel Evaluador De La Convocatoria Microemprende Caldas Municipio De la Dorada

El día 01 de septiembre se hizo necesario la conformación de un Panel Evaluador, integrado por un miembro de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, un miembro de la Alcaldía de la Dorada y un miembro de Incubar, con el fin de que evaluaran los Microemprendimientos siguiendo los parámetros definidos en los TdR, quienes sesionaron en una reunión el viernes 02 de Septiembre de 2022 a las 08:30 a.m, a través de la plataforma Google Meet: meet.google.com/ivv-kekg-seb

Tabla 15. Designación como integrantes del Panel Evaluador

ENTIDAD EVALUADORA	EVALUADOR	NOMBRE EVALUADOR DELEGADO	PERFIL
Gobernación de Caldas	Evaluador 1	Alice Cardona	Delegada / Miembro del Equipo de Proyecto



GOBIERNO DE
CALDAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN



Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:
29/01/2020

			Gobernación de Caldas
Alcaldía de la Dorada	Evaluable 2	Paola Posada	Delegada por parte de la Alcaldía de La Dorada
Incubar Manizales	Evaluable 3	Ana María Arcila	Delegada por parte de Incubar

Una vez cerrada la convocatoria, el comité de selección analizó la información de los postulados y con base en los criterios de evaluación definidos se seleccionaron los negocios para el programa.

Evidencias:

Las evidencias reposan en el expediente contractual/ conformación del panel evaluador y el archivo de calificación con las postulaciones depuradas y evaluadas por los jurados / Mes 7 (septiembre) / 7. La Dorada / Fase 2: Registro y Selección/ Panel de Evaluación)

Preparación de las publicaciones de los habilitados

Después de completar la calificación de los inscritos a la primera convocatoria por parte de los jurados, se obtuvieron los resultados que permitieron identificar a los 20 microempresarios que se habilitarían para participar en el acompañamiento y aquellos que estarían dentro de la lista de elegibles, esto con base en la siguiente tabla:

Puntaje	Criterio
<50 puntos	No admitido
50 - 60 puntos	Lista de elegibles
>60 puntos	Admitido o banco de elegibles

Para esta actividad se preparó un documento describiendo el listado de los negocios elegidos para la participación en el programa, este documento se publicó usando campañas en redes sociales y contenía las instrucciones preliminares para la continuación en el programa.

Operación de la iteración

- Agrupación de negocios por sector y área
- Kickoff de la iteración

Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones:

MICROEMPRESA CALDAS MUNICIPIO DE PALESTINA

FASE 3. Operación de la Iteración

71,43%



GOBIERNO DE
CALDAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN



Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:
29/01/2020

- Diagnosticar
- Focalizar
- Implementar

Se logró el cumplimiento de las 40 horas, que han sido distribuidas en las siguientes temáticas claves resultantes del análisis de los autodiagnósticos:

- Modelo de Negocio.
- Planeación estratégica.
- Finanzas.
- Mercadeo.
- Comercial y ventas.
- Diseño de producto.
- Aspectos legales.
- Asesoría especializada en alimentos.

A su vez estas 40 horas fueron divididas entre la cabecera municipal de Palestina y su corregimiento de Santagueda que también alberga a los microempresarios del corregimiento de Arauca, asegurando de esta manera la asistencia y permanencia de los microempresarios del municipio.

A continuación, se describen los resultados del proceso de formación del mes de ejecución:

Asesoría	Fecha	Horas
Asesorías ejecutadas en los meses de julio y agosto relacionados respectivamente en los respectivos informes número 5 y número 6 de los meses en mención.		20 horas
Estrategia de Ventas Cabecera municipal Palestina	01/09/2022	2 horas
Estrategia de Ventas Corregimiento Santagueda y Arauca	01/09/2022	2 horas
Temas Financieros Cabecera municipal Palestina	08/09/2022	2 horas
Temas Financieros Corregimiento Santagueda y Arauca	08/09/2022	2 horas
Servicio al Cliente Cabecera municipal Palestina	15/09/2022	2 horas
Servicio al Cliente Corregimiento Santagueda y Arauca	15/09/2022	2 horas
Whatsapp Business Cabecera municipal Palestina	22/09/2022	2 horas
WhatsApp Business Corregimiento Santagueda y Arauca	22/09/2022	2 horas
Inteligencia Emocional Empresarial Cabecera municipal Palestina	29/09/2022	2 horas



GOBIERNO DE
CALDAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN



Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:
29/01/2020

Inteligencia Empresarial Santagueda y Arauca	Emocional Corregimiento	29/09/2022	2 horas
TOTAL HORAS			40 Horas

Evidencia:

La evidencia reposa en el expediente contractual. Informe Mes 7 (septiembre) / 2. Palestina / Fase3. Operación de la iteración / 5. Asesorías, Capsulas, Herramientas).

MICROEMPRENDE CALDAS MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

Fase 3. Operación de la Iteración

IMPLEMENTAR

Puesta en marcha del plan de nivelación y del plan de fortalecimiento con uso de herramientas de apoyo.

Durante el periodo de ejecución se verifico el cumplimiento de 20 horas de asesorías en el municipio de Villamaría.

A continuación, se relacionan las horas de acompañamiento brindadas hasta la fecha en el municipio de Villamaría:

Asesoría	Fecha	Horas
Asesorías ejecutas en los meses de julio y agosto relacionados respectivamente en los respectivos informes número 5 y número 6 de los meses en mención.		16 horas
Temas Comerciales	01/09/2022	2 horas
Trabajo Colaborativo	06/09/2022	2 horas
Estrategia de Ventas	13/09/2022	2 horas
Estrategia de Ventas	15/09/2022	2 horas
Antecedentes Normativos (Geoproductos)	18/09/2022	2 horas
Temas Financieros	20/09/2022	2 horas
Tendencias (Comercios Artesanos)	22/09/2022	2 horas
Evolución Conceptual (Geoproductos)	22/09/2022	2 horas
Servicio Al Cliente	27/09/2022	2 horas
BPM (Transformación alimentos)	29/09/2022	2 horas

TOTAL HORAS

36

Evidencia:

La evidencia reposa en el expediente contractual. Mes 7 (Septiembre / 3. Villamaría / Fase3. Operación de la iteración / 5. Asesorías).

MICROEMPRENDE CALDAS MUNICIPIO DE ANSERMA**Fase 3. Operación de la Iteración**

En este componente de asesoría, se tiene estipulado que el acompañamiento será de un máximo de 40 horas, que han sido distribuidas en las siguientes temáticas claves resultantes del análisis de los autodiagnósticos:

- Modelo de Negocio.
- Planeación estratégica.
- Finanzas.
- Mercadeo.
- Comercial y ventas.
- Diseño de producto.
- Aspectos legales.
- Asesoría especializada en alimentos.

El objetivo de las asesorías es fortalecer conocimientos y competencias de acuerdo a la realidad de los microemprendimientos de Anserma y de su contexto económico.

Cada etapa cuenta con horas de acompañamiento con asesores temáticos de manera grupal, cápsulas de formación y finalmente evaluación y mejora al avance en el resultado obtenido por el grupo de microemprendimientos.

La implementación comenzó a partir del día miércoles 07 de septiembre con la asesoría en Buenas Prácticas e Manufactura con el fin de apoyarlos en temas relacionados con certificaciones necesarias para los productos del sector transformación de alimentos.

Gracias al autodiagnóstico fue posible evidenciar que los microemprendedores del municipio tienen estado crítico en temas relacionados con: costo y presupuesto, alianzas, temas legales y de proyección; comunicación, mercadeo, servicios y abastecimiento, instalaciones, maquinaria y equipo, entre otros. Otros temas como plan y visión, ventas, propuesta de valor, competencia son sujeto de mejora que se trabajaran de forma transversal.

Los asesores han tenido como apoyo el autodiagnóstico de cada uno de los microemprendimientos con el fin de diseñar una metodología que facilite la mejora en áreas comunes identificadas por datos y experiencia previa.

Durante el periodo de ejecución se verificó el cumplimiento de 12 horas de asesorías en el municipio de Anserma.

A continuación, se relacionan las horas de acompañamiento brindadas hasta la fecha en el municipio de Anserma:

Asesoría	Fecha	Horas
BPM	07/09/2022	2 horas
BPM	09/09/2022	2 horas
Identificación de Costos y Gastos	14/09/2022	2 horas
Margen de Contribución - Nominal	16/09/2022	2 horas
Depreciación y Punto de Equilibrio	21/09/2022	2 horas
Cierre Efectivo de Ventas	23/09/2022	2 horas
TOTAL		12

MICROEMPRENDE CALDAS MUNICIPIO DE VITERBO

Fase 3. Operación de la Iteración

Agrupación de negocios por sector o área

Después de tener la lista oficial de los 20 microemprendimientos habilitados para participar en el acompañamiento y de acuerdo con la descripción de la actividad que realiza el micronegocio se procedió a realizar una distribución por subsectores.

Esta agrupación partió del análisis de la información de registro donde se evidenció el sector económico identificando desde macrosector, sector o actividad económica para determinar a qué nivel de detalle se requiere analizarlo para poder hacer la mejor agrupación posible quedando de la siguiente manera.

Evidencia

La evidencia reposa en el expediente contractual Mes 7 (septiembre) / 5. Viterbo / Fase3. Operación de la iteración / 1. Agrupación microemprendimientos)

Diagnosticar

Diseño y aplicación del autodiagnóstico.

El Diagnóstico Empresarial constituyó una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de

una organización y los problemas que impedían su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo.

Cada micronegocio fue el responsable de aplicar su autodiagnóstico.

El diagnóstico se planteó como un instrumento fácil de usar por los beneficiarios que con el uso de las alternativas y comentarios se pudieran evaluar las 4 áreas principales que tiene todo negocio. Esto dependió de cada negocio, sin embargo, de manera general existieron algunos ítems que necesitaban ser analizados dado que forman parte de las 4 grandes áreas de gestión:

- Plan o visión del negocio
 - Corto plazo
 - Mediano plazo
- Costos y presupuestos
- Costeo de productos y servicio
- Cálculo y control de punto de equilibrio
- Diseño y uso de presupuestos
- Margen de contribución y rentabilidad
- Ventas
- Plan de ventas (plan y ventas)

FOCALIZAR

Revisión individual de diagnósticos y diseño de planes de mejora según áreas de mayor potencial para fortalecimiento

Una vez terminada la aplicación al 100% de los autodiagnósticos por parte de los microempresarios beneficiados en el municipio de Viterbo, se inició con la evaluación individual de cada uno de ellos, la herramienta arrojó los resultados en donde se pudo hacer un análisis por área, haciendo una comparación entre la puntuación actual, la mínima recomendada y la deseada.

Evidencia:

La evidencia reposa en los planes de mejora, Mes 7 (Septiembre) / 4. Viterbo / Fase3. Operación de la iteración / 4. Plan Mejora Estándar)

La implementación del plan de formación comenzó a partir del día sábado 17 de septiembre con la asesoría en temas financieros importantes para microempresarios por parte un acompañamiento de ocho horas.

Asesoría

Fecha

Horas

Temas Financieros	17/09/2022	4 horas
Marketing Tradicional	27/09/2022	4 horas
TOTAL HORAS		8 Horas

Evidencia:

Las evidencias reposan en el expediente contractual, asesorías dadas hasta el momento, Mes 7 (Septiembre / 5. Viterbo / Fase3. Operación de la iteración / 5. Asesorías)

MICROEMPRENDE RISARALDA
Fase 3. Operación de la Iteración
Kick off de la iteración

Esta sesión hizo referencia a la bienvenida y explicación de cada una de las fases y componentes del programa, en esta sesión asistieron los microempresarios seleccionados y se aclararon las dudas de estos para dar inicio al proceso formativo y de fortalecimiento de los mismos, este evento se realizó en acto público en el parque principal de Risaralda Caldas

Diagnosticar
Diseño y aplicación del autodiagnóstico

El Diagnóstico Empresarial constituyó una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que impedían su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo.

Cada micronegocio fue el responsable de aplicar su autodiagnóstico.

FOCALIZAR
Revisión individual de diagnósticos y diseño de planes de mejora según áreas de mayor potencial para fortalecimiento

Una vez terminada la aplicación al 100% de los autodiagnósticos por parte de los microempresarios beneficiados en el municipio de Risaralda, se inició con la evaluación individual de cada uno de ellos, la herramienta arrojó los resultados en donde se pudo hacer un análisis por área, haciendo una comparación entre la puntuación actual, la mínima recomendada y la deseada.

A continuación, se muestra un resultado general de los microemprendimientos y las áreas más críticas que presenta, donde necesitan asesorías especializadas para trabajar sobre las necesidades que presenta.

IMPLEMENTAR
Puesta en marcha del plan de nivelación y del plan de fortalecimiento con uso de herramientas de apoyo.

Cada etapa cuenta con horas de acompañamiento con asesores temáticos de manera grupal, cápsulas de formación y finalmente evaluación y mejora al avance en el resultado obtenido por el grupo de microemprendimientos. La implementación comenzó a partir del día martes 14 de septiembre con la asesoría en temas financieros importantes para microempresarios por parte un acompañamiento inicial de dos horas.

A la fecha se ha verificado el cumplimiento de 12 horas de asesorías especializadas.

A continuación, se relacionan las horas de acompañamiento brindadas hasta la fecha en el municipio de Risaralda:

Asesoría	Fecha	Horas
Identificación de Costos y Gastos	14/09/2022	2 horas
Margen de Rentabilidad	16/09/2022	2 horas
Calculo de Nomina	21/09/2022	2 horas
Cierre efectivo de Ventas	23/09/2022	2 horas
BPM	30/09/2022	4 horas
TOTAL HORAS		12 horas

Evidencias:

Las evidencias reposan en el expediente contractual/ asesorías Mes 7 (Septiembre / 6. Risaralda / Fase3. Operación de la iteración / 5. Asesorías)

MICROEMPRENDE CALDAS LA DORADA
FASE 3. Operación de la Iteración
Agrupación de negocios por sector o área

Después de tener la lista oficial de los 20 microemprendimientos habilitados para participar en el acompañamiento y de acuerdo con la descripción de la actividad que realiza el micronegocio se procedió a realizar una distribución por subsectores.

Kick off de la iteración

Esta sesión hizo referencia a la bienvenida y explicación de cada una de las fases y componentes del programa, en esta sesión asistieron los micronegocios seleccionados y se aclararon las dudas de estos para dar inicio al proceso formativo y de fortalecimiento a microemprendimientos.

Diseño y aplicación del autodiagnóstico

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha Modificación: 29/01/2020
---	---	---

	<p>El Diagnóstico Empresarial constituyó una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que impedían su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo.</p> <p>FOCALIZAR Revisión individual de diagnósticos y diseño de planes de mejora según áreas de mayor potencial para fortalecimiento</p> <p>Una vez terminada la aplicación al 100% de los autodiagnósticos por parte de los microempresarios beneficiados en el municipio de la Dorada, se inició con la evaluación individual de cada uno de ellos, la herramienta arrojó los resultados en donde se pudo hacer un análisis por área, haciendo una comparación entre la puntuación actual, la mínima recomendada y la deseada.</p>	
Medición y cierre Entrega de incentivos	Para el periodo reportado no se evidencian avances en la actividad.	14,29%
Expo emprende	<p>Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones:</p> <p>EXPOEMPRENDE RISARALDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Validación de los resultados y alcances logrados en la Feria: <ul style="list-style-type: none"> 40 emprendimientos beneficiarios directos 70 emprendedores entrenados en fortalecimiento empresarial y participación efectiva en ferias. 40 marcas potenciadas y otorgamiento de beneficio del diseño de logotipo para dos emprendimientos. Verificación del desmonte logístico y técnico hasta la entrega del espacio público utilizado. Acto de clausura con los cuarenta emprendedores y las instituciones ejecutoras, entrega de certificaciones de participación. Ventas de \$8.598.000 durante los dos días de feria Se contó con más de 2.000 visitantes <p>EVIDENCIA: La evidencia reposa en el expediente contractual/ ejecución de la estrategia expoemprenede, ir a la carpeta: : (4. Entregables /</p>	57,14%

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha Modificación: 29/01/2020
---	---	---

	M7 (septiembre) / 6. Risaralda/ Fase3. Operación de la Iteración/ Expoemprende	
--	--	--

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, los cuales fueron expuestos en el presente informe, se valida la ejecución del proyecto con la adición, en un 68.5% de acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista.

A continuación, se proyecta por actividad.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	META	AVANCES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Convocatoria a la iteración	Despliegue de la convocatoria	7	7	20%
Registro y selección de habilitados	Registro, selección y publicación de habilitados y banco de elegibles	7	7	20%
Operación de la Iteración	Agrupación de negocios por sector o área según código CIU Kickoff de la iteración Diseñar y aplicar el autodiagnóstico Implementar la puesta en marcha del plan de nivelación y el plan de mejora	7	5	14.25%
Medición y cierre Evento de entrega del incentivo a micronegocios seleccionados	Evaluación individual de cada micronegocio Sesión de cierre de la iteración selección del 50% de los participantes según el resultado de la nivelación	7	1	2.85%
Realización de ferias	Realización de 5 ferias Expoemprende	7	4	11.4%

OBSERVACIONES:

- El contratista cumple con las actividades planteadas para el tercer desembolso del valor del aporte del Departamento, es decir la suma de \$74.424.026

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 6, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas,

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXANDER SÁNCHEZ NIETO
FIRMA	