



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



Al contestar por favor cite estos datos:

2022119100757971

26 de Octubre de 2022

San José de Cúcuta;

Señor(a):

NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

R/L. CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.

Correo(s) electrónico(s): consiaxioma@yahoo.es; axiomainterventoriascucuta@gmail.com;

Cel: 3142968058

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA

R/L. SINCOC SAS.

Correo(s) electrónico(s): sincocsas@gmail.com

Cel: 3102537263

Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 2116 de 2022 – "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

ASUNTO: NO OBJECIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS – CONTRATO 2116 DE 2022

Cordial saludo;

En atención al oficio con radicado No. CVC017-CTO2116-2022 de fecha 26 de septiembre de 2022 del contratista de obra SINCOC SAS. R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA con el aval de la interventoría CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA. Donde solicita la revisión de ítems no previstos para su aprobación, respecto al contrato descrito a continuación:

1. Información General del Contrato:

TIPO DE CONTRATO	Obra pública
NUMERO DE CONTRATO	2116 DE 2022
FECHA DE CONTRATO	29-04-2022



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



OBJETO	Diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase i" lote 2.
CONTRATISTA	SINCOC SAS R/L Jairo Enrique Rincón Velandia
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900354526-6
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO	10 de mayo de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$632.717.668,00)
PRÓRROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	9 de noviembre de 2022
DISP. PTAL. No. Y FECHA	00002289 DEL 29 DE ABRIL DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	00002327 DEL 29 DE ABRIL DE 2022
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.005.24
MODALIDAD	SIM-LP-005-2021

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, la revisión y aprobación efectuada por la interventoría y la supervisión, se indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ITEMS NO PREVISTOS				
ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO (incluye AIU)
NP1	Demoliciones de concreto reforzado	M3	23,67	\$ 175.744,00
NP2	Excavación Manual húmeda	M3	57,08	\$ 144.305,00
NP3	Concreto ciclópeo 3000 PSI	M3	19,33	\$ 670.785,00
NP4	Instalación de Concreto incluye formaleta (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	61,65	\$ 748.531,00
NP5	Cinta PVC V-15 para juntas	ML	45,00	\$ 67.722,00
NP6	Manejo de aguas	GLB	1,00	\$ 2.519.291,00
NP7	Relleno para estructuras con recebo	M3	162,28	\$ 113.004,00
NP8	Riego de liga (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	\$ 3.613,00
NP9	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	\$ 4.814,00
NP10	Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) (Incluye transporte del material)	M3	4,90	\$ 868.053,00
NP11	Baranda de protección en tubería metálica	ML	16,00	\$ 536.387,00



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA



NP12	Base estabilizada con cemento 6%	M3	170,12	\$	271.247,00
NP13	Curado de Concreto hidráulico con Antisol	M2	1859,54	\$	5.190,00
NP14	Suministro e Instalación de Geomembrana	M2	996,04	\$	32.551,00
NP15	Conformación y compactación de la Subrasante	M2	1494,68	\$	5.739,00
NP16	Mano de Obra para Sardinell fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formalela mélica y distanciadore	ML	166,00	\$	23.785,00
NP17	Nivelación de Cámara de inspección de alcantarillado (hmax=0.15)	UND	3,00	\$	170.691,00
NP18	Demolición sardinell	ML	90,00	\$	15.759,00
NP19	Instalación de concreto para vigas riostras de confinamiento	ML	129,75	\$	37.367,00
NP20	Suministro e Instalación de tubería de 12" PVC	ML	96,00	\$	233.579,00
NP21	Suministro e Instalación de Silla Yee 12" x 6"	UND	13,00	\$	307.709,00
NP22	Suministro e instalación de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	60,00	\$	16.144,00
NP23	Suministro e instalación de tubería alcantarillado 6"	UND	52,00	\$	85.561,00
NP24	Suministro e instalación de accesorios de 1/2"	UND	34,00	\$	14.893,00
NP25	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado 6"	UND	13,00	\$	98.733,00
NP26	Excavación Manual en material común	M3	27,04	\$	46.776,00
NP27	Corte de Concreto	ML	26,00	\$	7.451,00
NP28	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	66,00	\$	14.088,00
NP29	Filtro con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	41,28	\$	273.573,00
NP30	Suministro e Instalación de Base Granular	M3	209,33	\$	142.785,00
NP31	Diagnostico Box Culvert IVA 19% INCLUIDO	UND	1,00	\$	12.681.176,00

Atentamente;

GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretario de infraestructura
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos (Excel modificación, solicitud de INP, aprobación solicitud de aprobación interventoría)

Copia (N/A)

Requiere respuesta: Si_X_No__

Proyectó	Ing. Lesby Johanna Lázaró Arenas – Profesional Contratista S.I.M.	VoBo:
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Subsecretario de Infraestructura.		