

ACTA N° 002 DE 2019			
MODIFICATORIO DE PROCESO MINIMA CUANTIA			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019	FECHA	17 de Abril de 2019
VALOR DE LA ACEPTACIÓN	\$ 20.800.104,00	HORA	11:30 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía	LUGAR	Madrid Cundinamarca
OBJETO LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.			
En la ciudad de Madrid (Cundinamarca), a los 17 días del mes de Abril de 2019, a las 11:30 horas, se reunieron en el segundo Comando los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del Gasto, Gerente del Proyecto y Supervisor, con el fin de llevar a cabo la Modificación en adición al valor del proceso de selección mínima cuantía No. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019.			
ASISTENTES CON VOZ Y VOTO			
GRADO	NOMBRE	CARGO	
MY	MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA	GERENTE DEL PROYECTO (e)	
ST	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN	
ASD2	JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA	ASESOR JURÍDICO	
ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO			
CR	NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ	SECOM	
ORDEN DEL DIA			
1. Verificación del quórum e Instalación de la Junta de Adquisiciones. 2. Lectura Ponencia por parte del Departamento de Contratos 3. Consideraciones y deliberaciones de la junta de adquisiciones. 4. Varios			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES A las 11:30 horas, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes (4) miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir. Se continúa el orden del día.			
2. PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN El Departamento de Contratación realizó la presentación dando lectura a la presenta acta, en los siguientes términos: OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: \$ 20.800.104,00 M/L., que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1219 de fecha 15 de Enero de 2019. PLAZO DE EJECUCIÓN La aceptación de oferta tiene un término de ejecución hasta el 20 de Abril de 2019. FORMA DE PAGO Único Pago PAC del mes de JUNIO de 2019 \$ 20.800.104,00. Una vez entregados los soportes para pago (acta recibo a satisfacción, factura original y copias, certificado paz y salvo parafiscales), y afiliación a riesgos laborales. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL			

ACTA N° 002 DE 2019
MODIFICATORIO DE PROCESO MINIMA CUANTIA

PROCESO DE SELECCIÓN N°	012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019	FECHA	17 de Abril de 2019
VALOR DE LA ACEPTACIÓN	\$ 20.800.104,00	HORA	11:30 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía	LUGAR	Madrid Cundinamarca

CONTRATISTA.

ANTECEDENTES:

- Que mediante la plataforma digital SECOP II, opción MENSAJES el día 16 de Abril de 2019, el Contratista COLMUEBLES S.A.S, solicita prórroga de quince (15) días para la entrega del objeto del contrato, MUEBLE METALICO -COMODAS Cantidad 52; la razón expuesta es que el proveedor de la materia prima (lámina cold rolled) informa que la fábrica donde se solicitó el material la despacha el día 20 de abril de 2019 (anexa oficio de la empresa J&M Distribuidor Ferrero SAS). además solicitan tener en cuenta que el mueble fue aprobado la semanas del 8 al 12 de abril y se solicitaron cambios tales como la instalación del tubo para colgar ganchos y la instalación de 8 bisagras más grandes para reforzar el mueble, los ajustes antes mencionados requieren de este tiempo solicitado a fin de cumplir con la entrega de los muebles de acuerdo a los requerimientos realizados por la institución.
- Que mediante Oficio 20195080062683 del 17-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE 95; el Gerente de Proyecto tramita ante el señor Teniente Coronel Segundo Comandante SAMAN (e), la viabilidad de conceder la prórroga hasta el 15 de mayo de 2019, ya que no se está afectando a la Unidad y el desarrollo de sus actividades, garantizando la entrega de los elementos en las condiciones técnicas exigidas.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

GERENTE DE PROYECTO: Emite su concepto favorable para modificar el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 15 de Mayo de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JULIO de 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS: Con base en lo expuesto por el Gerente de Proyecto, y los antecedentes del proceso, se sugiere modificar el contrato No. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 15 de Mayo de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JULIO de 2019; también se hace necesario incluir ésta modificación en la constitución de las pólizas.

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Tendiendo en cuenta las observaciones jurídicas y técnicas, expuestas, se recomienda al Ordenador del Gasto sugiere modificar el contrato No. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 15 de Mayo de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JULIO de 2019.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta el Ordenador del Gasto, ordena modificar el contrato No. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 15 de Mayo de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JULIO de 2019.

Siendo las 12:00 horas se dio por terminada la reunión.
En constancia firman los servidores públicos que participaron.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

CR	NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ	
MY	MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA	
ST	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	
ASD2	JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA	