



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI		INFORME DE SUPERVISION No 07	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 194-DIGSA-DMORI-2022		FECHA INFORME : 31 DE OCTUBRE DE 2022	
1: OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÓN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS". (IMPRESOS Y PUBLICACIONES)			
1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION		VALOR TOTAL CONTRATO	
SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÓN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS		17.000.000	
2. VALOR DEL CONTRATO : \$ 17.000.000,00 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 21122	FECHA: 01/03/2022		VALOR: 17.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 20822	FECHA: 19/03/2022		VALOR: 17.000.000,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	17.000.000,00		17.000.000,00
MES ABRIL 2022		-	17.000.000,00
MES MAYO 2022		-	17.000.000,00
MES JUNIO 2022		-	17.000.000,00
MES JULIO 2022		9.477.434,89	7.522.565,11
MES AGOSTO 2022		-	-
MES SEPTIEMBRE 2022		-	-
MES OCTUBRE 2022		6.129.189,01	1.393.376,10
TOTAL	17.000.000,00	15.606.623,90	1.393.376,10
% DE EJECUCION		91,80%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	17.000.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		15.606.623,90	
VALOR SALDO CONTRATO		1.393.376,10	
SUMAS IGUALES	17.000.000,00	17.000.000,00	
5. SITUACION DE ENTREGAS			
5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2022			
6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS Se recibe pedido de acuerdo a orden de pedido N° 004			
7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO Se recibio la factura de los pedidos N° 004 para un acumuladode avance del 91,80 %,			
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA Se realiza pedido de acuerdo a las necesidades del DMORI y sus ESM CENTRALIZADOS			
09. ANEXOS AL INFORME			

N°	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	MEDIDA O CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (15%)	VALOR UNITARIO + IVA + VALOR TOTAL
1- ITEM11 2	SEÑALIZACION EN VINILO ADHESIVO	Elaborado en material vinilo adhesivo laminado mate en base polietileno tamaño 40 x 60 full color	62	\$ 49.335.00	\$ 4.835.188.00	\$ 882.445.72	\$ 5.401.833.72
2- ITEM27	EDICION LIBROS /REVISTAS ESCRITOS / TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	Elaborados en pasta dura tamaño carta	33	\$ 18.627.00	\$ 611.391.00	\$ 115.184.29	\$ 727.555.29
TOTAL							6.129.189,01



AA11 ANGELICA JUDITH MARTINEZ LOPEZ -
Supervisora del Contrato No. 194-DIGSA-DMORI-2022