



Municipio
El Carmen de Viboral

ACTA DE PAGO No. 1
CONTRATO N°: 180-COP-03-2022

Código: F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020



NÚMERO DEL CONTRATO: 180-COP-03-2022.

CONTRATANTE: Municipio de El Carmen de Viboral.

CONTRATISTA: Empresa Asociativa de Trabajo Unidos al Futuro E.A.T

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Julián Esteban Pineda Quintero

OBJETO: Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, prefabricados, en el área rural del municipio de El Carmen de Viboral.

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS (\$422.430.700)

PLAZO INICIAL: Tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

FECHA ACTA DE INICIO: 5 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 5 de octubre de 2022

PRÓRROGA N° 1:

TERMINO A PRORROGAR: Un (1) mes

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de noviembre de 2022

El día 27 de octubre de 2022, en la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, se reunieron las siguientes personas: el señor **JOHN MAURICIO QUINTERO**, identificado con cedula de ciudadanía N°1.036.392.944, en su calidad de Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, el señor **ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.246.571, Representante Legal de **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO E.A.T**, identificada con NIT 811.031.717-7, quien actúa como el CONTRATISTA; y el Profesional Universitario **JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO**, identificado con cedula de ciudadanía N°1.035.862.819, quien actúa como SUPERVISOR DEL CONTRATO, con el fin de proceder a realizar y legalizar el pago del **ACTA N°1**, por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS. M/L (\$75.855.460).

CUADRO DE PAGOS.

NO. ACTA DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO
1	27 de octubre de 2022	\$75.855460
Total pagado a la fecha		\$75.855460



Municipio
El Carmen de Viboral

ACTA DE PAGO No. 1
CONTRATO N°: 180-COP-03-2022

Código: F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020



Se anexa informe de avance de obra e informe de actividades.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

Julian Pineda
JULIAN ESTEBAN PINEDA QUINTERO
Supervisor del contrato

Antonio Mosquera
ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA
Contratista
Representante Legal EAT Unidos al Futuro.

Elaboró: Julián Esteban Pineda Quintero
Profesional Universitario

Revisó: John Mauricio Quintero Monsalve
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

Firma:

Julian Pineda

Firma:

John Mauricio Quintero