

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25
(Período del 01 al 31 de Mayo de 2022)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 31 de Mayo de 2022.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Técnica operativos
3. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$9.138.418.331,88
 - Recursos de capital semilla: \$ 87.506.364.697,00
 - GMF: \$386.579.132,12
 - Cuota de Gerencia: \$11.903.827.839,00 (incluye adición de \$3.842.570.499)
- Fecha de acta de inicio: 23 de abril de 2020.
Duración: 53 meses mas 6 meses de liquidación

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

Información financiera cuenta bancaria (independiente y rentable para el manejo de los recursos)

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022	
SALDO ANTERIOR 30-04-2022	49.340.000.794,11
MAS:	
INTERESES GANADOS	121.638.500,00
TRASLADO RECURSOS SENA	0,00
MAYOR VALOR CAPITAL SEMILLA	633.136,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	65.534.422,00
GMF	262.138,00
TRASLADO RENDIMIENTOS	0,00
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA	0,00
TRASLADO CUOTA DE GERENCIA 30%	0,00
TRASLADO GMF FIDUCIA - MATRIX	0,00
SALDO FINAL	49.396.475.870,11

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo.

Plan operativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 14 de marzo propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 17 de marzo de 2022 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo:

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 31/05/2022	Valor ejecutado a 31/05/2022
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	11.561.644.547,70	\$ 11.437.873.712	\$ 11.028.009.827
Convocatoria nacional 78 - Naranja	9.475.838.959,00	\$ 9.475.838.959	\$ 9.213.140.607
Convocatorias cerradas	21.524.378.124,00	\$ 19.525.969.260	\$ 9.511.046.885
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	\$ 6.418.300.000	\$ 1.107.000.000
Crowdfunding	4.000.000.000,00	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00

Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	203.240.495,00	\$ 193.000.000,00	\$ 183.000.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	5.246.208.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 2.066.619.001,00
Póliza de deudor	117.826.229,60	\$ 108.900.000,00	\$ 22.393.761,00
Fiduciaria	145.337.646,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	20.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	712.399.992,00	\$ 712.399.992,00	\$ 500.529.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	262.238.255,88	\$ 262.000.001,00	\$ 151.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	26.400.000,00	\$ 26.330.880,00	\$ 26.330.880,00
Cobro de Cartera	217.770.459,70	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	386.579.132,12	229.437.892	173.883.852
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 54.183.875.083	\$ 34.928.511.193

Adhesiones - Saldos

A corte 31 de mayo de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Fecha contrato	de Fecha desembolso	de Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/20	24/12/20	Tauramena	\$500.000.000	\$8.337.873,64
29/10/20	18/12/20	Villanueva	\$300.000.000	\$33.171.471,74
15/12/20	23/12/20	San Juan de Urabá	\$300.000.000	\$14.533.401,73
11/12/20	15/12/20	Yarumal – Antioquia	\$300.000.000	\$758.263,22
20/11/20	16/12/20	Planadas	\$308.000.000	\$1.189.366,26
17/12/20	27/01/21	Sucre	\$571.000.000	\$25.942.695,57
30/11/20	24/12/20	Caldas - Antioquia	\$600.000.000	\$62.951.004,80
20/11/20	22/12/20	Bugalagrande	\$350.000.000	\$18.399.710,76
30/11/20	28/12/20	Carmen de Viboral	\$600.000.000	\$24.025.140,31
15/12/20	29/12/20	Planeta Rica	\$500.000.000	\$6.620.581,49
20/11/20	16/12/20	Barrancabermeja	\$750.000.000	\$44.185.069,97
23/12/20	24/12/20	Quebradona s.a.s	\$750.000.000	\$18.585.846,04
29/10/20	23/12/20	Itagüí-	\$1.000.000.000	\$21.471.797,48
19/11/20	13/01/21	Garzón	\$300.000.000	\$23.824.052,45
15/12/20	14/01/21	Gramalote Limited	\$746.132.550	\$965.687,34
10/12/20	3/02/21	Pastoral Social	\$460.816.609	\$119.692,79
15/02/21	16/04/21	Ministerio del Interior	\$1.000.000.000	\$11.291.314,21
3/05/21	28/05/21	Manizales	\$1.485.000.000	\$686.529.677,51
24/05/21	6/08/21	La Virginia	\$273.000.000	\$7.562.873,22
9/06/21	25/08/21	Norte de Santander	\$650.000.000	\$14.403.523,68
2/08/21	27/08/21	Acacias	\$600.000.000	\$30.719.421,00
11/08/21	8/10/21	Riohacha	\$300.000.000	\$9.553.818,00
TOTAL			\$12.643.949.159	\$1.065.142.283,21

Contratación derivada:

En este periodo se encuentra en ejecución los siguientes contratos de los cuales se cuenta con los respectivos informes de supervisión administrativa y financiera y técnica, de esta última también cuando son correspondencia del SENA.

1. Formulación y Gestión de Proyectos SAS – FyGP SAS., entidad con quien se firmó la OSE 1724 DE 2021: Soporte técnico y acompañamiento a los procesos de acreditación y evaluación de acuerdo con la herramienta RODOLFO.
2. Tomás Signe Soluciones Tecnológicas Globales S.A.S: OSE 2149 de 2020, entidad con quien se firmó la OSE 2149 de 2020, con el fin de poder continuar con la firma de contratos y de las prórrogas que vayan siendo aprobadas a cada uno de los emprendedores que así lo soliciten.
3. FIDUCIARIA POPULAR S.A*, entidad con quien se firmó el CON 002 de 2020: Para las actividades relacionadas con el encargo fiduciario, administración y pagos de los recursos para los emprendedores.
4. Universidad de Antioquia: Durante la vigencia del presente informe se adelantaron actividades de tipo contractual en relación con la prórroga del CON 003 de 2020 firmado con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – UdeA.
5. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, entidad con quien se firmó la OSE 483.
6. MATRIX CRÉDITOS S.A.S: Contrato de Prestación de Servicios No. 003 de 2021 la cual tiene por objeto operar la línea de sostenibilidad.
7. Construyo red: Contrato OSE 694 de 2021 el cual tiene por objeto, operar la Red de Emprendedores

A continuación la ejecución como se presenta en el siguiente cuadro:

Actividad	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
Evaladores	\$193.772.000	\$183.732.000	\$10.040.000
Fiducia	\$97.279.331	\$97.279.331	\$0
Firma Digital	\$14.675.392	\$14.675.392	\$0
Interventoría	\$4.868.163.072	\$2.074.885.477	\$2.793.277.595
Modernización de proceso	\$263.048.001	\$152.106.000	\$110.942.001
Neoserra	\$176.664.303	\$176.664.303	\$0
Póliza	\$109.335.600	\$22.483.336	\$86.852.264
Red de Emprendedores	\$715.249.592	\$502.532.113	\$212.717.479
Garantías Mobiliarias	\$26.436.204	\$26.436.204	\$0
Total	\$6.464.623.495	\$3.250.794.156	\$3.213.829.339
Total Cotnratación Derivada	\$7.124.134.425	\$3.910.305.086	\$3.213.829.339

Informe Financiero Fiducia



De acuerdo con la información entregada por la Universidad Nacional indica que, “con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de \$96.891.764, el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de \$ 85.358.165) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso). Se presentan también los saldos y los rendimientos.

Saldos: A corte de mayo de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$19,112,819,614.16, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria. La información anterior fue validada en os informes presentados por la Universidad y los diferentes soportes.

Rendimientos: Durante el mes de mayo de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de \$45,644,773.40 y las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de mayo por valor de \$147,913.85. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de \$233,855,860.14, por concepto de rendimientos acumulados. La información anterior fue validada en os informes presentados por la Universidad y los diferentes soportes.

Estados financieros: La Universidad Nacional adjunta al informe del mes de mayo los estados financieros consolidados y por subcuentas respectivamente. Adicionalmente, se remiten las observaciones y/o aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 31 de mayo de 2022.

Línea Crecer:

Con corte al 31 de mayo de 2022 se han comprometido \$6.418.300.000 y ejecutaron (desembolso) \$1.107.000.000 de los \$10.000.000.00 trasladados al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad.

GESTIÓN TÉCNICA

Convocatorias

Durante el mes de mayo de 2022 se realizaron adendas a convocatorias asociadas al contrato CO1.PCCNTR.1471299 suscrito con la Universidad Nacional las cuales tuvieron modificaciones en sus calendarios debido a la apertura de nuevos cierres.

Convocatoria	No de adenda
168 Tauramena	1
176 - Planadas	4
177 - Caldas	3
178 - Carmen de Viboral	1
179 - Planeta Rica	1
182 Barrancabermeja	4



3				19											19
4					30	14	1								45
5							8	48	1	1	3	1	1		62
6										41	2				43
7												55	10		66
8													5	12	18
TOTAL	145	10	20	79	40	16	9	48	1	42	5	56	16	12	499

Contratos de adhesión

Con corte a 31 de mayo, se tiene el balance de las 23 entidades territoriales relacionadas en informes anteriores presnetados por la Universidad Nacional y Iso cuales reposan en el SENA, además de contarse con el seguimiento en las bases de datos que tiene el SENA para facilitar el seguimiento.. Mensualmente se reciben los informes de gestión de los contratos de adhesión, los cuales son también entregados por parte del SENA a cada aliado. Durante cada mes se realizan los Comités de Seguimiento cuando así el aliado lo requirió.

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN
1	auramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20
2	Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20
3	Yarumal	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20
4	Turbo	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20
5	Garzón	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	19-nov-20
6	illanueva	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20
7	San Juan de Urabá,	3-sept-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20
8	Planadas	16-sept-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20
9	Sucre	16-sept-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20
10	Caldas, Antioquia	21-sept-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20
11	Bugalagrande	22-sept-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20
12	Carmen de Viboral	22-sept-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20
13	Planeta Rica	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20
14	Barrancabermeja	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20
15	Pastoral Social	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20
16	Quebradona	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20
17	Gramalote	26-oct-20	\$746.132.550	\$746.132.550	15-dic-20
18	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21
19	La Virginia	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	24-may-21
20	Manizales	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	3-may-21
21	Acacias	23-abr-21	\$600.000.000	\$900.000.000	2-ago-21
22	Riohacha	23-abr-21	\$300.000.000	\$600.000.000	11-ago-21
23	Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	9-jun-21

Línea Crecer

Con corte a 31 de mayo, se contó con la siguiente dinámica en la convocatoria Línea Crecer con la Universidad Nacional

Con corte al 31 de mayo de 2022 se realizaron pre-aprobaciones como se presenta en el siguiente cuadro, donde se evidencia la dinámica de la totalidad e la línea, pero e evidencia la información particular de los resultados para la convocatoria de la universidad Nacional

BALANCE CONSOLIDADO		
Item	Informe (27 de mayo)	% Vs Postulaciones
Registros en plataforma	4218	
SENA	1037	
No SENA	3181	
No han enviado postulación	549	
Postuladas	488	
Pendiente de análisis	40	
Evaluadas	448	
Pendientes estudio y documentación	7	1,56%
Rechazadas	229	51,12%
Preaprobadas	182	40,63%
Renuncias (Preaprobadas)	1	
Aprobadas EN CDN	29	6,47%
PREAPROBADAS + APROBADAS CDN	211	
Pendiente por aprobar en CDN	182	40,63%
Renuncias (aprobadas en CDN)	1	0,22%
PREAPROBADAS + APROBADAS FINALES	210	
RECURSOS	TOTAL	\$ 60.000.000.000
PREPAROBADOS (Excluida la renuncia)	\$ 8.145.300.000	13,58%
UNAL	\$ 7.830.300.000	
UDIS	\$ 315.000.000	
RECURSOS APROBADOS EN CDN	\$ 1.172.000.000	
UNAL	\$ 1.137.000.000	
UDIS	\$ 35.000.000	
PENDIENTES POR CDN	\$ 6.973.300.000	
UNAL	\$ 6.703.300.000	
UDIS	\$ 270.000.000	
DESEMBOLSOS	Total	Cant
En traslado	\$ 0	0
Pendiente DOC	\$ 0	0
Realizado	\$ 1.142.000.000	28
Renuncio	\$ 20.000.000	1
Total general	\$ 1.162.000.000	29

Fuente: Reporte enviado Matrix del 31 de mayo (corte 27de mayo)

Valores Agregados:

En este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones entre los equipos de la Universidad Nacional y el SENA, para validar los avances, generar propuestas de ajustes, entre otros con relación a los siguientes, se tienen programas reuniones de seguimiento cada 15 días, los miércoles de 7:30 a 9am

1. Capacitaciones

Durante el mes de mayo se trabajaron cinco sesiones, una de las cuales correspondió a la primera sesión de tutoría y seguimiento por parte del equipo UNAL, esta sesión se desarrolló el sábado 07 de mayo y contó con la asistencia de 27 de los participantes, durante las dos horas de trabajo se apoyó el trabajo de los diferentes grupos, solucionando sus dudas e inquietudes sobre la primera entrega preliminar del trabajo final. Así mismo, la siguiente sesión consistió en la presentación de cada equipo de trabajo sobre los emprendimientos y los avances logrados con cada uno de los talleres propuestos en las sesiones previas. Estas exposiciones se llevaron a cabo en el horario habitual del diplomado, de 7:00 - 10:00 A.M el lunes 09 de mayo

2. Mejora en la ruta de atención al emprendedor

En el mes de mayo se continuó con la retroalimentación del valor agregado, realizando dos reuniones entre el equipo SENA y UNAL orientadas a avanzar en el seguimiento de compromiso.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador UNIVERSIDAD NACIONAL se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallando el uso del recurso público, es decir la ejecución de la cuota de gerencia, el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y el informe financiero fue entregado por el operador a la fecha y se encuentra al día. El informe fue recibido con ajustes el 24 de Junio de 2022.

SIGOB:

Se presenta el informe de SIGOB de acuerdo con la información requerida. Se recibió con el informe de gestión.

Comité Técnico de Mejora:

Como parte del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este se llevó a cabo
31 de Mayo de 2022.

Comités de seguimiento línea crecer:

Como parte del proceso de seguimiento, se tiene establecido este espacio con la participación del operador de los recursos, la Universidad Nacional, el operador Financiero Matrix Créditos y el SEN para analizar y hacer seguimiento a los avances de la línea. Este mes no se programó Comité seguimiento.

Reuniones de seguimiento estratégico:

Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de Mayo se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

Junta Administradora:

En este periodo no se realizó junta administradora.

Otros aspectos considerados en este periodo

- Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo visto en el carpeta Informe de gestión

La supervisión da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Universidad Nacional Universidad Nacional, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C, a los 05 días del mes de agosto de 2022.

**CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO**

Coordinador Nacional de Emprendimiento

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020