

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	9
Contrato No:	202201365

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Claudia Victoria Hurtado Ballestas		
Identificación:	45541597		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Maribel Castro Flórez		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses más adición y prórroga hasta el diez (10) de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200170 202202216	Fecha de C.D.P.	2022/01/03 2022/09/05
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201144 202206882	Fecha del R.P.	2022/01/11 202209/09
Valor del Contrato	Contrato Inicial \$ 41.200.000,00		
	Adición 1 \$ 15.450.000		
	Adición 2 \$		
	Adición 3 \$		
	Total \$ 56.650.000,00		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
11/01/2022	10/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
Adición y prórroga	9/09/2022	Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios n. 202201365, hasta el diez (10) de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	\$15.450.000	

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$41.200.000,00
Adición No. 1		\$15.450.000
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$56.650.000,00
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$46.350.000,00
Valor por ejecutar		\$10.300.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$5.150.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 de septiembre AL 10 DE octubre DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-
--



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Obligación	Producto
<p>Acompañar a los establecimientos educativos de municipios no certificados del departamento del Atlántico, en la consolidación de los Gobiernos escolares, las orientaciones para los diferentes estamentos y el seguimiento a los planes de gobierno de personeros y contralores escolares</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acompañar y apoyar Los encuentros de los Comités de formación territorial y Comité de Plan de <p>Apoyo al mejoramiento de la secretaría de educación departamental, llevando los registros, actas y seguimiento a los compromisos establecidos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hacer seguimiento a los Planes de acción del Plan de Apoyo al mejoramiento de las diferentes oficinas ● de la Secretaría de Educación y consolidar los informes pertinentes ● Acompañar las acciones de seguimiento y revisión a los planes de acción y ruta de transversalidad en los diferentes proyectos pedagógicos transversales ● Apoyar los informes periódicos del área de Calidad Educativa y los reportes consolidados de los diferentes sub- procesos del área para el reporte al área de planeación. ● Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación <p>Departamental, relacionadas con el objeto contractual</p>	<p>*Reunión virtual Plan Nacional de lectura y Escritura “leer es mi cuento” MEN. Fecha: 27-01-22.</p> <p>*Reunión virtual seguimiento de líderes de equipo. Fecha: 07-02-22.</p> <p>*Reunión virtual operativa “listos a jugar”. Fecha: 02-02-22.</p> <p>*Reunión presencial equipo primera infancia. Fecha: 08-02-22.</p> <p>*Reunión presencial rectores. Fecha: 03/04-02-22.</p> <p>*Visita MEN. Socialización a los docentes de IE Inmaculada Campo de la Cruz con Jornada Única. Fecha: 11-02-22.</p> <p>*Reunión virtual equipo PDLEO. Fecha: 11-02-22.</p> <p>*Reunión virtual socialización material Plaza Sésamo. 07-02-22.</p> <p>*Socialización programa PENCORA. Fecha: 11-02-22.</p> <p>*Visita a IE (municipios) para revisión de material PENCORA, infraestructura y extraedad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IE Palmar de Varela. Fecha: 24-01-22. 2. IE Técnica Agroindustrial Oriental. Fecha: 25-01-22. 3. IE Frutos de la Esperanza. Fecha: 26-01-22. 4. IE Juan José Nieto. Fecha: 07-02-22. 5. IE Campo de la Cruz. Fecha: 10-02-22. 6. IE Inmaculada Campo de la Cruz. Fecha: 10-02-22. 7. IE Pánfilo Cantillo Mendoza. Fecha: 10-02-22. <p>*Visita presencial IE Tolentino. Visita gobernadora – secretaria de educación. Fecha: 01-02-22.</p> <p>*Webinar presentación “listos a jugar”. Fecha: 09-02-22.</p> <p>8. Encuentro presencial de líderes de calidad en la ciudad de Bogotá. Fecha: 17 y 18 de febrero-22</p> <p>9. Asistencia técnica presencial MEN para las orientaciones del PDLEO. Fecha: 23-02-22.</p> <p>10. Socialización virtual agenda visita MEN Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Fecha: 14-02-22.</p> <p>11. Visita del MEN a IE Campo de la Cruz alianza JU. Fecha: 15-02-22.</p> <p>12. Visita IE Inmaculada Campo de la Cruz – articulación Jornada Única. 15-02-22.</p> <p>13. Visita presencial MEN IE Policarpa Salavarrieta y Técnico Comercial Santo Tomás. Fecha: 22-02-22.</p> <p>14. Reunión presencial Tutores PTA. Fecha: 24-02-22.</p> <p>15. Prueba diagnóstica IE María Mancilla Sánchez. Fecha: 02-03-22.</p> <p>16. Prueba diagnóstica IE María Inmaculada de Pital de Megua. Baranoa. Fecha: 04-03-22.</p> <p>17. Reuniones presenciales con el equipo de primera infancia para asignación de actividades. Fecha: 10-03-22.</p> <p>18. Reunión virtual mediadoras PENCORA presentación material plaza sésamo. Fecha: 08-03-22</p> <p>19. Reunión de líderes de equipo. Fecha: 14-03-22</p> <p>20. Reunión plaza sésamo organización capacitación presencial. Fecha: 11-03-22</p> <p>21. Presentación material mediadoras PENCORA visita SED San Andrés. Fecha: 14-03-22</p> <p>22. Visita IE Inmaculada Campo de la Cruz organización delegación SED San Andrés. Fecha: 15-03-22</p> <p>23. Visita presencial delegación SED San Andrés IE Inmaculada Campo de la Cruz. Fecha: 17-03-22.</p> <p>24. Reunión virtual organización nodos grado 11°. Fecha: 18-03-22</p> <p>25. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11°. Fecha: 19-03-22</p> <p>26. Capacitación presencial listos a jugar U. Americana. Fecha: 22-03-22</p> <p>27. Asistencia técnica virtual PDLEO. Fecha: 23-03-22</p> <p>28. Asistencia técnica presencial MEN Cobertura y PI. Fecha: 24-03-22</p> <p>29. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 30-03-22</p> <p>30. Reunión virtual 1er comité pedagógico. Fecha: 01-04-22</p>



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico




atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
 • (57)(5) 330 7103
 • Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
 Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

	<p>31. IE San Pablo de Polonuevo nodos grado 11. Sociales y CTS. Fecha: 02-04-22</p> <p>32. Taller presencial diálogo regional estrategia "evaluar para avanzar". Fecha: 05-04-22</p> <p>33. Reunión virtual líder mediadora PENCORA presentación material JU. Fecha: 07-04-22</p> <p>34. IE San Pablo de Polonuevo nodo 11 grado. Fecha: 09-04-22.</p> <p>35. Reunión virtual programa ¡listos a jugar! Temáticas: formación y material. Fecha: 11-04-22.</p> <p>36. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 12-04-22.</p> <p>37. Reunión presencial delegado vive tu biblioteca. Fecha: 12-04-22.</p> <p>38. Reunión construcción Plan Territorial Formación Docente. Fecha: 20-04-22.</p> <p>39. Evento presencial municipio Usiacurí festival crianza amorosa. Fecha: 22-04-22.</p> <p>40. Reunión virtual plaza sésamo y padrinos mágicos para apoyo encuestas. Fecha: 20-04-22.</p> <p>41. Reunión equipo PI socialización de eventos. Fecha: 21-04-22.</p> <p>42. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 23-04-22.</p> <p>43. Encuentro Territorial Fortalecimiento Trayectorias Educativas desde la Educación Inicial. Fecha: 26-04-22.</p> <p>44. Visita presencial Sésamo IE Comercial Palmar de Varela. Fecha: 27-04-22.</p> <p>45. Reunión virtual organización 2da capacitación ¡listos a jugar! Fecha: 28-04-22.</p> <p>46. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 30-04-22.</p> <p>47. Asistencia técnica virtual ETC Atlántico PEI. Fecha: 02-05-22.</p> <p>48. Reunión virtual organización socialización resultados estrategia Evaluar para Avanzar. Fecha: 03-05-22.</p> <p>49. Asistencia técnica MEN ajustes árbol de problema PDLEO. Fecha: 03-05-22.</p> <p>50. Asignaciones de ítems de la estructura del documento /avance construcción PDLEO. Fecha: 05-05-22.</p> <p>51. Reunión virtual construcción material PENCORA – JU. Fecha: 06-05-22.</p> <p>52. IE Reunión virtual equipo 35 IE organización capacitación presencial. Fecha: 10-05-22.</p> <p>53. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 08-05-22.</p> <p>54. Asistencia técnica MEN repitencia transición y socialización. Fecha: 11-05-22.</p> <p>55. Capacitación presencial plaza sésamo 35 IE. Fecha: 13-05-22.</p> <p>56. Reunión virtual avances PDLEO. Fecha: 13-05-22.</p> <p>57. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 14-05-22.</p> <p>58. Reunión virtual plaza sésamo organización capacitación unidad 2. Fecha: 16-05-22.</p> <p>59. Socialización proyecto trastornos del aprendizaje a las IE focalizadas jornada mañana y tarde. Fecha: 18-05-22.</p> <p>60. Reunión presencial plaza sésamo unidad 2. Fecha: 19-05-22.</p> <p>61. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 21-05-22.</p> <p>62. Reunión presencial equipo P. Infancia. Fecha: 24-05-22.</p> <p>63. Mesa 2 proyectos transversales lectura y escritura MEN. Fecha: 26-05-22.</p> <p>64. Asistencia técnica virtual MEN PDLEO. Fecha: 26-05-22.</p> <p>65. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 31-05-22.</p> <p>66. MEN reunión presencial socialización resultados de la estrategia Evaluar para Avanzar jornada mañana y tarde. Fecha: 01-06-22.</p> <p>67. PENCORA al parque IE Las Compuertas. Fecha: 02-06-22.</p>
--	---



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

	<p>68. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 03-06-22.</p> <p>69. Reunión presencial Univ. Atlántico avances PDLEO. Fecha: 07-06-22.</p> <p>70. Visita IE Las Compuertas actividades. Fecha: 09-06-22.</p> <p>71. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 11-06-22.</p> <p>72. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 21-06-22.</p> <p>73. Capacitación trastornos del aprendizaje Univ. Simón Bolívar. Fecha: 21-06-22.</p> <p>74. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 22-06-22.</p> <p>75. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 23-06-22.</p> <p>76. Capacitación CODESA docentes de primaria. Fecha: 23-06-22.</p> <p>77. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 24-06-22.</p> <p>78. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 28-06-22.</p> <p>79. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 29-06-22.</p> <p>80. IE Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 30-06-22.</p> <p>81. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 05-07-22.</p> <p>82. Capacitación presencial secuencia de aula. Fecha: 07-07-22.</p> <p>83. Asistencia técnica virtual PDLEO. Fecha: 07-07-22.</p> <p>84. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado. Fecha: 11 05-07-22</p> <p>85. Reunión virtual equipo PDLEO ajustes contexto inicio apuestas del plan. Fecha: 11-07-22.</p> <p>86. Capacitación virtual instructivo para la aplicación de la prueba control grado 11 EE. Fecha: 12-07-22.</p> <p>87. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 12-07-22</p> <p>88. Reunión virtual informe acciones PI 2020-2021-2022. Fecha: 13-07-22.</p> <p>89. Reunión presencial coordinador Plaza Sésamo con equipo PI. Fecha: 15-07-22.</p> <p>90. Reunión presencial fundación plan-MEN prestadores privados. Fecha: 18-07-22.</p> <p>91. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 21-07-22.</p> <p>92. Reunión presencial PDLEO contexto-apuestas del plan. Fecha: 21-07-22.</p> <p>93. Reunión virtual organización capacitación Evaluar para Avanzar Educación Inicial. Fecha: 21-07-22.</p> <p>94. Mesa permanente N. 4. Escuela, biblioteca y lenguaje, narrativas transmedia. Fecha: 22-07-22.</p> <p>95. Reflexión pedagógica evaluación-inclusión-MEN. Fecha: 22-07-22.</p> <p>96. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 23-07-22.</p> <p>97. Reunión virtual avances línea 3 PDLEO. Fecha: 29-07-22.</p> <p>98. Reunión virtual secuencia de aula IE Péndales. Fecha: 29-07-22.</p> <p>99. Reunión virtual avances apuestas del PDLEO. Fecha: 01-08-22.</p> <p>100. Reunión virtual línea 3 estrategia PDLEO. Fecha: 01-08-22.</p> <p>101. Reunión virtual Plaza Sésamo. Fecha: 03-08-22.</p> <p>102. Reunión virtual equipo PDLEO avances apuestas del plan. Fecha: 08-08-22.</p> <p>*Reunión virtual Alianza-Familia-Escuela. Fecha: 11-08-22.</p> <p>*Capacitación MEN para realización del Foro Educativo. Fecha: 23-08-22.</p> <p>103. Asistencia técnica virtual MEN PDLEO. Fecha: 23-08-22.</p> <p>104. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 24-08-22.</p> <p>105. PENCORA al parque IE Compuertas. Fecha: 25-08-22.</p> <p>106. Formación con la Univ. Del Bosque. Lugar Univ. Del Atlántico sede norte. Fecha: 26-08-22.</p> <p>107. Reunión virtual asignación experiencia significativa para evaluación en el Foro Educativo. Fecha: 27-08-22.</p> <p>108. IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 11. Fecha: 27-08-22.</p> <p>109. Reunión presencial Campeones de Saber. Fecha: 29-08-22.</p>
--	--



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico




atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
 • (57)(5) 330 7103
 • Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

	110.Reunión presencial equipo PI. Fecha: 30-08-22. 111.Visita IE Francisco José de Caldas Baranoa grado 4°. Fecha: 01-09-22. 112.Reunión virtual Plaza Sésamo organización de la visita a IE Santo Tomás. Fecha: 02-09-22. 113.Reunión presencial equipo PI. Fecha: 06-09-22. 114.Visita presencial IE Oriental Santo Tomás con el equipo de PI y Plaza Sésamo. Fecha: 08-09-22. 115.IE San Pablo de Polonuevo nodo grado 10. Fecha: 10-09-22. 116. Reunión presencial fundación Save the Children. Fecha: 27-08-22. 117. Reunión presencial equipo PI. Fecha: 13-09-22. 118.Reunión virtual explicación material pedagógico PENCORA. Fecha: 13-09-22. 119.Capacitación unidad 4 plaza sésamo. Lugar: municipio Usiacurí. Fecha: 14-09-22. 120.Reunión presencial PI. Fecha: 20-09-22. 121.Reunión presencial PDLEO con la dra. Maribel. Fecha: 27-09-22. 122.Nodo 10° IE San Pablo de Polonuevo. Fecha: 01-10-22. 123.Reunión presencial comunidad de aprendizaje para incidir en el PDN Save the Children. Fecha: 04-10-22. 124.Pruebas diagnósticas 10° IE Técnica Comercial Santo Tomás. Fecha: 05-10-22. 125.Nodo 10° IE San Pablo de Polonuevo. Fecha: 08-10-22. 126.Evaluar para avanzar ciclo inicial 1ro-2do. Línea de formación 3. Fecha: 06-10-22.
--	---

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Maribel Castro Flórez quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9429633620	09/02/22	\$608.700
2	9432208428	10/03/2022	\$608.700
3	9433495877	11/04/2022	\$608.700
4	9434683623	09/05/22	\$608.700
5	9435911053	07/06/22	\$608.700
6	9437056186	05/07/22	\$608.700
7	9438220441	03/08/22	\$608.700
8	9440098880	15/09/22	\$608.700
9	9441206445	18/10/22	\$608.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$5.478.300

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **19** días del mes de **octubre** de **2022**.



FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 32.873.423



FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. : 45541597 de Cartagena

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Atlántico para la Gente | **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO**

FECHA: 23 de septiembre de 2022

SEÑOR (A): **MARIBEL CASTRO FLOREZ**
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO CODIGO 045 GRADO 05 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO O QUIEN HAGA SUS VECES

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE NUEVO SUPERVISOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202201365

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CLAUDIA VICTORIA HURTADO BALLESTAS

En atención al oficio recibido el día 23 de septiembre de 2022, mediante el cual la Secretaría de Educación Departamental, María Catalina Uribe, solicita la designación de nuevo supervisor a la Dña. Maribel Castro Florez, Subsecretaria de Desarrollo educativo Código 045 Grado 05 adscrita a la Secretaría de educación del Departamento del Atlántico y la delegación conferida mediante Decreto MP 000021 de 2020, por el cual se delega la ordenación del gasto en cabeza del Secretario General del Departamento, me permito informarle que ha sido designado como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 202201365 y cumplirá con las funciones descritas en la Cláusula NOVENA del contrato.

Teniendo en cuenta que para desarrollar la labor de supervisión o interventoría deben ser conocidos todos los documentos que hacen parte del contrato designado y acatando las directrices del ordenamiento nacional, en cuanto a la estrategia de cero papel, la documentación correspondiente al Contrato de Prestación suscrito entre el **EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CLAUDIA VICTORIA HURTADO BALLESTAS** pueden ser consultados con el número del Contrato en el portal Web del SECOP II.

De igual forma, se informa por parte de esta Secretaría que la anterior designación de supervisión del presente contrato dejará de surtir sus efectos a partir del día siguiente de la fecha del presente documento y deberá remitir los documentos inherentes a su supervisión, al nuevo supervisor a la mayor brevedad posible.

Por lo anterior, es responsabilidad del interventor o supervisor, revisar y estudiar los documentos e información suministrados por EL DEPARTAMENTO que dieron origen al Contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al gestor del Contrato las aclaraciones que estime pertinentes.

Se indica al supervisor que es una obligación de los mismos, el cargo de la documentación soporte de ejecución del Contrato, en la plataforma SECOP II. Para esto, tendrán habilitado el módulo de ejecución del contrato.

Igualmente, es responsabilidad del interventor o supervisor, suscribir junto con el contratista el acta de inicio cuando así se haya pactado en el Contrato y/o convenio y remitir al ordenador del gasto, dentro de los tres (3) días siguientes a su firma, para su publicación.

Así mismo, debe conformar una carpeta en donde se archiven de manera cronológica y sistemática toda la documentación (correspondencia, actas, informes, requerimientos, permisos, pruebas, etc.) relacionada con la ejecución del Contrato sobre el cual se ejerce la interventoría o supervisión. Esta documentación deberá ser entregada y archivada en la secretaría ordenadora del gasto.

Las obligaciones que deberá cumplir como Supervisor del Contrato en mención se encuentran contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones y/o directrices que sean a fin a la labor de supervisión y/o interventoría.

Atentamente,


RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA
Secretario General



Proyecto: Tarea Subordinada al Proyecto de la Secretaría General
Hecho: Barranquilla, Colombia, 23 de Septiembre de 2022
Revisó: Claudia Victoria Hurtado Ballestas, Subsecretaria General



 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22



Barranquilla, 23 DE SEPTIEMBRE 2022

Doctor
RAUL JOSÉ LACOUTURE DAZA
Secretario General
E. S. D.

REF: Solicitud Cambio Supervisión

Por medio de la presente, se solicita le sea asignada la supervisión de los contratos:

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	FUNCIONARIO	CARGO
202201365	CLAUDIA VICTORIA HURTADO BALLESTAS	MARIBEL CASTRO FLOREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO - CODIGO 045 GRADO 05
202201469	JUANA EVANGELINA FERRER ESCOBAL	MARIBEL CASTRO FLOREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO - CODIGO 045 GRADO 05
202201470	LEDDY ANN LAZARO QUINTERO	MARIBEL CASTRO FLOREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO - CODIGO 045 GRADO 05
202201364	MARIS ESTER VILLANUEVA SARMIENTO	MARIBEL CASTRO FLOREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO - CODIGO 045 GRADO 05
202201478	MARYURIS MERCEDES MORALES RODRIGUEZ	MARIBEL CASTRO FLOREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO - CODIGO 045 GRADO 05
202202548	SILVANA GARCIA BENEDETTI	MARTHA CECILIA RESTREPO GOMEZ	ASESOR DESPACHO CÓDIGO 305 - GRADO 03

adsritos a la secretaria de educación departamental

Agradeciendo su gestión.

Atentamente,



MARÍA CATALINA UCRÓS GÓMEZ
Secretaria de Educación Departamental
Proyecto: Chris Rosado

