



180.187

Popayán,

Doctora:

ANGELA GARCIA MENDIETA

Jefe Oficina Jurídica

Asunto: Solicitud suspensión Contrato 494 de 2022

Cordial saludo

Con el fin de atender la petición de la contratista OLGA LUCIA DAVID, y adelantar las acciones que corresponda, de manera respetuosa solicito sea efectuada la suspensión del contrato 494 de 2022, cuyo objeto es: Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto no. 2216 denominado "Mejoramiento ambiental y paisajístico del parque principal del resguardo indígena Páez de calderas, municipio de Inzá, Cauca.

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Director Territorial Centro (E)

Proyecto y reviso: Alberto Emiro Molano Piamba

PBX:(52-2) 833 32 32
Fax: 092-8203251
Línea verde: 018000 932855

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
NIT: 891.501.885-4 / Web: crc.gov.co
Email: crc@crc.gov.co

Carrera 7 # 1N - 28
Edificio Edgar Negret Dueñas
Popayán - Cauca

Popayán, 8 de Noviembre de 2022

INGENIERO
ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
SUPERVISOR CRC
Popayán

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO 0494-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO NO. 2216 DENOMINADO “MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA”. EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS urbanas.

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solcito a usted estudiar la posibilidad de suspender el contrato de la referencia, teniendo en cuenta que en la visita realizada al sitio el día martes 1 de noviembre en compañía de la Arquitecta Milagros Hernández, profesional de apoyo de la supervisión, se encontró que la vía está perdida parcialmente en el km 14 desde la salida de Inzá, además de encontrarse otros problemas en el estado de la vía que imposibilitan el acceso de vehículos pesados con material.




imagen 1 Pérdida de banca y pasos estrechos por deslizamientos

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

Se decidió esperar una semana para ver si la comunidad o el municipio ejecutaban trabajos de acondicionamiento y reparación de la vía, pero hoy después de comunicación con los transportadores de la zona, se informa que la vía sigue en el mismo estado y por tanto no es posible transportar materiales al sitio de la obra.

Por lo anterior y con el fin de no consumir el tiempo de vigencia del contrato e incrementar costos de administración, reitero mi solicitud de suspensión del contrato de la referencia

Atentamente,


OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista de Obra