
	<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.</b> Nit: 800.151.764-8	PAGINA [1]
	<b>ANEXO 4 CRONOGRAMA DEL PROCESO</b>	VERSION 1

**INVITACIÓN A COTIZAR BIENES, SERVICIOS Y OBRA N° 003-2022**

**REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PRIORITARIO DE  
INFRAESTRUCTURA EN LADO TIERRA TERMINAL PASAJEROS, TORRE CONTROL,  
ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA  
ANA DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Actividad	Fecha	Lugar
Invitación a cotizar	16 de noviembre de 2022	SECOP II y Dirección electrónica registrada de los proponentes invitados
Presentación de observaciones	18 de noviembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Respuesta a observaciones	21 de noviembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Presentación de cotización (Presentación de propuesta técnica y económica)	Hasta el 24 de noviembre de 2022, a las 5:00 pm	SECOP II
Informe de presentación de propuestas	24 de noviembre de 2022, a las 5:05 pm	SECOP II
Informe de evaluación	25 de noviembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Traslado del informe de evaluación para subsanación, presentación de observaciones y/o oposiciones	Hasta el 28 de noviembre de 2022, a las 5:00 pm	SECOP II
Respuesta a observaciones u oposiciones presentadas e informe de evaluación final	30 de noviembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Aceptación de oferta	01 de diciembre de 2022, a las 9:00 am	SECOP II
Suscripción de Minuta de Contrato de Obra con proponente seleccionado	01 de diciembre de 2022, a las 3:00 pm	SECOP II
Presentación de documentación técnica y legal (excluyendo garantías) a la interventoría, necesarias para el inicio del contrato	02 de diciembre de 2022, a las 9:00 am	SECOP II
Revisión de la documentación allegada por el contratista, por parte de la Interventoría y requerimiento de corrección o ajuste (si hay lugar a	02 de diciembre de 2022, hasta las 11:59 pm	N.A

	<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.</b> Nit: 800.151.764-8	PAGINA [2]
	<b>ANEXO 4 CRONOGRAMA DEL PROCESO</b>	VERSION 1

Actividad	Fecha	Lugar
ello)		
Corrección y/o ajuste de documentación requerida para el inicio del contrato, por parte del contratista	05 de diciembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Presentación de garantías contractuales exigidas en el Contrato de Obra	06 de diciembre de 2022, hasta las 10:00 am	SECOP II
Revisión de las garantías por parte de la Interventoría y requerimiento de corrección o ajuste (si hay lugar a ello)	06 de diciembre de 2022, hasta las 2:00 pm	N.A
Corrección y/o ajuste de garantías exigidas en el Contrato de Obra	06 de diciembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Aprobación de garantías por parte de la interventoría	06 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 pm	SECOP II
Suscripción de Acta de Inicio del Contrato de Obra	06 de diciembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II