

 Energía y Conectividad	CODIGO: D-CIT-02
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 14-03-2019

**Especialistas en Potencia
y Conectividad**

CARTA SOLICITANDO LA PRORROGA DEL CONTRATO 132-00-B-COFAC-BACOF-2022

Bogotá D. C. 18 de noviembre de 2022

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
MINISTERIO DE DEFENSA
Ciudad

Proceso de Contratación - **132-00-B-COFAC-BACOF-2022**

Yo, **RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE** con cedula de ciudadanía N° 16.769.592 de Cali (Valle) actuando en calidad y representación legal de la firma **R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S.**, con NIT 900.197.753-8, solicito la prórroga del contrato 132-00-B-COFAC-BACOF-2022, informamos y reiteramos la necesidad de realizar la prórroga de contrato, ya que el cierre definitivo del contrato tiene vigencia hasta el día 19 de noviembre de 2022, y aún está pendiente por ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos para la sede GACAR, al cual no se le ha asignado curso debido a la falta de comunicación por parte del coordinador encargado. Por este motivo es imposible dar cabalidad al proceso de ejecución y finalización dentro del tiempo establecido con esa vigencia

Cordialmente,




RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE
C.C. 16.769.592 de Cali (Valle)
Representante Legal
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S.



mantenimiento@rymenergia.com.co

Para: T4, CHRISTIAN FELIPE SANABRIA MORALES; AT, JAVIER ANDRES PAEZ CASALLAS; T4, BRIAN BUITRAGO PARADA; AT, KEVIN LEONARDO SALCEDO PACHECO
CC: gerencia@rymenergia.com.co; administrativa@rymenergia.com.co; dtécnico@rymenergia.com.co



Mié 16/11/2022 7:49 AM

No suele recibir correos electrónicos de mantenimiento@rymenergia.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Bogotá D.C., noviembre 16 de 2022

Señores
Coordinadores Bases
COFAC
Ciudad

Buenos días,

Por medio solicito su colaboración para la comunicación directa y efectiva con la sede GACAR- San Andres ya que al día de hoy, no se ha establecido una visita concreta, ni se ha realizado el respectivo estudio del personal técnico para realizar los mantenimientos preventivos en la misma, la vigencia del contrato con la prórroga tiene como fin el día sábado 19 de noviembre.

Adicionalmente los incumplimientos y retrasos en los vuelos de apoyo para la sede QAORI, ha excedido el tiempo ejecución del contrato, sumado a eso hace falta realizar el proceso correctivo para el UPS que se tiene designado.

En la sede GAAMA, ya se realizó el proceso de mantenimiento preventivo, y programado el mantenimiento correctivo para el UPS.

Se solicita una nueva prórroga por parte de ustedes del contrato para finalizar el contrato de forma acertada, así mismo la comunicación de la persona de la sede GACAR, ya que el contrato consolida a las 3 sedes y deben ser finalizadas a satisfacción.

Nota: Favor confirmar el recibido de este mensaje

Somos una empresa en constante innovación de cara al futuro.

Te invitamos a conocer nuestra página web "www.rymenergia.com.co" en donde puedes programar tus mantenimientos, cotizar nuestros equipos, calcular el UPS que necesitas, alquilar el UPS para tu necesidad, entre otros. Adicional a la ampliación de nuestro portafolio en soluciones de software, con despliegue en servidores en la nube, desarrollo de software as a service, desarrollo con servidor para apps empresariales y sistema de gestión de identidades.

Sin otro particular y en aras de brindar nuestros mejores servicios en equipos e ingeniería.

Cordialmente,



Johan Steven Hernandez Pulido
Coordinador de Mantenimiento
"R y M Energía y Conectividad S.A. S."
Cel. 321 304 74 82
Pbx. 7024342 Ext.101
Mail: mantenimiento@rymenergia.com.co