

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Fecha [dd/mm/aa]

INFORME No.: SUPERVISION X INTERVENTORIA ☐	10 ✓	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL ☐
		PARA PAGO	X	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/19	Hasta:	28/03/19

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600008123 ✓	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	25/05/18	
FECHA ACTA DE INICIO:		28/05/18		
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INTERPESAJE S.A. ✓	
	NIT		830051.764-8 ✓	
VALOR [\$]:	INICIAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L(\$36.193.295)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		1	\$17.372.782 incluido IVA 19%	48%
VALOR TOTAL:		CINCUENTA Y TRES MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOSM.L.(\$53.566.077)		
PLAZO:	INICIAL		Siete y medio (7.5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio(28 de mayo de 2018) sin superar el 31 de diciembre de 2018	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION
		1	Tres(3) meses	31/03/19
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO	FECHA REANUDACION
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010105 y 4200010219 ✓	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/12/18	

Radicado: I 2019020023568
Fecha: 2019/04/30 2:48 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR	NOMBRE:	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	100%.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: El contrato se viene desarrollando de acuerdo con lo planificado, se realizan reuniones de seguimiento.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Mantenimientos de la báscula camionera de la FLA	100%	El porcentaje de ejecución se calculó con respecto al plazo del contrato, las actividades son de ejecución mensual.
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos	100%	Porcentaje calculado como la relación entre el valor del contrato y los pagos autorizados a la fecha

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
14/03/19	Revisión contrato
28/03/19	Ejecución del contrato según lo estipulado

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$36.193.295			\$36.193.295
2. Adiciones	17.372.782			17.372.782
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	53.566.077			53.566.077
4. Anticipos	0			
5. Recursos pagados	\$31.415.949			\$31.415.949
6. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS				
7. Recursos ejecutados	\$31.415.949			\$31.415.949
8. Recursos no ejecutados	\$22.150.128			\$22.150.128

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, se compromete a pagar a la firma INTERPESAJE mensualmente y a su vencimiento, el valor correspondiente al servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, previa presentación de la factura debidamente radicada en el Centro de Administración Documental, siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo de las obligaciones del contratista y a la fecha de expedición de la certificación del recibo a entera satisfacción emitida por el Supervisor, una vez se haya prestado el servicio, anexando el certificado de paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social integral y riesgos profesionales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/05/18	\$36.193.295		N/A		\$36.193.295
Adiciones	N/A	\$17.372.782				
Acta No.1	May/18			Con Camión	\$1.325.865	\$34.867.430
Acta No.2	Jun/18				\$963.900	\$33.903.530

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA PUBL: 16 DE DICIEMBRE A	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Acta No.3	Jul/18			\$963.900	\$32.939.630
Acta No. 4	Ago/18			\$15.957.579	\$16.982.051
Acta No.5	Sep/18			\$8.349.105	\$8.632.946
Acta No.6	Oct/18			\$963.900	\$7.669.046
Acta No.7	Nov- Dic/18			\$1.927.800	\$5.741.246
ADICION	Dic/18		\$17.372.782		\$23.114.028
Acta No.8	Ene/19			\$963.900	\$22.150.128
Acta No.9	Feb/19			\$963.900	\$23.114.028
Acta No.10	Mar/19			\$963.900	\$22.150.128
TOTAL		53.566.077		\$31.415.949	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula "FORMA DE PAGO" con la recepción a satisfacción por parte del Supervisor, en el desarrollo del contrato N° 4600008123, se hará el siguiente pago a la firma INTERPESAJE S.A.. La suma de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M.L.(\$963.900) por concepto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, correspondiente al mes de Marzo de 2019 relacionada en el Pago No.10 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Accidentes de trabajo	Contratista		Informe inmediato
Hechos de la naturaleza	Ambas partes		Cuando se presente con Acompañamiento

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Daños a bienes ajenos y a terceros	Contratista		En el momento que ocurra
Error del contratista en los documentos de la oferta	Contratista		Permanentemente y con la continua comunicación con los usuarios..
Personal no idóneo para la ejecución del contrato	Contratista		Informe inmediato
Pérdida de información	Contratista		Cuando se presente con Acompañamiento
Fallas en la Plataforma tecnológica que soporta el servicio	Contratista		En el momento que ocurra
Cambios normativos y/o tributarios	Ambas partes		Permanentemente y con la continua comunicación con los usuarios..
Modificaciones en los componentes del servicio que varíen la calidad exigida en el presente Estudio Previo.	Contratista		Cuando se presente
Atraso en el pago de facturas	Contratante		

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Nota:

- Los anexos del respectivo contrato reposan en el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Que el pago se realiza soportado en la factura No. 229, con radicado 2019010131433 del 4 de abril de 2019

Para constancia, se firma la presente acta el 30 de abril de 2019

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017



Nombre: MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
Profesional Especializada Servicios Generales
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FACTURA DE VENTA	
MED	229
FECHA FACTURA	
2019 / 4 / 2	
FECHA DE VENCIMIENTO	
2019 / 06 / 01	

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT: 890900286-0
 DIRECCION: CARRERA 50 No. 12 SUR 149 AUTO SUR.
 TELEFONO: 3837275 CIUDAD: ITAGUI

Remision	Pedido	Orden de Compra	Tipo de Venta	
RS 30671		4600008123		
Ref.	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BASCULA CAMIONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 CONTRATO 4600008123	810,000.00	810,000.00
<p>Radicado: R 2019010131433 Fecha: 2019/04/04 9:30 AM Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO RODRIGO MEJIA ARANGO</p> 				
Nuestros Ingresos Son Generados Unicamente En Bogota-Barranquilla-Itagui-Cali Favor No Realizar Retencion A Titulo De Industria Y Comercio En Municipios Diferentes.			Sub-Total:	810,000
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS			Descuento:	0
			IVA:	153,900
			Retefuente:	32,400.00
			Total:	931,500
Observaciones: Codiciones de Pago 60 DÍAS Quien solicita: MARIA EUGENIA RAMIREZ Email: mariaeeugenia.ramirez@ila.com.co Telefono: 3113033101			Autorización de pago: Realizar transferencia bancaria o consignación a nombre de INTERPEAJE S.A. Ctas Ctes: Bancolombia No 23701838088, Banco de Bogota No 185493487. NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO. Una vez realice su pago, agradecemos informar vía correo; susana.quecan@pesaje.com	
NOTA: Las mercancías quedan en consignación hasta su cancelación y esta Factura se asemeja a una Letra de Cambio en todas sus características. A partir de su vencimiento, esta Factura causará intereses comerciales por mora vigentes, sobre el valor total de la. Favor girar cheques cruzados a favor de INTERPEAJE S.A. Para quejas, reclamos o sugerencias favor comunicarse al correo electronico atencionalcliente@pesaje.com Factura emitida por computador software Helisa NIF distribuido por PROASISTEMAS S.A. Nit:800.042.928-1				

INTERPEAJE S.A
 NIT: 830.051.764-8

VARGAS ALEXANDER

ACEPTADO: FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

Bogotá

(57) 540 22 22

Av. Dorado No. 85D -55 E35
 Centro Empresarial Dorado

Itagui

(574) 377 7949

Calle 72 # 42-91
 Centro Comercial Captoentro

Cali

(572) 374 3474

Av. 4 Norte No. 64N-44 Oficina 7
 Centro de Negocios 70 Norte

Barranquilla

(575) 320 1044

Calle 77 No. 65-37 Oficina 141
 Country Office Center

INFORME - PROTOCOLO No:

14569

Página 1 de 4

Este documento es desarrollado exclusivamente para el proceso de mantenimientos preventivos y verificación de peso realizados a la bascula camionera de la fábrica de licores y alcoholes Antioquia.

INFORMACION DEL CLIENTE

Razón social : FABRICA DE LICORES Y ALCOHILES DE ANTIOQUIA
Dirección : CRA 50 # 12 SUR-149
Ciudad, País : ITAGÜÍ- COLOMBIA
Fecha del servicio : 2019-03-30.
Número de reporte : 30671

Información del Instrumento

Descripción del instrumento: BASCULA CAMIONERA
Fabricante : RICE LAKE
Modelo : 9201 2A IQURF
Serie : 1800600086
Identificación : NO DISPONIBLE
Intervalo de Medición : 200 kg A 100000 kg
División de escala : 10 kg
Ubicación del equipo : PORTERIA No. 1
Número de páginas del informe : 4

Mediciones de celdas de carga

No.	Resistencias en Ohmios		Voltaje de salida (mV)	Voltaje de alimentación (V)
	Entrada	Salidas		
1	699	699	4,1	4,7
2	698	701	4,2	
3	699	701	5,0	
4	700	700	5,0	
5	701	701	5,1	
6	698	700	4,3	

Mediciones de voltajes de alimentación del indicador

Fase Vs Neutro : 119,0 VAC
Fase Vs Tierra : 119,2 VAC
Neutro Vs Tierra : 0,1 VAC

REVISIÓN SISTEMA DE PESAJE

COMPONENTES	ESTADO
1 Indicador	B
2 Cable de poder	B
3 Adaptador	NA
4 Tarjeta IQURF	R
5 Celda	B
6 Cableado	B
7 Conectores	R
8 Patas	NA
9 Ruedas	NA
10 Estructura	B
11 Carcasa	R
12 Plataforma	B
13 Plato	NA
14 Topes	R
15 Tornillería	R
16 Soporte	B
17 Pintura	B
18 Obra Civil	R
19 Banco	NA
20 Tierras	B
21 Area	B
22 Pesa Interna	NA
23 Herraje	B
24 Estribos	B
25 Cojinete	NA
26 Palanca	NA
27 Ventanas	B
28 Receptores	NA
29 Teclado	B
30 Batería	NA
31 Otros	NA

Convenciones

B Bueno
R Regular
D Defectuoso
NP No Posee
NA No aplica


Características del instrumento

Carga Máxima:	100000 kg
Carga mínima:	200 kg
Valor de división real de la escala (d):	10 kg
Error permitido de repetibilidad:	20 kg
Error permitido de exactitud:	30 kg
Error permitido de excentricidad:	20 kg
Tolerancia del cliente:	30 kg

PRUEBAS DE PESO
Prueba de excentricidad previas y posteriores al mantenimiento.

Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con una carga de 21510 kg

Posición	Previo (kg)		Posterior kg	
	Indicación	Error	Indicación	Error
1	21.510	0	21.500	-10
2	21.490	-20	21.500	-10
3	21.500	-10	21.500	-10
4	21.490	-20	21.490	-20
5	NA	NA	NA	NA



El instrumento cumple con el error máximo permitido para esta prueba

Prueba de repetibilidad posterior al mantenimiento.

La desviación típica determinada corresponde a 10 mediciones de la carga aplicada.


Repetición No.	Cargas (kg)	
	21480	33500
	Indicación	
1	21.480	33.510
2	21.480	33.510
3	21.480	33.510
4	21.480	33.510
5	21.480	33.500
6	21.480	33.510
7	21.450	33.510
8	21.480	33.500
9	21.480	33.510
10	21.480	33.510
Desviación Típica	9,48683	4,21637

El instrumento cumple con el error máximo permitido para esta prueba

Prueba para los errores de las indicaciones.

La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5.2.2 de la guía técnica SIM MWG7/cg-01/v.00. Los datos obtenidos son los presentados en la siguiente tabla, con su respectiva gráfica.

Cargas (kg)	Ascendente		Descendente	
	Indicación del instrumento (kg)	Error (kg)	Indicación del instrumento (kg)	Error (kg)
0	0	0	0	0
4.940	4.940	0	4.940	0
12.020	12.010	-10	12.010	-10
33.500	33.510	10	33.510	10

Gráfico para los errores de las indicaciones.


El instrumento cumple con el error máximo permitido para esta prueba

$$\text{Error} = \text{Indicacion} - \text{Carga}$$

INFORME - PROTOCOLO No:

14569

Página 4 de 4

Observaciones:

* Se realiza servicio de mantenimiento preventivo, realizando pruebas previas de peso, inspección mecánica, limpieza en general, mediciones de parámetros eléctricos, mecánicos y ajustes de excentricidad celda a celda, por secciones y ajuste de peso.

* Se encontraron las celdas N° 1 y 2 sin prensa estopa de protección a la entrada del cable, esta protegida con silicona industrial, queda bajo observación.

* Se encontraron los topos frontales de las celdas N° 1 Y 2 doblados levemente, quedan bajo observación.

* Se debe de realizar cambio de los 4 topos frontales

* La obra civil no posee platina de golpe en las celdas de carga y esta comenzando a ser destruida, queda bajo observación.

* Se debe de instalar platina de golpe (4 en total)

* Se debe de instalar topos laterales ya que el equipo esta presentando movimientos excesivos en ese sentido

* Se debe corregir obra civil fracturada

* El mortero de la celda 1 se encuentra fracturado levemente

* El estribo inferior del herraje de la celda N° 4 posee una olgura muy limitada entre la misma y el suelo, puede causar pega. Se de nivelar esa celda

* Se de realizar inspección a la totalidad de estribos del equipo (6)

* Se realizan pruebas de excentricidad con camión con un peso de 21510 kg


* Los componentes que quedaron en condición "Bajo Observación" deberán ser reemplazados a mediano plazo o de forma inmediata si el sistema de pesaje llegara a presentar anomalías en su funcionamiento.

* El equipo queda susceptible a desajustes de peso, por avería en el sistema de topos

* No se realiza pruebas de linealidad ya que el cliente no suministró las estibas para dicha prueba.

* El equipo queda con indicaciones de peso dentro de las tolerancias permitidas.

Firma



Gustavo Leon Gomez
Técnico de servicios

Fecha de emisión

Sello



INTERPESAJE S.A
NIT: 830.051.764-8

Fin del Informe - Protocolo

COMPANHIA FABRICA DE LICONES DE ANTIOQUIA				O.L.S: NO DISPONIBLE		30671	
ATENCIÓN LGA MARIA E. RUIZ		CELULAR 311 303 3101	E-MAIL: MARIAEUGENIA.RUIZ@FLA.COM.CO				
DIRECCIÓN Cra 50 #12 SUR 149			TELÉFONO	CIUDAD:		2019	03

No.	TIPO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO DE CELDA	RANGO	(d)	COD. INTERNO	UBICACIÓN	PROTOCOLO
1	MP	Babcoia CAPTIONER	RICE LANE	920i-2A	1800600086	444 Apos	0-80.000kg	10kg	N/D	Porter's	14569
2											
3											
4											
5											

TRABAJO REALIZADOS (SOLO PARA TÉCNICOS)		TIEMPO DE SERVICIOS: MP	HORA DE ENTRADA: 09:40	HORA DE SALIDA: 13:40
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO PRUEBAS PREVIAS, LIMPIEZA Y MEDICIONES GENERALES EN CELDAS. EQUIPO QUEDA EN BUENAS CONDICIONES DE PESAJE (INDICACIONES BAJO PARAFITOS)				
RECOMENDACIONES (o sugerencias)				
SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE TOPES FRONTALES CON PLATINAS DE GOLPE REPARACIÓN OBRA CIVIL				

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO		OBSERVACIONES (Sugerencias, Oportunidad de Mejora)																
<small>Espacio para ser diligenciado por el cliente (marcar con X)</small> E: Excelente H: Bueno R: Regular Cumplimiento de especificaciones y requisitos técnicos del servicio. Cumplimiento de Normatividad de seguridad y salud en el trabajo aplicable. Calidad de la atención por parte de los técnicos encargados del servicio. Cumplimiento de condiciones pactadas para la prestación del servicio. Grado de satisfacción del servicio.		<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>E</td> <td>H</td> <td>R</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	H	R												
E	H	R																

Técnico(s) Nombre: Carlos Miguel Jásquez Cargo: Tecnico Servicio		Cliente Nombre: Alvaro Ramirez Cargo: Coordinador Tel: 3004908417		Cliente Vo. Bo. Alvaro Ramirez	
---	--	--	--	---	--

BOGOTÁ
Av. Calle 26 No. 85D-55 Lc. E-35
Centro Empresarial Dorado Plaza
Cel.: 312 521 9802
PBX: (0571) 540 2222 - Fijo (0571) 541 7623
zonacentro@pesaje.com

SANTIAGO DE CALI
Av. 4 Norte No. 64N-44 Local 4
Centro de Negocios 70 Norte
Cel: 320 675 7937
PBX: (0572) 374 3474
zonaoccidente@pesaje.com

BARRANQUILLA
Calle 77 N. 65-37 Lc 141
Country Office Center
Cel: 312 521 8532
PBX: (0575) 320 1044
zonanorte@pesaje.com

MEDELLÍN - ITAGUI-ANTIOQUIA
Cra 42 No. 67A-151 Interior 122
Centro Comercial Capricentro
Cel: 311 489 0652
PBX: (574) 377 79 49
zonanoroccidente@pesaje.com


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A SALUD, PENSIÓN, A.R.L. Y PARAFISCALES, DE INTERPESAJE S.A.

En mi calidad de Revisor Fiscal de INTERPESAJE S.A., identificada con N.I.T. 830.051.764-8, dando cumplimiento con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, certifico:

- Que la entidad tiene afiliado al Régimen Contributivo en Salud a los trabajadores vinculados directamente, y se encuentra a paz y salvo con las distintas Entidades Promotoras de Salud.
- De igual manera estos trabajadores están vinculados según la ley 50 de 1990 a las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyos pagos se han efectuado oportunamente hasta la fecha.
- INTERPESAJE S.A. tiene al conjunto de los trabajadores vinculados directamente, afiliados al Régimen de Riesgos Profesionales a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Colmena y a la fecha se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.
- Los aportes parafiscales de Caja de Compensación se realizan a través de Comfandi Valle del Cauca, ComBarranquilla, Comfama Antioquia y Compensar, y se hayan cancelados en su totalidad a la fecha.

En consecuencia me permito certificar que la empresa INTERPESAJE S.A. durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido con sus obligaciones en aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.

Se expide la presente certificación a dos (02) de abril de dos mil diecinueve (2019).



JOSÉ GUILLERMO MONTOYA MONDRAGÓN
REVISOR FISCAL INTERPESAJE S.A.

Bogotá

 (57) 540 22 22
 Av. Dorado No. 85D - 55 E.35
Centro Empresarial Dorado Plaza

Medellín

 (574) 377 7949
 Carrera 42 # 67A-151 int. 122
Centro Comercial Capricentro

Cali

 (572) 374 3474
 Av. 4 Norte No. 64W-44 Oficina 7
Centro de Negocios 70 Norte

Barranquilla

 (575) 330 1044
 Calle 77 No. 65 - 37 Oficina 141
Country Office Center

243254

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58138-T

JOSE GUILLERMO
MONTAÑA MONDRAGON
C.C. 78567778
RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/96
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

005 00567778

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005720

24E
255

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.567.770
MONTTOYA MONDRAGON

APELLIDOS
JOSE GUILLERMO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ABR-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIL SANJHEZ TORRES




A-1500150-00121-998-M-0079567770-20081119

0006416625A 2

1690032399

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 8 A 4 C A 4 B 0 0 B A D A F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE GUILLERMO MONTOYA MONDRAGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79567770 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 50130-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado