

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO	
	CÓDIGO: R-DA-109	FECHA: Diciembre 2018

SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Área Solicitante: Dirección Corporativa
Funcionario Solicitante: Jose Guillermo Del Rio Baena.
Fecha de solicitud: 16 de noviembre de 2022
No del contrato y/o convenio a modificar: CTO222-22
Datos básicos del contrato a modificar: Objeto del contrato a modificar: DCC78 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en los procesos presupuestales para lograr el cumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. de los convenios 020-2001 y 612 del 2019 que se adelantan para los proyectos del SITP. Nombre del contratista: Aileen Alexandra Month Parra Plazo de ejecución inicial: 11 Meses. Plazos adicionados previamente Ninguno Valor inicial: \$26,829,000.00 Adiciones previas Ninguno Fecha Actual de Terminación: 06 de enero del 2023
Modificaciones anteriores: No Aplica.
Justificación: La Dirección Corporativa tiene dentro de su objeto liderar la gestión y ejecución del presupuesto de la entidad y en virtud del mismo, el pasado 20 de enero de 2022 suscribió un contrato de prestación de servicios cuyo objeto es “DCC78 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en los procesos presupuestales para lograr el cumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. de los convenios 020-2001 y 612 del 2019 que se adelantan para los proyectos del SITP”. El cual busca apoyar la gestión y seguimiento de las solicitudes realizadas por el Instituto de Desarrollo Urbano. por medio de los convenios 020-01 y 612-19. Dado que el presente contrato termina su plazo de ejecución el próximo 06 de Enero de 2023 y posee recursos disponibles en el Plan Anual de adquisiciones para extender su duración, para la entidad y en especial para la Dirección Corporativa – Área de Presupuesto, por lo que es necesario continuar con la ejecución de dicho contrato a través de una adición y Prorroga con el fin de garantizar la generación de CDPS, CRPS, y liquidaciones así mismo realizar los respectivos informes y apoyar en enero con las actividades necesarias para garantizar la debida generación de vigencias futuras y cuentas por pagar para el año 2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO	
	CÓDIGO: R-DA-109	FECHA: Diciembre 2018

Actualmente el contrato 222-22 presenta una ejecución financiera del 75.4% y contractual del 83% con corte al 10 de noviembre de 2022.

Así mismo el contrato se ha cumplido conforme a lo pactado y hasta el momento no se ha iniciado ningún trámite sancionatorio, por lo que se hace necesario gestionar una prórroga hasta el 06 de febrero de 2023, lo que con lleva a una adición por valor de Dos Millones Cuatrocientos treinta y nueve mil pesos (\$2.439.000.00) m/cte., equivalente a 2.49 SMMLV, que corresponde al 9% del monto inicial, Finalmente, y teniendo en cuenta que; a la fecha el contrato se ha venido ejecutando conforme a los lineamientos establecidos contractualmente, así como los avales y comunicaciones recibidas por parte del contratista, esta Dirección recomienda realizar la modificación contractual en los términos planteados en este documento, una vez verificados los límites máximos permitidos para modificaciones en los términos previstos en el art 40 parágrafo 2 de la Ley 80 de 1993.

Objeto de la Modificación: DCC104 Adicionar y prorrogar el CTO222-22 cuyo objeto es "DCC78 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la dirección corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en los procesos presupuestales para lograr el cumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. de los convenios 020-2001 y 612 del 2019 que se adelantan para los proyectos del SITP".

En presupuesto: \$2.439.000.00 valor en letras de Dos Millones Cuatrocientos treinta y nueve mil pesos M C/TE.

Rubro: 4230116044900725106

Nombre Rubro: Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP).

Meta: Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo

En plazo: Un (1) mes.

Fecha de terminación del contrato y/o convenio: 06 de febrero de 2023

Otros cambios: N/A

Anexos:

- Carta de Aceptación de la modificación del contrato por parte del contratista.
-

Nombre:
JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo

Nombre:
MANUEL GUILLERMO LEÓN CARRILLO
Supervisor del Contrato

Elaboró: Manuel Guillermo León Carrillo / Profesional Universitario 03