



FORMATO ACTA

Código: F-GDB-23

Versión: 08

Fecha: 20/11/2020

Acta N°	Unidad Documental:	Acta de Reunión	Hora Inicio:	3:30	Fecha Reunión		
Dependencia que Convoca:	Proyectos		Municipio:		Año	Mes	Día
Lugar de la Reunión:	Sec. Obras Públicas Sabaneta				2022	10	24
Nombre del Proyecto:	C.I. 1016 de 2021						
No. Contrato / Convenio:	1016						
Señale en el espacio Tipo de Comité o Reunión: Ver Instructivo I-GES-02			Comité Dirección	☒	Comité Primario	Comité Operativo	Reunión
Señale en el espacio el Tipo de Reunión:			Ordinaria	☒	Extraordinaria	Virtual	Presencial
Propósito de la Reunión:			Comité Gerencial				
Agenda:							
N°	Temas a Tratar:						Tratado
							SI NO
1	Seguimiento Convenio 1016 de 2021						
2							
3							
4							
Revisión de Compromisos:							
N°	Estado:						Fecha Logro
1							
2							
3							
4							

- Desarrollo:
- Componente Contractual: El Municipio informa, ya se seleccionó el contratista de obra e interventoría; se está actualmente, realizando la expedición de contratos y pólizas
 - Componente Técnico: El Municipio de Sabaneta informa, se continúa la demolición de predios en la Fase III, Sector la Vaquita
Se espera continuar demoliciones en noviembre y diciembre;
Para la primera semana de noviembre, se inicia replanteo topográfico
 - Componente Predial: se continúa la adquisición y expropiación de predios a demoler



FORMATO ACTA

Código: F-GDB-23

Versión: 08

Fecha: 20/11/2020

Compromisos Acordados:				
Nº	Compromiso	Responsable	Fecha Logro	Resultado Esperado

Documentos Anexos al Acta:			
Nº	Descripción	Origen	Folios

Este formato hace parte integral del formato F-GIN-24 Lista Anexa al Acta

Hora de Finalización:		Elaborada por:		Revisada y Aprobada por:	
-----------------------	--	----------------	--	--------------------------	--

- **Componente Ambiental:** El Mpio Informa, el ANLA ya emitió el Auto aprobatorio para intervención; se deberán aprovechar aprox 4.000 individuos arbóreos haciendo especial énfasis en el cuidado de las epifitas; Este informe se deberá enviar al AMVA.
- Se recuerda al Municipio, la elaboración de los informes mensuales del convenio