



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE**
Aprobado por Resol. Nro.1625 de dlc 3/1998
DANE:170742000071
NIT.823002500-6



INFORME FINAL DE SUPERVISION

CLAUSULADO DE ACEPTACION No.	MC-001-2022
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
NIT	823002500-6
RECTOR	ALFREDO CARLOS MERLANO ARIARTE
CONTRATISTA	YOJANA ALMANZA BRUN
N° DE IDENTIFICACION	30.578.495
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE".
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS PESOS M/CTE (\$36.000.000,00).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 016 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP N° 0027 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS DESDE EL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIO DEL CONTRATO	29 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 de noviembre de 2022
SUPERVISIÓN	ALFREDO CARLOS MERLANO ARIARTE

Como Rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE**, me ha sido asignada la función de supervisar dicho contrato, con el fin de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico; con el fin de velar por el estricto cumplimiento de la ejecución del objeto contractual y la forma como el contratista cumplió con sus obligaciones de acuerdo a los estudios previos y ficha técnica de los equipos suministrados para la consecución de los fines de la contratación estatal.

CÓDIGO DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Código UNSPSC	Descripción
43211508	Computadores personales

ITEM CONTRATADOS

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL; SISTEMA OPERATIVO: LINUX O WINDOWS, UMBRAL DE RENDIMIENTO: 1 GHZ,	\$1.800.000	20	\$36.000.000



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE**
Aprobado por Resol. Nro.1625 de dic 3/1998
DANE:170742000071
NIT.823002500-6



PROCESAMIENTO: ENTRADA, TIPO DE DISCO DURO: MECANICO, CAPACIDAD: 500 HDD, MEMORIA: DDR4 4GB - 1866, TECNOLOGIA: IPS, PANTALLA DE 14", USB 2.0 TIPO A: 2 USB 3.0 TIPO A: 1			
---	--	--	--

SERIALES DEL LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA FACTURA NO FELD141:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 5CG21725TD | 11.5CG21724DZ |
| 2. 5CG21724SZ | 12.5CG21724DD |
| 3. 5CG21724FF | 13.5CG217245C |
| 4. 5CG21724S1 | 14.5CG21724SF |
| 5. 5CG2172441 | 15.5CG21723TZ |
| 6. 5CG21724S9 | 16.5CG21724X0 |
| 7. 5CG21724FM | 17.5CG21725KC |
| 8. 5CG2172408 | 18.5CG21724SM |
| 9. 5CG217240J | 19.5CG21725BW |
| 10.5CG21724FH | 20.5CG217229T |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE.	EL CONTRATISTA SUMINISTRO LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE", DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA Y ESTUDIOS PREVIOS.	100%



INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATANTE	CONTRATISTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 36.000.000,00	
PAGO TOTAL		\$ 36.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00

El mencionado contrato CUENTA con un presupuesto inicial de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO (\$ 36.000.000), y un plazo de ejecución de (15) días correspondientes; imputados al CDP N°016 del 06 de SEPTIEMBRE de 2022 Y RP 027 del 24 de noviembre de 2022.

INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se desarrolló de acuerdo con las siguientes etapas:


Precontractual estudios previos.

Contractual suscripción y legalización del contrato MC-001-2022.

Supervisión a cargo Rector de la Institución Educativa San Juan Bautista la Salle.

En el contrato objeto de supervisión, no se presentó incumplimientos, por ende, tampoco sanciones.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2022.


ALFREDO CARLOS MERLANO ARIARTE
Supervisor